

社会資本総合整備計画 事後評価書																
計画の名称	18 京都府内における通学路等の交通安全対策の推進（防災・安全）															
計画の期間	平成30年度 ～ 令和04年度 （5年間）												重点配分対象の該当		○	
交付対象	京都府,向日市,長岡京市,大山崎町,宇治市,城陽市,久御山町,八幡市,京田辺市,井手町,宇治田原町,木津川市,笠置町,和束町,精華町,南山城村,亀岡市,南丹市,京丹波町,綾部市,舞鶴市,福知山市,宮津市,京丹後市,与謝野町															
計画の目標	京都府内における歩道整備、交通安全対策等を実施し、安心・安全なまちを形成する。															
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		61,701	A	61,701	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初	H32末	H34末
1	京都府内の安心・安全なまちを形成するため、安心・安全な通行が可能となる歩道の確保等を行う。 京都府管理道路における安心・安全な通行が可能となる歩道の整備率 ＝京都府管理道路の歩道整備延長／京都府管理道路延長	34%	35%	36%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-001	道路	一般	京都府	直接	京都府			（国） 3 1 2 号 野中バ イパス	改築 1.17km	京丹後市	■	■	■	■	■	600		－	
		18-A10001																		
	A01-002	道路	一般	京都府	直接	京都府			（国） 4 2 9 号 新庄	改築 0.3km	福知山市	■	■	■	■	■	500		－	
		18-A10002																		
	A01-003	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道			（主） 亀岡園部線 千歳 工区	改築 1.4km	亀岡市	■	■	■	■	■	300		－
		18-A11001																		
	A01-004	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道			（主） 小浜綾部線 五津 合	改築 1.9km	綾部市	■	■	■	■	■	800		－
		18-A11003																		
	A01-005	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道			（主） 志高西舞鶴線 城 屋～野村寺	改築 1.1km	舞鶴市	■	■	■	■	■	500		－
18-A11004																				
A01-006	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道			（主） 舞鶴福知山線 三 日市	改築 1.1km	舞鶴市	■	■	■	■	■	460		－	
	18-A11005																			
A01-007	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道			（主） 舞鶴綾部福知山線 川北～猪崎	改築 1.2km	福知山市	■	■	■	■	■	900		－	
	18-A11007																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-008	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）天理加茂木津線 赤田川工区	改築 0.4km	木津川市	■	■	■	■	■	500		－
		18-A11008																	
	A01-009	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（一）小坂青垣線 井田	改築 1.1km	福知山市	■	■	■	■	■	400		－
		18-A12001																	
	A01-010	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（一）長法寺向日線 今 里	改築 0.18km	長岡京市	■	■	■	■	■	200		－
		18-A12002																	
	A01-011	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	交安	（国） 1 7 5 号 上福井	歩道設置 0.4km	舞鶴市	■	■	■	■	■	300		－
		18-A20001																	
	A01-012	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	交安	（国） 1 7 8 号 里波見	交差点改良 0.6km	宮津市	■	■	■	■		300		－
		18-A20002																	
	A01-013	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	交安	（国） 3 1 2 号 橋爪	自歩道設置 0.5km	京丹後市	■	■				30		－
		18-A20003																	
	A01-014	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	交安	（国） 1 6 3 号 今山	交差点改良 0.6km	南山城村	■	■	■			300		－
18-A20004																			
A01-015	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	交安	（国） 4 7 7 号 東加舎	歩道設置 0.8km	亀岡市	■	■	■	■	■	200		－	
	18-A20005																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-016	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	交安	（国） 4 2 9 号 額塚	歩道設置 0.8km	福知山市	■	■	■	■		230		－
		18-A20006																	
	A01-017	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）西京高槻線 物集 女町	交差点改良 0.2km	向日市	■	■	■			250		－
		18-A21001																	
	A01-018	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）西京高槻線 寺戸 町	歩道設置 0.3km	向日市	■					300		－
		18-A21002																	
	A01-019	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）宇治淀線 神明	交差点改良 0.2km	宇治市	■	■	■	■	■	150		－
		18-A21003																	
	A01-020	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）京都宇治線 五ヶ 庄	交差点改良 0.2km	宇治市	■					10		－
		18-A21004																	
	A01-021	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）城陽宇治線 城陽 ～宇治	歩道設置 3.5km	城陽市、宇治市	■	■	■	■	■	75		－
		18-A21005																	
	A01-022	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）綾部大江宮津線 豊里町	歩道設置 0.4km	綾部市	■	■	■	■	■	200		－
		18-A21006																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-023	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）小浜綾部線	通学路対策 5.0km	綾部市	■	■	■	■		40		－
		18-A21007																	
	A01-024	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）綾部宮島線 和泉	歩道設置 0.7km	南丹市	■	■	■			200		－
		18-A21008																	
	A01-025	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）舞鶴綾部福知山線 七日市	歩道設置 0.4km	舞鶴市	■					100		－
		18-A21009																	
	A01-026	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）亀岡園部線 西田	交差点改良 0.4km	南丹市	■	■	■	■	■	100		－
		18-A21010																	
	A01-027	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）網野峰山線 郷	歩道設置 0.5km	京丹後市	■	■	■	■	■	570		－
		18-A21011																	
A01-028	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）上狛城陽線 井手	歩道整備 0.3km	井手町	■	■	■	■	■	450		－	
	18-A21012																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-029	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）宇治淀線 淀～田 井	歩道設置 0.8km	京都市伏見区、 八幡市、久御山 町	■	■	■	■	■	400		－	
		18-A21014																		
	A01-030	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）大津宇治線 六地 蔵	歩道設置 0.2km	宇治市	■	■	■	■	■	280		－	
		18-A21015																		
	A01-031	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）八幡木津線 三野 ・薪	交差点改良 0.5km	京田辺市	■	■	■	■	■	170		－	
		18-A21016																		
	A01-032	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）福知山綾部線 高 津町	歩道設置 0.5km	綾部市				■	■	■	240		－
		18-A21017																		
	A01-033	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）舞鶴福知山線 夏 間	歩道設置 0.5km	福知山市	■	■	■	■		100		－	
		18-A21018																		
	A01-034	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）宮津養父線 下山 田	歩道設置 0.3km	与謝野町	■					40		－	
		18-A21020																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-035	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）園部能勢線 竹井	歩道設置 0.8km	南丹市	■	■	■	■	■	226		－
		18-A21021																	
	A01-036	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）舞鶴福知山線 大 江町二箇	歩道設置 0.3km	福知山市	■	■	■	■	■	100		－
		18-A21022																	
	A01-037	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）舞鶴綾部福知山線 私市	歩道設置 0.7km	綾部市	■	■	■	■	■	160		－
		18-A21023																	
	A01-038	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）伏見柳谷高槻線 奥海印寺	路肩拡幅 0.7km	長岡京市	■	■	■			180		－
		18-A21024																	
	A01-039	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）枚方亀岡市 下矢 田	歩道設置 0.6km	亀岡市	■	■	■	■	■	430		－
		18-A21026																	
A01-040	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）園部停車場線	歩道設置 0.2km	南丹市	■	■				420		－	
	18-A22001																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-041	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）余部下舞鶴港線 余部下～長浜	歩道設置 0.3km	舞鶴市	■	■	■	■	■	150		－
		18-A22002																	
	A01-042	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）私市大江線 報恩 寺～山野口	歩道設置 1.2km	福知山市	■	■	■	■	■	250		－
		18-A22003																	
	A01-043	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）志水西向日停車場 線 鶏冠井町	歩道設置 0.3km	向日市	■	■	■	■	■	110		－
		18-A22004																	
	A01-044	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）桧山須知線 須知	歩道設置 0.7km	京丹波町	■	■	■	■	■	248		－
		18-A22005																	
	A01-045	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）内里城陽線 寺田	歩道設置 0.4km	城陽市	■	■	■	■	■	200		－
		18-A22006																	
A01-046	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）和束井手線 井手	歩道設置 0.5km	井手町	■	■	■	■	■	210		－	
	18-A22007																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-047	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）物部西舞鶴線 上 福井	歩道設置 0.3km	舞鶴市			■	■	■	60		－
		18-A22008																	
	A01-048	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）黄檗停車場線 五 ヶ庄	歩道設置 0.1km	宇治市			■	■	■	175		－
		18-A22009																	
	A01-049	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	物集女寺戸幹線他 物集 女町他	交通安全施設整備	向日市	■	■	■	■	■	33		－
		18-A30101																	
	A01-050	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	市道第 2 0 1 3 号線	歩道整備 0.45km	向日市	■	■	■	■	■	686		－
		18-A30102																	
	A01-051	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（ 2 ）寺戸幹線 6 号 寺戸 町	歩道整備 0.4km	向日市	■	■	■	■	■	289		－
		18-A30103																	
A01-052	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（他）市道第 3 0 3 1 号線 他 森本町	歩道設置 0.41km	向日市	■	■	■			419		－	
	18-A30104																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-053	道路	一般	長岡京市	直接	長岡京市	市町村 道	交安	（他）市道第0202号線	歩道整備 0.76km	長岡京市	■	■	■	■	■	180		－
		18-A30201																	
	A01-054	道路	一般	長岡京市	直接	長岡京市	市町村 道	交安	（他）市道第0206号線	歩道整備 0.37km	長岡京市	■	■	■			110		－
		18-A30202																	
	A01-055	道路	一般	長岡京市	直接	長岡京市	市町村 道	交安	（他）市道第3216号線	歩道整備 0.20km	長岡京市	■	■	■			35		－
		18-A30203																	
	A01-056	道路	一般	大山崎町	直接	大山崎町	市町村 道	交安	大山崎・円明寺線	歩道整備0.6km	大山崎町					■	25		－
		18-A30301																	
	A01-057	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	(2)宇治五ヶ庄線 五ヶ庄	歩道整備 0.6km	宇治市	■	■	■	■	■	301		－
		18-A30401																	
A01-058	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	(1)菟道志津川線 菟道谷 下り	歩道整備・踏切拡幅 0.08km	宇治市	■	■	■	■	■	163		－	
	18-A30402																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-059	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	(1)菟道志津川線 菟道門 前	現道拡幅・交差点改良 0.3k m	宇治市	■	■	■	■	■	630		－
		18-A30403																	
	A01-060	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	(1)十一外線	交差点改良 0.15km	宇治市	■	■	■	■	■	360		－
		18-A30404																	
	A01-061	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	(他)木幡41号線	歩道改良 0.3km	宇治市	■	■	■	■	■	50		－
		18-A30405																	
	A01-062	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	(他)広野町57号線ほか10 路線	区画線・カラー舗装 0.15km	宇治市		■	■	■	■	10		－
		18-A30406																	
	A01-063	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	(2)寺界道熊小路線	道路改良 0.12km	宇治市		■	■	■	■	18		－
		18-A30407																	
A01-064	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	(他)六地藏8号線	駅前広場整備 0.17km	宇治市	■	■	■	■	■	100		－	
	18-A30408																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-065	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村 道	交安	（他）市道 1 3 2 号線	現道拡幅、歩道整備 0.18km	城陽市	■	■				67		－	
		18-A30501																		
	A01-066	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村 道	交安	(1)市道 1 0 3 号線ほか	道路拡幅、歩道整備 0.3km	城陽市	■	■	■	■		197		－	
		18-A30502																		
	A01-067	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村 道	交安	（ 2 ） 市道 1 0 号線	道路拡幅、歩道整備 0.2km	城陽市	■	■				42		－	
		18-A30503																		
	A01-068	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村 道	交安	（ 1 ） 市道 5 号線	道路拡幅、歩道整備 0.65km	城陽市				■	■	■	106		－
		18-A30504																		
	A01-069	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村 道	交安	（他）市道 2 4 2 号線	歩道整備 0.02km	城陽市	■	■	■	■		115		－	
		18-A30505																		
A01-070	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村 道	交安	（他）市道 2 1 6 8 号線 ほか	道路拡幅、歩道整備 0.21km	城陽市	■	■	■	■	■	484		－		
	18-A30506																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-071	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村 道	交安	（他）市道 2 0 1 号線	歩道整備 0.1km	城陽市	■	■	■	■	■	11		－
		18-A30507																	
	A01-072	道路	一般	久御山町	直接	久御山町	市町村 道	交安	町道市田・佐山線ほか3路 線	道路築造 0.08km	久御山町	■	■				162		－
		18-A30601																	
	A01-073	道路	一般	八幡市	直接	八幡市	市町村 道	交安	（１）二階堂川口線 下 奈良	歩道整備 0.7km	八幡市	■	■	■	■	■	108		－
		18-A30701																	
	A01-074	道路	一般	八幡市	直接	八幡市	市町村 道	交安	（他）科手土井線	道路拡幅 0.01km	八幡市	■	■	■	■	■	450		－
		18-A30702																	
	A01-075	道路	一般	八幡市	直接	八幡市	市町村 道	交安	柿ヶ谷 1 号線	安全対策 0.07km	八幡市	■	■				10		－
		18-A30703																	
A01-076	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	（他）山手東上西野線 大住	自歩道整備 0.4km	京田辺市	■	■	■			116		－	
	18-A30801																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-077	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	（他）三野松井線 大住	自歩道整備 0.11km	京田辺市	■					7		－
		18-A30802																	
	A01-078	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	（他）町田宮ノ前線 興戸	自歩道整備 0.64km	京田辺市	■	■	■			126		－
		18-A30803																	
	A01-079	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	水取天王線	カラー塗装 1.3km	京田辺市	■					8		－
		18-A30804																	
	A01-080	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	交安	（１）町道５号線 井手	現道拡幅 0.19km	井手町	■	■	■	■	■	285		－
		18-A30901																	
	A01-081	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	交安	（２）町道２９号線	歩道設置 0.8km	井手町	■	■	■	■	■	350		－
		18-A30902																	
A01-082	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	交安	（１）町道３号線 多賀	現道拡幅他 1km	井手町	■	■	■			450		－	
	18-A30903																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-083	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	交安	（２）町道１６号線	歩行空間整備 0.04km	井手町		■	■			30	—	
		18-A30904																	
	A01-084	道路	一般	宇治田原 町	直接	宇治田原町	市町村 道	改築	（他）町道宇治田原山手 線	改築、バイパス 1.2km	宇治田原町	■	■	■	■	■	808	—	
		18-A31001																	
	A01-085	道路	一般	宇治田原 町	直接	宇治田原町	市町村 道	交安	（他）町道岩山立川線	歩道設置 0.18km	宇治田原町	■	■	■	■	■	40	—	
		18-A31002																	
	A01-086	道路	一般	宇治田原 町	直接	宇治田原町	市町村 道	交安	（他）２の２３号線	路肩拡幅 0.06km	宇治田原町	■	■	■	■		30	—	
		18-A31003																	
	A01-087	道路	一般	木津川市	直接	木津川市	市町村 道	交安	（他）木津内田山線	道路改良 0.2km	木津川市	■	■	■	■	■	143	—	
		18-A31101																	
A01-088	道路	一般	木津川市	直接	木津川市	市町村 道	改築	（他）内垣外内山田線ほ か1線	改築 0.2km	木津川市	■	■	■	■	■	306	—		
	18-A31102																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-089	道路	一般	木津川市	直接	木津川市	市町村 道	改築	（他）木津川台駅前線	立体横断施設設置 0.12km	木津川市	■	■	■	■	■	408		－
		18-A31103																	
	A01-090	道路	一般	木津川市	直接	木津川市	市町村 道	改築	（他）木津中ノ川線	改築 0.4km	木津川市	■	■	■	■	■	150		－
		18-A31104																	
	A01-091	道路	一般	木津川市	直接	木津川市	市町村 道	交安	（他）木津山田川線	歩道設置 1.5km	木津川市		■	■	■	■	100		－
		18-A31105																	
	A01-092	道路	一般	木津川市	直接	木津川市	市町村 道	改築	（１）西垣外加茂線	改築 0.4km	木津川市		■	■	■	■	160		－
		18-A31106																	
	A01-093	道路	一般	笠置町	直接	笠置町	市町村 道	交安	（１）笠置～有市線 有市	歩行空間整備 0.1km	笠置町	■	■	■	■	■	60		－
		18-A31201																	
A01-094	道路	一般	和束町	直接	和束町	市町村 道	改築	（１）童仙房仙 門前橋	改築 0.19km	和束町	■	■				270		－	
	18-A31301																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-095	道路	一般	和束町	直接	和束町	市町村 道	改築	（他）山口線	道路拡幅 0.6km	和束町	■	■				228		－
		18-A31303																	
	A01-096	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	交安	（１）菅井・菱田線 祝 園（２工区）	歩道整備 0.13km	精華町	■	■				70		－
		18-A31401																	
	A01-097	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	交安	（２）僧坊・前川線 下 粕（１工区）	バイパス 0.055km	精華町	■	■	■	■		18		－
		18-A31402																	
	A01-098	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	交安	（１）舟・僧坊線 下粕	歩道整備 0.11km	精華町	■	■	■	■	■	159		－
		18-A31403																	
	A01-099	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	交安	（他）下粕１０号線 下 粕	現道拡幅 0.025km	精華町	■	■	■	■		49		－
		18-A31404																	
A01-100	道路	一般	南山城村	直接	南山城村	市町村 道	交安	（１）大河原東和束線 童仙房	現道拡幅 1.36km	南山城村	■	■	■	■	■	220		－	
	18-A31501																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-101	道路	一般	南山城村	直接	南山城村	市町村 道	交安	（１）大河原東和束線 北大河原	路肩拡幅 0.29km	南山城村	■	■	■	■	■	70		－
		18-A31502																	
	A01-102	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（１）池尻宇津根線 馬 路町～河原林町	現道拡幅 3.1km	亀岡市	■	■	■	■	■	425		－
		18-A31601																	
	A01-103	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（１）湯ノ花温泉線 ひ え田野町	現道拡幅 0.65km	亀岡市	■	■	■	■	■	99		－
		18-A31602																	
	A01-104	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（他）保津外環状線 保 津町	バイパス 0.42km	亀岡市	■	■	■	■	■	104		－
		18-A31603																	
	A01-105	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（他）北古世西川線（第 1 工区） 篠町	現道拡幅他 0.7km	亀岡市	■	■				168		－
		18-A31604																	
A01-106	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（１）柏原森線 （柏原 工区）	歩道整備 0.22km	亀岡市	■	■	■	■	■	115		－	
	18-A31605																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-107	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（他）西嶋線	現道拡幅 0.04km	亀岡市	■	■				13		－	
		18-A31606																		
	A01-108	道路	一般	南丹市	直接	南丹市	市町村 道	交安	中道新田線	歩道設置 0.4km	南丹市					■		210		－
		18-A31701																		
	A01-109	道路	一般	南丹市	直接	南丹市	市町村 道	交安	八木馬路線	歩道設置 1.7km	南丹市	■	■	■	■	■		500		－
		18-A31702																		
	A01-110	道路	一般	京丹波町	直接	京丹波町	市町村 道	交安	（他）藤ノ瀬大郷線	橋梁拡幅 0.13km	京丹波町	■	■	■	■	■		198		－
		18-A31802																		
	A01-111	道路	一般	京丹波町	直接	京丹波町	市町村 道	交安	（他）蒲生野中央線	歩道整備 0.42km	京丹波町	■	■	■	■	■		568		－
18-A31803																				
A01-112	道路	一般	綾部市	直接	綾部市	市町村 道	交安	市道宮代豊里線	歩道設置 0.17km	綾部市	■	■	■	■			694		－	
	18-A31901																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-113	道路	一般	綾部市	直接	綾部市	市町村 道	交安	市道野田須知山線	歩道設置 0.17km	綾部市		■	■	■	■	125		—
		18-A31902																	
	A01-114	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	交安	（１）浜白鳥線 森	歩道設置 0.5km	舞鶴市	■	■	■	■	■	140		—
		18-A32001																	
	A01-115	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	交安	（２）上安倉谷線 倉谷	通学路対策 0.4km	舞鶴市	■	■	■	■	■	100		—
		18-A32002																	
	A01-116	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	交安	（他）八島通線 浜	通学路対策 0.15km	舞鶴市	■	■	■	■	■	90		—
		18-A32003																	
	A01-117	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	交安	（１）吉井線 上安	通学路対策 0.12km	舞鶴市	■	■	■	■	■	100		—
		18-A32004																	
A01-118	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	交安	（１）女布七日市線 京 田	歩道設置 0.34km	舞鶴市	■	■	■			180		—	
	18-A32005																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-119	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	交安	（他）宮下谷口線ほか 1 線 公文名	歩道設置 0.39km	舞鶴市	■	■	■	■	■	500		－
		18-A32006																	
	A01-120	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	交安	（２）本町通線 南田辺	歩道設置 0.08km	舞鶴市	■	■	■			110		－
		18-A32007																	
	A01-121	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	交安	（１）引土境谷線 伊佐 津	歩道設置 0.22km	舞鶴市	■	■	■	■	■	569		－
		18-A32008																	
	A01-122	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	交安	（１）丸山通線 森本町	通学路対策 0.08km	舞鶴市	■	■	■	■	■	120		－
		18-A32009																	
	A01-123	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	交安	（他）市道前田アザミ谷 線ほか11線	歩道設置 0.1km 他	福知山市	■	■	■	■	■	10		－
		18-A32101																	
A01-124	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	交安	（他）篠尾大門線 今安	歩道設置他 0.36km	福知山市	■	■	■	■	■	52		－	
	18-A32102																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-125	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	交安	（他）堺線 私市	現道拡幅 0.70km	福知山市	■	■	■	■	■	120		－
		18-A32103																	
	A01-126	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	交安	（他）川北荒木線 川北	橋梁延伸他 0.65km	福知山市	■	■	■	■		1,136		－
		18-A32104																	
	A01-127	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村 道	交安	浜垣中瀬線ほか1路線 通 学路安全対策事業	路肩拡幅 0.6km	宮津市	■	■				12		－
		18-A32201																	
	A01-128	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村 道	交安	宮津中学校線 通学路安 全対策事業	路肩拡幅 0.434km	宮津市	■	■	■	■		58		－
		18-A32202																	
	A01-129	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村 道	交安	中橋惣線ほか 通学路安 全対策事業	歩道拡幅他 1.0km	宮津市		■	■	■	■	150		－
		18-A32204																	
A01-130	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村 道	交安	波路中央線 通学路安全 対策事業	路肩拡幅 0.9km	宮津市					■	100		－	
	18-A32205																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-131	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	交安	（１）市道長田妹線	歩道設置 0.55km	京丹後市	■	■	■	■	■	235		－
		18-A32302																	
	A01-132	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	交安	（他）市道五反田東トン 田線（福田橋）	橋梁改築他 1橋	京丹後市	■	■				80		－
		18-A32303																	
	A01-133	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	交安	（他）市道消山分堰下線	路肩拡幅 0.23km	京丹後市		■	■	■	■	40		－
		18-A32304																	
	A01-134	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	交安	（他）市道十王堂線（十 王堂橋）	橋梁改築他 1橋	京丹後市	■	■				60		－
		18-A32305																	
	A01-135	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	交安	（他）市道新開地通り	路肩拡幅・無電柱化 0.6km	京丹後市		■	■	■	■	220		－
		18-A32306																	
A01-136	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	交安	（他）市道余ル部線	路肩拡幅 0.41km	京丹後市	■	■	■	■		90		－	
	18-A32307																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-137	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	交安	（他）市道田井垣線	歩道設置 0.26km	京丹後市	■	■	■	■		100		－	
		18-A32308																		
	A01-138	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（１）山手線 弓木	通学路対策 0.25km	与謝野町	■	■				27		－	
		18-A32401																		
	A01-139	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（１）平和通 1 号線 弓木	通学路対策 0.25km	与謝野町	■	■	■			14		－	
		18-A32402																		
	A01-140	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（他）山手支線 弓木	歩道設置 0.2km	与謝野町					■	■	40		－
		18-A32403																		
	A01-141	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（他）外ガイ線 石田	通学路対策 0.1km	与謝野町	■	■	■	■	■		20		－
		18-A32404																		
A01-142	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（他）下夕地線 浜町	通学路対策 0.1km	与謝野町	■	■	■	■	■		10		－	
	18-A32406																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-143	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（１）男山大坪線 男山	歩道設置 0.2km	与謝野町	■	■	■	■		40		－
		18-A32408																	
	A01-144	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（１）野田川本線 三河 内	通学路対策 1.3km	与謝野町	■	■	■	■		58		－
		18-A32409																	
	A01-145	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（他）中坪２号線 三河 内	通学路対策 0.1km	与謝野町	■	■	■	■	■	30		－
		18-A32410																	
	A01-146	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（１）四辻岩屋線 幾地 ～岩屋	通学路対策 0.3km	与謝野町	■	■	■	■	■	45		－
		18-A32411																	
	A01-147	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（他）四辻停車場線 四 辻	通学路対策 0.1km	与謝野町	■	■	■	■	■	20		－
		18-A32412																	
A01-148	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（他）塚本線 上山田	通学路対策 0.1km	与謝野町	■	■	■	■	■	15		－	
	18-A32413																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-149	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（他）柿中線 下山田	通学路対策 0.4km	与謝野町	■	■	■	■	■	24		—
		18-A32414																	
	A01-150	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（１）温江明石線 明石	通学路対策 0.3km	与謝野町	■	■	■	■	■	40		—
		18-A32415																	
	A01-151	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（他）大呂谷線ほか2路線 明石	歩道設置 0.3km	与謝野町	■	■	■	■	■	44		—
		18-A32416																	
	A01-152	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（１）四辻岩屋線ほか3路 線 四辻	区画線、カラー舗装 2.0km	与謝野町	■	■	■	■	■	17		—
		18-A32417																	
	A01-153	街路	一般	京都府	直接	京都府	S街路	改築	（都）宇治淀線（貳番）	改築 0.2km	宇治市	■	■	■	■	■	420		—
18-A40001																			
A01-154	街路	一般	京都府	直接	京都府	S街路	改築	（都）並河亀岡停車場線	改築 0.7km	亀岡市	■	■				170		—	
	18-A40005																		
A01-155	街路	一般	京都府	直接	京都府	S街路	改築	（都）御陵山崎線（第3 工区）	改築 0.2km	長岡京市	■	■				1,710		—	
	18-A40009																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-156	街路	一般	京都府	直接	京都府	S街路	改築	（都）八幡田辺線	改築 0.6km	八幡市	■	■	■	■	■	950		－	
		18-A40010																		
	A01-157	街路	一般	京都府	直接	京都府	S街路	改築	（都）余部下舞鶴線	改築 0.28km	舞鶴市					■	5		－	
		18-A40011																		
	A01-158	街路	一般	京都府	直接	京都府	S街路	改築	（都）小倉西舞鶴線（倉谷工区）	改築 0.3km	舞鶴市	■	■	■	■	■	980		－	
		18-A40012																		
	A01-159	街路	一般	京都府	直接	京都府	S街路	改築	（都）福知山綾部線（土）	改築 0.7km	福知山市					■	■	200		－
	A01-160	街路	一般	長岡京市	直接	長岡京市	S街路	改築	（都）長岡京駅前線（第3工区）	改築 0.1km	長岡京市	■	■					853		－
		18-A50201																		
	A01-161	街路	一般	長岡京市	直接	長岡京市	S街路	改築	（都）長岡京駅前線（第4工区）	改築 0.2km	長岡京市	■	■	■	■	■		2,240	1.02	－
		18-A50202																		
	A01-162	街路	一般	向日市	直接	向日市	S街路	改築	（都）桂寺戸線	改築 0.4km	向日市	■						50		－
		18-A50101																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-163	街路	一般	八幡市	直接	八幡市	S街路	改築	（都）橋本駅前線	改築 0.2km他	八幡市	■	■	■	■	■	860		－
		18-A50701																	
	A01-164	街路	一般	木津川市	直接	木津川市	S街路	改築	（都）木津東西線	改築 0.1km	木津川市			■	■	■	5		－
		18-A51101																	
	A01-165	街路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	S街路	改築	（都）馬堀停車場篠線（ 第2工区）	道路改築 0.4km	亀岡市	■	■	■	■	■	1,007		－
		18-A51602																	
	A01-166	街路	一般	南丹市	直接	南丹市	S街路	改築	（都）八木西線	改築 0.4km	南丹市				■	■	124		－
		18-A51702																	
	A01-167	街路	一般	南丹市	直接	南丹市	S街路	改築	（都）美園栄町線	改築 0.7km	南丹市	■	■	■	■	■	261		－
		18-A51703																	
	A01-168	街路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	S街路	改築	（都）和泉通線 南工区	改築 0.4km	舞鶴市	■	■	■	■	■	1,600		－
		18-A52002																	
	A01-169	街路	一般	福知山市	直接	福知山市	S街路	改築	（都）多保市正明寺線（ 高畑工区）	改築 0.4km	福知山市	■	■				200		－
		18-A52101																	
	A01-170	街路	一般	福知山市	直接	福知山市	S街路	改築	（都）篠尾線（篠尾工区 ）	改築 0.2km	福知山市	■	■	■	■	■	565		－
		18-A52102																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-171	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（1）森本上植野幹線他 森本町他	歩道設置 0.24km	向日市	■	■	■	■	■	130		－
		18-A30105																	
	A01-172	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（他）市道第3008号線 森本町	歩道整備 0.1km	向日市		■	■	■	■	30		－
		18-A30106																	
	A01-173	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（他）市道第2263号線 寺戸町	歩道整備 0.25km	向日市		■	■	■	■	30		－
		18-A30107																	
	A01-174	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）市島和知線 台頭	改築 0.5km	福知山市	■	■	■	■	■	900		－
		18-A11006																	
	A01-175	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（1）上植野幹線	歩道整備 0.09km	向日市		■	■	■		30		－
		18-A30108																	
A01-176	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（他）市道第4017号線	歩道整備 0.1km	向日市		■	■			6		－	
	18-A30109																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-177	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（２）物集女幹線	歩道整備 1箇所	向日市		■	■	■	■	30	—	
		18-A30110																	
	A01-178	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村 道	交安	（２）市道４０１号線ほ か	歩道整備 0.3km	城陽市		■	■			36	—	
		18-A30508																	
	A01-179	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村 道	交安	（１）市道２１０号線ほ か	歩道整備 0.037km	城陽市			■			3	—	
		18-A30509																	
	A01-180	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	改築	（２）滝ノ鼻・本庄線 下粕～菱田	橋梁改良 0.10km	精華町		■				55	—	
		18-A31405																	
	A01-181	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	交安	（国）３１２号 栃谷	歩道設置 0.9km	京丹後市		■	■	■	■	220	—	
		18A-20007																	
A01-182	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）綾部大江宮津線 新庄町	歩道設置 0.9km	綾部市			■	■	■	475	—		
	18-A21027																		
A01-183	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）奥海印寺納所線 円明寺	歩道設置 0.1km	大山崎町		■	■	■	■	163	—		
	18-A22010																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-184	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（他）市道第2029号線	歩道整備 0.23km	向日市			■	■	■	105		－
		18-A30111																	
	A01-185	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（他）市道第4029号線	歩道整備 0.07km	向日市			■	■	■	12		－
		18-A30112																	
	A01-186	道路	一般	長岡京市	直接	長岡京市	市町村 道	交安	（他）市道第2094他1路線	路肩整備 0.24km	長岡京市					■	20		－
		18-A30204																	
	A01-187	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	（2）宇治五ヶ庄線 菟道	歩道整備 0.14km	宇治市		■	■	■	■	258		－
		18-A30409																	
	A01-188	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	（他）六地藏33号線ほか1 路線	歩道整備 0.10km	宇治市		■	■	■	■	200		－
		18-A30410																	
A01-189	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	（1）大瀬戸熊小路線	現道拡幅、道路改良 0.32km	宇治市		■	■	■	■	109		－	
	18-A30411																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-190	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	(他)五反田４号線 草内	現道拡幅 0.1km	京田辺市		■				3		－
		18-A30805																	
	A01-191	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	(他)天王高船線 高船	急傾斜地対策 1箇所	京田辺市		■	■			5		－
		18-A30806																	
	A01-192	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	交安	(他)町道４１－０３号 線	歩行空間整備 0.2km	井手町		■	■			40		－
		18-A30905																	
	A01-193	道路	一般	笠置町	直接	笠置町	市町村 道	交安	(１)笠置～有市線 他	歩行空間整備 0.1km	笠置町		■	■			10		－
		18-A31202																	
	A01-194	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	交安	(２)谷・片山線 下粕	現道拡幅 0.16km	精華町		■	■	■	■	150		－
		18-A31406																	
A01-195	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	交安	(１)北稲・僧坊線 下 粕	現道拡幅 0.26km	精華町		■	■	■	■	56		－	
	18-A31407																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-196	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	交安	（他）北稲八間 4 5 ・ 4 6 線 北稲八間	現道拡幅 0.18km	精華町		■	■	■	■	50		－
		18-A31408																	
	A01-197	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	交安	（2）乾谷・三本木線	現道拡幅 0.12km	精華町		■	■	■		43		－
		18-A31409																	
	A01-198	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	交安	（1）南稲・北ノ堂線 祝園	歩道整備 0.15km	精華町		■	■	■	■	172		－
		18-A31410																	
	A01-199	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（他）小林 1 号線 他	通学路整備 0.49km	亀岡市		■	■	■		231		－
		18-A31607																	
	A01-200	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	交安	田中東高線 田中町	歩道設置 0.8km	舞鶴市		■	■	■	■	46		－
		18-A32010																	
A01-201	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村 道	交安	尼ヶ谷線通学路安全対策 事業	路肩拡幅他 0.05km	宮津市						■	43		－
	18-A32206																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-202	街路	一般	京都府	直接	京都府	S街路	改築	（都）並河亀岡停車場線 （第2工区）	改築 0.4km	亀岡市		■	■	■	■	930	1.5	－
		18-A40013																	
	A01-203	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（1）柏原森線 （森工 区）	現道拡幅 0.07km	亀岡市		■	■			41		－
		18-A31608																	
	A01-204	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	交安	（国）175号 河守	歩道設置 0.5km	福知山市		■	■	■	■	120		－
		18-A20008																	
	A01-205	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）京都広河原美山線 内久保	歩道設置 1.0km	南丹市			■	■	■	120		－
		18-A21028																	
	A01-206	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）舞鶴綾部福知山線 川北	歩道設置 0.6km	福知山市		■	■	■	■	200		－
		18-A21030																	
	A01-207	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）網野久美浜線 永 留	歩道設置 0.1km	京丹後市		■	■	■	■	80		－
		18-A21031																	
A01-208	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）掛津峰山線 島津	歩道設置 0.1km	京丹後市		■	■	■	■	50		－	
	18-A22011																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-209	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）田井大垣自転車道 線 他 1 線	自転車歩行者専用道整備 5.0km	宮津市、与謝野 町		■	■	■	■	150		－
		18-A22012																	
	A01-210	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	改築	（2）寺戸幹線4号	歩道設置 0.07km	向日市			■	■	■	50		－
		18-A30113																	
	A01-211	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	改築	（他）市道第4047号線	歩道設置 0.12km	向日市			■	■	■	75		－
		18-A30114																	
	A01-212	道路	一般	大山崎町	直接	大山崎町	市町村 道	改築	(他)大山崎線第59号	歩道整備・橋梁改築0.03km	大山崎町			■	■		12		－
		18-A30302																	
	A01-213	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村 道	交安	(他)市道 2 0 9 号線	道路拡幅 0.02km	城陽市	■	■	■	■	■	50		－
		18-A30510																	
A01-214	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	新田辺西 1 条線ほか1線	カラー塗装 0.9km	京田辺市		■				7		－	
	18-A30807																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-215	道路	一般	笠置町	直接	笠置町	市町村 道	交安	（１）笠置～有市線 有 市 2	歩行空間整備 0.1km	笠置町			■	■		10		－	
		18-A31203																		
	A01-216	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（１）柏原森線 篠町	現道拡幅 0.7km	亀岡市			■	■		38		－	
		18-A31608																		
	A01-217	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（２）川関小林線 千代 川町	現道拡幅 0.16km	亀岡市			■	■	■	■	20		－
		18-A31609																		
	A01-218	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	交安	(他)磐手通線ほか 溝尻	歩道設置 0.2km	舞鶴市				■	■	■	50		－
		18-A32011																		
	A01-219	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	交安	(他)川北荒木線 前田橋	橋梁拡幅他 0.38km	福知山市				■	■	■	70		－
		18-A32105																		
A01-220	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村 道	交安	役場西山線通学路安全対 策事業	路肩拡幅0.8km	宮津市					■	■	20		－	
	18-A32207																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-221	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村 道	交安	大久保線ほか2路線通学 路安全対策事業	路肩拡幅0.25km	宮津市			■	■		25		－
		18-A32208																	
	A01-222	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（他）千原線 東町	通学路対策 0.2km	与謝野町			■	■	■	35		－
		18-A32407																	
	A01-223	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（他）上畑ヶ池ノ北線	バイパス 1.0km	亀岡市	■	■	■	■	■	400		－
		18-A31610																	
	A01-224	道路	一般	大山崎町	直接	大山崎町	市町村 道	交安	大山崎円明寺線他2路線	路側線・路肩カラー舗装・路 面標示0.41km	大山崎町		■	■			4		－
		18-A30303																	
	A01-225	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	交安	川北荒木線 前田	通学路対策 0.64km	福知山市		■	■	■	■	50		－
		18-A32105																	
A01-226	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）福知山綾部線 土 師	歩道整備 1.2km	福知山市		■	■	■	■	152		－	
	18-A21032																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-227	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）開田長岡停車場線 天神通踏切	路肩拡幅 0.03km	長岡京市		■	■	■	■	110		－
		18-A22013																	
	A01-228	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）明田京丹後大宮停 車場線	歩道整備 0.12km	京丹後市			■	■	■	100		－
		18-A22014																	
	A01-229	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村 道	交安	惣宮村線ほか集団移動経 路安全対策事業	路面表示他 1.1km	宮津市		■	■			12		－
		18-A32209																	
	A01-230	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村 道	交安	大久保線ほか集団移動経 路安全対策事業	路肩拡幅他 0.7km	宮津市		■	■	■		30		－
		18-A32210																	
	A01-231	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	交安	（国）312号 大宮町河辺	歩道設置 0.1km	京丹後市			■	■	■	120		－
		18-A20009																	
A01-232	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）大津宇治線 六地 蔵町並	歩道設置 0.2km	宇治市			■	■	■	100		－	
	18-A21033																		
A01-233	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）京都宇治線 木幡 ～五ヶ庄	歩道設置 0.2km	宇治市			■	■	■	150		－	
	18-A21034																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-234	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）舞鶴福知山線 大 江町二箇下	歩道設置 0.6km	福知山市			■	■	■	200		－
		18-A21035																	
	A01-235	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）余部下舞鶴港線 長浜	歩道設置 0.3km	舞鶴市			■	■	■	100		－
		18-A22015																	
	A01-236	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）和束井手線 井手 中溝	歩道設置 0.5km	井手町			■	■	■	100		－
		18-A22016																	
	A01-237	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）三俣綾部線 上延 町	歩道設置 0.6km	綾部市			■	■	■	400		－
		18-A22017																	
	A01-238	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	改築	(2)寺戸森本幹線 2 号他	歩道設置 1.15km	向日市			■	■	■	993		－
		18-A30115																	
A01-239	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	改築	(他)長尾谷大欠線	通学路対策 0.3km	京田辺市			■	■	■	68		－	
	18-A30808																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-240	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（他）高野林14号線	人道橋改築 0.02km	亀岡市			■			34	—	
		18-A31611																	
	A01-241	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	交安	（１）市道下ノ割堂ゴヤ 線	交差点改良 0.06km	京丹後市			■	■	■	70	—	
		18-A32301																	
	A01-242	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	(他)大呂谷日吉ヶ丘線 明石	歩道設置 0.2km	与謝野町			■	■	■	70	—	
		18-A32418																	
	A01-243	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	交安	（１）町道３号線 井手	現道拡幅他 0.5km	井手町			■	■		65	—	
		18-A30906																	
	A01-244	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	伏見柳谷高槻線ほか	自転車走行空間整備 20km	長岡京市			■	■	■	43	—	
18-A23001																			
A01-245	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	交安	南丹サイクルルート	自転車走行空間整備 140km	亀岡市ほか			■	■	■	129	—		
	18-A23002																		
A01-246	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	交安	丹後サイクルルート	自転車走行空間整備 100km	京丹後市ほか			■	■	■	129	—		
	18-A23003																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-247	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）上狛城陽線	歩道整備	井手町			■	■	■	400		－
		18-A21036																	
	A01-248	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	交安	(1)柏原森線（野条工区）	歩道整備 0.04km	亀岡市			■	■	■	20		－
		18-A31608																	
	A01-249	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	交安	(他)上矢田矢田口線	現道拡幅 0.125km	亀岡市			■	■	■	35		－
		18-A31609																	
	A01-250	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）天王亀岡線 西加 舎	歩道設置 0.4km	亀岡市				■	■	150		－
		18-A22018																	
	A01-251	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）上狛城陽線 多賀 ～井手	歩道設置等 4.0km	井手町				■	■	700		－
		18-A21037																	
A01-252	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）東掛小林線 穴太	歩道設置 0.2km	亀岡市				■	■	200		－	
	18-A22019																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-253	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）東掛小林線 東掛	歩道設置 0.7km	亀岡市				■	■	350	—	
		18-A22020																	
	A01-254	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（他）市道第3018号線他	歩行空間整備1.1km	向日市				■	■	99	—	
		18-A30116																	
	A01-255	道路	一般	長岡京市	直接	長岡京市	市町村 道	交安	（他）市道第0102号線他2 0路線	区画線 8.1km	長岡京市				■	■	100	—	
		18-A30205																	
	A01-256	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	（2）宇治五ヶ庄線 瓦塚	歩道整備 0.08km	宇治市				■	■	70	—	
		18-A30411																	
	A01-257	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村 道	交安	（他）市道209号線	交差点改良 1箇所	城陽市	■	■	■	■	■	15	—	
		18-A30510																	
A01-258	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	（他）関屋長尾線	通学路対策 0.02km	京田辺市				■		10	—		
	18-A30809																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-259	道路	一般	笠置町	直接	笠置町	市町村 道	交安	（１）笠置～有市線 有 市 3	歩行空間整備 0.1km	笠置町				■	■	10	—	
		18-A31204																	
	A01-260	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	交安	（１）馬堀駅国道線 篠 町	現道拡幅 0.09km	亀岡市				■	■	60	—	
		18-A31610																	
	A01-261	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	交安	（他）高野林 1 2 号線	バイパス 0.05km	亀岡市				■	■	65	—	
		18-A31611																	
	A01-262	道路	一般	南丹市	直接	南丹市	市町村 道	交安	木崎小桜線	歩道設置 0.5km	南丹市				■	■	97	—	
		18-A31703																	
	A01-263	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	交安	（他）小谷ヶ丘堀山線	歩道設置他 0.42km	福知山市				■	■	240	—	
		18-A32107																	
A01-264	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	交安	（他）市道滝川小嶋線	歩道設置 0.25km	京丹後市				■	■	50	—		
	18-A32310																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-265	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（他）幾地旧府道線 四 辻	通学路対策 0.1km	与謝野町					■	30	—	
		18-A32419																	
	A01-266	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	交安	（他）町道 2 0－1 0 号 線	現道拡幅 0.6km	井手町					■	■	30	—
		18-A30907																	
	A01-267	街路	一般	京都府	直接	京都府	S街路	改築	（都）御陵山崎線（第 4 工区）	改築 0.08km	長岡京市						■	10	—
	A01-268	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	（1）南山蔭田線ほか 1 2 路線	防護柵設置・路側帯カラー化 ほか	宇治市					■	■	5	—
	A01-269	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村 道	交安	（他）市道 2 0 4 号線	歩道整備 0.01km	城陽市					■	■	1	—
	A01-270	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村 道	交安	（他）市道 3 0 1 号線	側溝設置 0.05km	城陽市					■	■	7	—

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-271	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村 道	交安	（他）市道 1 2 1 号線ほ か	通学路安全対策	城陽市				■	■	5	—	
	A01-272	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	（他）新田辺駅前線ほか 2 路線	交安 0.55km	京田辺市				■	■	20	—	
	A01-273	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	（他）草内薪線	通学路対策 15m	京田辺市				■	■	3	—	
	A01-274	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	交安	（他）町道 3 3－0 6 号 線ほか	通学路対策 0.10km	井手町				■	■	9	—	
	A01-275	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	交安	（他）町道 5 4－0 0 号 線ほか	通学路対策 0.20km	井手町				■	■	4	—	
	A01-276	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	交安	（１）町道 1 号線ほか	通学路対策 4 箇所	井手町				■	■	1	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-277	道路	一般	笠置町	直接	笠置町	市町村 道	交安	（２）笠置～上津線 他	ハンプ設置 路面標示	笠置町				■	■	2	—	
	A01-278	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	交安	（他）市道安町北町線ほ か	交通安全施設整備	亀岡市				■	■	23	—	
	A01-279	道路	一般	綾部市	直接	綾部市	市町村 道	交安	市道上野試験場線	歩道設置 0.17km	綾部市				■	■	178	—	
	A01-280	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	交安	千代田通線他 1 0 路線	通学路対策 0.93km	舞鶴市				■	■	177	—	
	A01-281	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村 道	交安	島崎京口線他 8 路線通学 路安全対策事業	道路端カラー舗装他L=2.2km	宮津市				■		7	—	
	A01-282	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村 道	交安	髪屋敷家ノ堂立線通学路 安全対策事業	路肩拡幅他 0.1km	宮津市				■		12	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-283	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	交安	（他）市道新町長岡六反 田線ほか	路肩のカラー舗装 5.85kmほ か	京丹後市				■	■	4		－
	A01-284	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（１）山手線 弓木	通学路対策 0.3km	与謝野町				■	■	73		－
	A01-285	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（２）男山線ほか３路線 男山ほか	通学路対策 1.5km	与謝野町				■	■	5		－
	A01-286	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（１）山手線ほか３路線 弓木ほか	通学路対策 1.7km	与謝野町				■	■	98		－
	A01-287	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（他）石川旧府道線 石 川	通学路対策 0.1km	与謝野町				■	■	15		－
	A01-288	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（１）加悦黒見山線 金 屋	通学路対策 0.1km	与謝野町				■	■	5		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-289	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	（１）加悦黒見山線 加 悦～与謝	通学路対策 4.0km	与謝野町				■	■	7	—	
	A01-290	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	交安	（国） 1 7 8 号ほか	通学路対策 1 式	宮津市ほか				■	■	3,798	—	
	A01-291	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（２）物集女寺戸幹線	歩行空間整備 0.28km	向日市					■	65	—	
	A01-292	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（他）市道第 6 0 3 5 号 線	歩行空間整備 0.08km	向日市					■	80	—	
	A01-293	道路	一般	長岡京市	直接	長岡京市	市町村 道	交安	（他）市道第0102号線他1 路線	区画線 0.9km	長岡京市					■	17	—	
	A01-294	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	(1)遊田線	交差点改良・歩道整備 0.15 km	宇治市					■	77	—	
	A01-295	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	(他)五ヶ庄63号線	歩道拡幅 0.3km	宇治市					■	120	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-296	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	(1)南浦西浦線	歩道拡幅 0.02km	宇治市					■	30	—	
	A01-297	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	(1)宇治白川線	交差点改良・左折レーン設置 0.23km	宇治市					■	150	—	
	A01-298	道路	一般	久御山町	直接	久御山町	市町村 道	交安	(他)曾根東・村内線	車線分離標設置 0.02km	久御山町					■	1	—	
	A01-299	道路	一般	久御山町	直接	久御山町	市町村 道	交安	(他)坊之池・野村線	路面標示 0.01km	久御山町					■	1	—	
	A01-300	道路	一般	久御山町	直接	久御山町	市町村 道	交安	(2)川端・南城線	交差点等のカラー舗装化 1箇所	久御山町					■	1	—	
	A01-301	道路	一般	久御山町	直接	久御山町	市町村 道	交安	(1)田井・東一口線	イメージハンプの設置 2箇所	久御山町					■	1	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-302	道路	一般	久御山町	直接	久御山町	市町村 道	交安	（他）下津屋・田井2号線	路肩のカラー舗装 0.05km	久御山町					■	1	—	
	A01-303	道路	一般	久御山町	直接	久御山町	市町村 道	交安	（他）場外1号線	路面標示 0.01km	久御山町					■	1	—	
	A01-304	道路	一般	久御山町	直接	久御山町	市町村 道	交安	（2）新開地・林線	歩道整備 0.01km	久御山町					■	2	—	
	A01-305	道路	一般	久御山町	直接	久御山町	市町村 道	交安	（2）栄西3の通り線	車線分離標設置 0.01km	久御山町					■	1	—	
	A01-306	道路	一般	久御山町	直接	久御山町	市町村 道	交安	（他）栄本通り線	交差点等のカラー舗装化 1箇所	久御山町					■	1	—	
	A01-307	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	（他）池ノ谷貴谷線ほか6線	カラー塗装 0.88km	京田辺市					■	5	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-308	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	東興戸線	通学路対策 0.8km	京田辺市					■	110		－
	A01-309	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	（他）三山木宮津線	通学路対策 61m	京田辺市					■	36		－
	A01-310	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	交安	菅井・菱田線	歩道整備 0.64km	精華町					■	266		－
	A01-311	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	交安	役場・菅井線	歩道整備 0.10km	精華町					■	26		－
	A01-312	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	交安	（他）市道平松中ノ道線	現道拡幅 0.38km	亀岡市					■	42		－
	A01-313	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	交安	(他)西町市寺線 旭ヶ丘	交差点改良 1箇所	福知山市					■	10		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-314	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	交安	(他)中6号線 中	歩道設置他 0.16km	福知山市					■	5	—	
	A01-315	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	交安	(他)川北荒木線 前田（ 2）	歩道設置他 0.43km	福知山市					■	10	—	
	A01-316	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	交安	(他)前田観音寺線 石原	路肩拡幅他 0.25km	福知山市					■	5	—	
	A01-317	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	交安	(他)市道中川新治五反 田線	路肩拡幅 0.38km	京丹後市					■	60	—	
	A01-318	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	交安	(2)市道船岡線	路肩拡幅 0.12km	京丹後市					■	25	—	
	A01-319	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	(他)幾地旧府道線 四辻	通学路対策 0.1km	与謝野町					■	30	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-320	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	交安	(他)柿中線 下山田	通学路対策 0.4km	与謝野町					■	24		－
	A01-321	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	交安	（１）町道２号線	通学路対策 0.17km	井手町					■	300		－
	A01-322	道路	一般	笠置町	直接	笠置町	市町村 道	交安	（他）大野木１号線	路肩整備 0.1km	笠置町					■	6		－
	A01-323	道路	一般	笠置町	直接	笠置町	市町村 道	交安	（１）笠置～有市線 有 市４	擁壁改修 0.1km	笠置町					■	8		－
	A01-324	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	交安	（国）１６３号 今山工 区（２工区）	改築 0.6km	南山城村					■	110		－
A01-325	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）志水西向日停車場 線 堂ノ前	歩道設置 0.1km	向日市					■	40		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-326	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）富田胡麻停車場線 上胡麻	歩道設置 0.4km	南丹市					■	45	—	
	A01-327	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	交安	（国）3 7 2 号 加塚	歩道設置 0.1km	亀岡市					■	20	—	
	A01-328	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）舞鶴野原港高浜線 市場	歩道設置 0.2km	舞鶴市					■	10	—	
	A01-329	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）安場田野線 安場 町	歩道設置 0.7km	綾部市					■	20	—	
	A01-330	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）綾部大江線 向田 町	歩道設置 0.7km	綾部市					■	20	—	
	A01-331	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）綾部大江宮津線 西坂町	歩道設置 0.7km	綾部市					■	20	—	
	A01-332	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）網野岩滝線 木橋 ～溝谷	歩道設置 0.1km	京丹後市					■	30	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		H30	H31	R02	R03	R04														
		一体的に実施することにより期待される効果																		
備考																				
道路事業	A01-333	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	交安	（他）市道野崎2号線	路肩拡幅 0.18km	京丹後市						■	30		－
	A01-334	街路	一般	福知山市	直接	福知山市	S街路	改築	（都）福知山綾部線（興 工区）	改築 0.6km	福知山市						■	25		－
											小計							61,701		
											合計							61,701		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業主体である市町村と相互に調整し実施する	令和6年9月
	公表の方法
	インターネット（京都府HP）での公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	本整備計画開始前後の平成29年と令和5年の京都府域における人対車両の事故発生件数を比較すると、平成29年が926件であるのに対し、令和5年は570件と約4割の事故件数が減少している。 事故発生件数の減少については、交通管理者及び各関係機関の交通安全施策等の推進など、本整備計画の事業のみによるものではないが、歩道整備による歩車分離は、交通事故減少の一因になっていると推察される。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
本整備計画完了後も引き続き、社会資本整備総合交付金を活用し、道路利用者の安心・安全な通行環境を確保するための道路整備を推進する。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	36%	平成30年度から創設された国土強靱化関係予算を積極的に活用することにより、必要な事業予算が確保され、歩道整備を推進することができた。
	最 終 実績値	36%	