

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	19 京都府内における道路構造物の適確な維持保全の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～平成31年度（2年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	京都府,向日市,長岡京市,大山崎町,宇治市,城陽市,久御山町,八幡市,京田辺市,井手町,木津川市,笠置町,和束町,精華町,南山城村,亀岡市,南丹市,京丹波町,綾部市,舞鶴市,福知山市,宮津市,京丹後市,与謝野町,伊根町												
計画の目標	京都府内における防災危険箇所対策等を実施し、安心・安全なまちを形成する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8,145	A	8,127	B	0	C	18	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.22	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28末		H31
1	老朽化するトンネル等に対し、長寿命化対策を行い、安心・安全な交通を確保する。 京都府内各市町村の1巡目定期点検における早期対策トンネル等（ ・ 判定）に対するトンネル等補修の完了率 = （各市町村のトンネル等補修完了箇所数） / （各市町村の早期対策トンネル等補修箇所数）	22%	%	46%
2	老朽化する橋梁に対し、長寿命化対策を行い、安心・安全な交通を確保する。 京都府内各市町村の1巡目定期点検における早期対策橋梁（ ・ 判定）に対する橋梁補修の完了率 = （各市町村の橋梁補修完了箇所数） / （各市町村の早期対策橋梁補修箇所数）	0%	%	75%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	<input type="radio"/>	避難行動要支援者名簿の提供	<input type="radio"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	-----------------------	---------------	-----------------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	(主)京都守口線 木津 川御幸橋	橋梁架替 0.5km	八幡市						250		策定済
		19-A11001																	
	A01-002	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	(主)舞鶴綾部福知山線 私市橋	橋梁架替・改築 0.8km	福知山市						200		策定済
		19-A11002																	
	A01-003	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	(主)上狛城陽線 上玉 川橋	橋梁架替 0.02km	井手町						250		策定済
		19-A11005																	
	A01-004	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	(一)和束井手線 株山 橋	橋梁架替・改築 4.2km	井手町						300		策定済
		19-A12001																	
	A01-005	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	(一)郷ノ口余部線 宇 津根橋	橋梁架替 0.7km	亀岡市						210		策定済
		19-A12002																	
	A01-006	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	(一)石原停車場戸田線 戸田橋	橋梁架替・橋梁耐震補強 0. 3km	福知山市						400		策定済
		19-A12003																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	点検調査	国道 橋梁点検	橋梁点検	福知山市ほか						480		策定済
		19-A13001																	
	A01-008	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	国道 橋梁修繕(15m未満)	橋梁修繕・耐震補強	福知山市ほか						557		策定済
		19-A13002																	
	A01-009	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	国道 橋梁修繕(15m以上)	橋梁修繕・耐震補強	福知山市ほか						290		策定済
		19-A13003																	
	A01-010	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府県道	点検調査	地方道 橋梁点検	橋梁点検	福知山市ほか						500		策定済
		19-A13004																	
	A01-011	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府県道	修繕	地方道 橋梁修繕(15m以上)	橋梁修繕・耐震補強	福知山市ほか						843		策定済
		19-A13006																	
	A01-012	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村道	修繕	(他)市道第4047号線 他 南小路道路橋他	橋梁補修	向日市						7		策定済
		19-A30101																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村道	点検調査	橋梁定期点検	橋梁点検	向日市						5		策定済
		19-A30102																	
	A01-014	道路	一般	長岡京市	直接	長岡京市	市町村道	点検調査	橋梁定期点検	橋梁点検	長岡京市						18		策定済
		19-A30201																	
	A01-015	道路	一般	大山崎町	直接	大山崎町	市町村道	修繕	天王山古戦橋ほか2橋	表面被覆・塗装等	大山崎町						55		策定済
		19-A30301																	
	A01-016	道路	一般	大山崎町	直接	大山崎町	市町村道	修繕	阪急陸橋ほか2橋	表面被覆・塗装等	大山崎町						25		策定済
		19-A30302																	
	A01-017	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村道	修繕	夕波橋ほか2橋	橋梁修繕 3橋	宇治市						83		策定済
		19-A30401																	
	A01-018	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村道	点検調査	橋梁長寿命化計画策定事業	計画策定、橋梁点検	宇治市						31		策定済
		19-A30402																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村道	修繕	新田橋	橋梁修繕 1橋	宇治市						3		策定済
		19-A30403																	
	A01-020	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村道	点検調査	黄檗トンネルほか長寿命化計画策定事業	計画策定、トンネル等点検	宇治市						9		-
		19-A30404 計画策定のための点検																	
	A01-021	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村道	修繕	大河原橋ほか2橋	橋梁修繕 3橋	城陽市						34		策定済
		19-A30501																	
	A01-022	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村道	点検調査	橋梁定期点検	橋梁点検 145橋	城陽市						7		策定済
		19-A30502																	
	A01-023	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村道	修繕	市道349号線1号橋ほか11橋	橋梁修繕 12橋	城陽市						21		策定済
		19-A30503																	
	A01-024	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村道	点検調査	橋梁長寿命化定期点検	橋梁点検 38橋	城陽市						6		策定済
		19-A30504																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-025	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	長寿命化計画 141橋	城陽市						7		策定済	
		19-A30505																		
	A01-026	道路	一般	久御山町	直接	久御山町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	長寿命化計画 50橋	久御山町							4		策定済
		19-A30601																		
	A01-027	道路	一般	久御山町	直接	久御山町	市町村道	修繕	開拓橋	橋梁補修 1橋	久御山町							12		策定済
		19-A30602																		
	A01-028	道路	一般	八幡市	直接	八幡市	市町村道	修繕	土井6号線ほか13橋	橋梁長寿命化修繕 14橋	八幡市							28		策定済
		19-A30701																		
	A01-029	道路	一般	八幡市	直接	八幡市	市町村道	点検調査	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁点検、計画策定	八幡市							3		策定済
		19-A30703																		
	A01-030	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村道	修繕	(他)山手幹線(松井山手跨道橋)ほか10橋	橋梁修繕 11橋	京田辺市							38		策定済
		19-A30801																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村道	修繕	時小林2号線(野上橋)ほか3橋	橋梁修繕 4橋	京田辺市						31	策定済	
		19-A30802																	
	A01-032	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁修繕計画	京田辺市							1	策定済
		19-A30803																	
	A01-033	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村道	修繕	(他)町道43-07号野上跨線ほか	橋梁補修 1橋	井手町							8	策定済
		19-A30901																	
	A01-034	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村道	点検調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定、橋梁点検 64橋	井手町							14	策定済
		19-A30902																	
	A01-035	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村道	修繕	(他)町道43号線ほか奥玉川橋	橋梁補修 1橋	井手町							8	策定済
		19-A30903																	
	A01-036	道路	一般	木津川市	直接	木津川市	市町村道	修繕	不動橋ほか1橋	橋梁修繕 2橋	木津川市							102	策定済
		19-A31101																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-037	道路	一般	木津川市	直接	木津川市	市町村道	点検調査	木津川市橋梁定期点検	橋梁点検	木津川市						49		策定済	
		19-A31102																		
	A01-038	道路	一般	笠置町	直接	笠置町	市町村道	修繕	栗足橋	橋梁修繕 1橋	笠置町						69		策定済	
		19-A31201																		
	A01-039	道路	一般	笠置町	直接	笠置町	市町村道	修繕	湯谷橋	橋梁修繕 1橋	笠置町						3		策定済	
		19-A31202																		
	A01-040	道路	一般	和束町	直接	和束町	市町村道	点検調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定、橋梁点検	和束町						8		策定済	
		19-A31301																		
	A01-041	道路	一般	和束町	直接	和束町	市町村道	修繕	和束大橋ほか	橋梁補修 4橋	和束町						48		策定済	
		19-A31302																		
	A01-042	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村道	修繕	植田23号線 稲植夢橋	橋梁修繕 1橋	精華町						2		策定済	
		19-A31401																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-043	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村道	点検調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	点検・計画策定 130橋	精華町						23		策定済
		19-A31402																	
	A01-044	道路	一般	南山城村	直接	南山城村	市町村道	修繕	(1)田山高山橋線 高山橋	橋梁修繕 1橋	南山城村						4		策定済
		19-A31502																	
	A01-045	道路	一般	南山城村	直接	南山城村	市町村道	修繕	(1)大河原東和束線 山城谷4橋	橋梁修繕 1橋	南山城村						1		策定済
		19-A31503																	
	A01-046	道路	一般	南山城村	直接	南山城村	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定	南山城村						1		策定済
		19-A31504																	
	A01-047	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村道	点検調査	橋梁点検	橋梁点検	亀岡市						30		策定済
		19-A31601																	
	A01-048	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村道	修繕	(他)安町南条線 久保橋ほか1橋	橋梁修繕 2橋	亀岡市						24		策定済
		19-A31602																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-049	道路	一般	南丹市	直接	南丹市	市町村道	修繕	常盤橋ほか2橋梁	橋梁修繕 3橋	南丹市						55		策定済	
		19-A31701																		
	A01-050	道路	一般	南丹市	直接	南丹市	市町村道	点検調査	橋梁定期点検	橋梁点検 232橋	南丹市							9		策定済
		19-A31702																		
	A01-051	道路	一般	南丹市	直接	南丹市	市町村道	修繕	森本橋ほか1橋梁	橋梁修繕 2橋	南丹市							2		策定済
		19-A31703																		
	A01-052	道路	一般	南丹市	直接	南丹市	市町村道	点検調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定 598橋	南丹市							26		策定済
		19-A31705																		
	A01-053	道路	一般	南丹市	直接	南丹市	市町村道	点検調査	柏木トンネル点検	トンネル点検 L=456m	南丹市							6		-
		19-A31706 計画策定のための点検																		
	A01-054	道路	一般	京丹波町	直接	京丹波町	市町村道	修繕	舟戸橋	橋梁修繕 1橋	京丹波町							56		策定済
		19-A31801																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-055	道路	一般	京丹波町	直接	京丹波町	市町村道	点検調査	道路ストック点検(橋梁)	橋梁点検 88橋 長寿命化計画策定	京丹波町						44		策定済	
		19-A31802																		
	A01-056	道路	一般	京丹波町	直接	京丹波町	市町村道	修繕	花の木橋ほか1橋	橋梁修繕 2橋	京丹波町						17		策定済	
		19-A31803																		
	A01-057	道路	一般	綾部市	直接	綾部市	市町村道	修繕	市道浅原線(真野橋)ほか23橋 橋梁修繕	橋梁補修 24橋	綾部市						440		策定済	
		19-A31901																		
	A01-058	道路	一般	綾部市	直接	綾部市	市町村道	点検調査	橋梁定期点検	橋梁点検 221橋	綾部市						41		策定済	
		19-A31902																		
	A01-059	道路	一般	綾部市	直接	綾部市	市町村道	修繕	市道梅迫線(八幡橋)ほか11橋 橋梁修繕	橋梁補修 12橋	綾部市						84		策定済	
		19-A31903																		
	A01-060	道路	一般	綾部市	直接	綾部市	市町村道	修繕	市道梅迫新町線(新町橋) 橋梁修繕	橋梁補修 1橋	綾部市						19		策定済	
		19-A31904																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-061	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定、橋梁点検 226橋	舞鶴市						56		策定済
		19-A32001																	
	A01-062	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村道	修繕	平瀬崎線(千歳トンネル)ほか3線	トンネル補修 7本	舞鶴市						157		策定済
		19-A32003																	
	A01-063	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村道	計画調査	トンネル長寿命化修繕計画策定事業	トンネル点検 7本	舞鶴市						30		策定済
		19-A32004																	
	A01-064	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村道	修繕	荒堀線(渡瀬橋)ほか5線	橋梁補修 6橋	舞鶴市						41		策定済
		19-A32005																	
	A01-065	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村道	修繕	上安久倉谷線(浜田橋)ほか3線	橋梁補修 4橋	舞鶴市						25		策定済
		19-A32006																	
	A01-066	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	福知山市						77		策定済
		19-A32101																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-067	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村道	修繕	篠尾5号線 湯原橋ほか7橋	橋梁修繕設計 8橋	福知山市						20		策定済	
		19-A32102																		
	A01-068	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村道	点検調査	橋梁定期点検	橋梁点検 146橋	宮津市						1		策定済	
		19-A32201																		
	A01-069	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村道	点検調査	發雲洞トンネル長寿命化修繕計画策定事業	計画策定、トンネル点検	宮津市						3		策定済	
		19-A32203 計画策定のための点検																		
	A01-070	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村道	修繕	(他) 間人漁港線大間橋ほか22橋	橋梁補修	京丹後市						105		策定済	
		19-A32301																		
	A01-071	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村道	修繕	(他) 上長橋ほか47橋	橋梁補修	京丹後市						66		策定済	
		19-A32302																		
	A01-072	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	点検・計画策定 855橋	京丹後市						95		策定済	
		19-A32303																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村道	修繕	小坂オベソ線	橋梁更新	京丹後市						18		策定済
		19-A32304																	
	A01-074	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村道	修繕	(他)西外中屋線ほか1路線 中屋橋ほか1橋	橋梁補修 2橋	与謝野町						6		策定済
		19-A32402																	
	A01-075	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村道	点検調査	橋梁定期点検	橋梁点検 19橋	与謝野町						6		策定済
		19-A32403																	
	A01-076	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画策 定事業	計画策定 155橋	与謝野町						3		策定済
		19-A32404																	
	A01-077	道路	一般	伊根町	直接	伊根町	市町村道	修繕	(他)平田亀島線ほか7路線	橋梁補修 8橋	伊根町						28		策定済
		19-A32504																	
	A01-078	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	(国)162号 堀越ト ンネル	トンネル修繕	南丹市						97		策定済
		19-A24001																	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-079	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	(国)176号 宮津ト ンネルほか	トンネル修繕	宮津市ほか						187		策定済
		19-A24004																	
	A01-080	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	(国)178号 1号口 ックシェッドほか	シェッド修繕	京丹後市ほか						71		策定済
		19-A24005																	
	A01-081	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	点検調 査	(主)園部平屋線 神楽 坂トンネルほか	トンネル点検	南丹市ほか						30		策定済
		19-A25001																	
	A01-082	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	(主)園部平屋線 神楽 坂トンネルほか	トンネル修繕	南丹市ほか						146		策定済
		19-A25003																	
	A01-083	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	(主)宇治木屋線 1号 ロックシェッドほか	シェッド修繕	宇治田原町ほか						63		策定済
		19-A25004																	
	A01-084	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	(主)木津信楽線 瓶原 橋	橋梁架替・改築 0.63km	木津川市、和束 町						316		策定済
		19-A11003																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-085	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	(主)京丹波三和線 質 美(宮の下橋ほか)	橋梁架替3橋・改築 1.0km	京丹波町						38	策定済	
		19-A11004																	
	A01-086	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	(一)八幡城陽線 上津 屋小橋	橋梁架替 0.03km	城陽市							5	策定済
		19-A12004																	
	A01-087	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	地方道 橋梁修繕(15m未 満)	橋梁修繕・耐震補強	福知山市ほか							460	策定済
		19-A13005																	
	A01-088	道路	一般	綾部市	直接	綾部市	市町村 道	計画調 査	橋梁長寿命化修繕計画策 定事業	橋梁長寿命化修繕計画策定	綾部市							2	策定済
		19-A31905																	
	A01-089	道路	一般	伊根町	直接	伊根町	市町村 道	修繕	(他)菅野家廻り線ほか2 路線	橋梁補修 3橋	伊根町							6	策定済
		19-A32501																	
	A01-090	道路	一般	伊根町	直接	伊根町	市町村 道	修繕	(1)亀島本庄浜線	橋梁補修 2橋	伊根町							12	策定済
		19-A32503																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-091	道路	一般	伊根町	直接	伊根町	市町村道	修繕	(1) 亀島本庄浜線	トンネル点検 1基	伊根町						2		-
		19-A32502 計画策定のための点検																	
	A01-092	道路	一般	伊根町	直接	伊根町	市町村道	計画調査	(1) 亀島本庄浜線トンネル長寿命化修繕計画策定事業	トンネル修繕計画策定 1基	伊根町						1		-
		19-A32505																	
	A01-093	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村道	修繕	黄檗トンネルほか修繕	トンネル修繕	宇治市						4		策定済
		19-A30405																	
	A01-094	道路	一般	八幡市	直接	八幡市	市町村道	修繕	放生橋ほか23橋	橋梁長寿命化修繕 24橋	八幡市						11		策定済
		19-A30704																	
	A01-095	道路	一般	八幡市	直接	八幡市	市町村道	修繕	みはた橋ほか106橋	橋梁長寿命化修繕 107橋	八幡市						25		策定済
		19 - A30705																	
	A01-096	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村道	点検調査	山手環状1号線(松井山手北跨道橋)ほか1橋	橋梁点検 2橋	京田辺市						5		策定済
		19-A30804																	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-097	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村道	計画調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	計画策定	亀岡市						2		-	
		19-A31604																		
	A01-098	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村道	修繕	發雲洞トンネル修繕事業	トンネル修繕	宮津市						1		策定済	
		19-A32206																		
	A01-099	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府県道	改築	(一)私市大江線 相長橋	橋梁架替 1橋	福知山市						5		策定済	
		19-A12005																		
											小計						8,127			
											合計						8,127			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	道路	一般	八幡市	直接	八幡市	市町村 道	修繕	第四小学校陸橋	橋梁撤去	八幡市						18		策定済
		橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の適正な維持管理の推進が実現できる。																	
		19-C30701																	
											小計						18		
											合計						18		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

公表の方法

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

案件番号：

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	46%	京都府下各市町村の要対策トンネル（1巡目点検： ・ 判定）は、対策内容も限定的であり、府市町村間で対策内容の共有を図るなど、適切な工程管理のもと補修工事を推進することができた。なお、本整備計画の変更前の計画期間末である令和4年度時点での実績値（補助事業含む）は、92%であり、1巡目点検における要対策トンネルの対策工事は概ね完了している。
	最終実績値	69%	
2	最終目標値	75%	京都府下各市町村の要対策橋梁（1巡目点検： ・ 判定）は、橋梁損傷内容が多岐にわたり、対策工の検討に時間を要した。また、補修工事実施に際しては、現場制約が多いことに加え、関係期間との調整にも時間を要したことから、計画策定時の事業進捗の実現には至らなかった。
	最終実績値	39%	