

社会資本総合整備計画

事後評価書

計画の名称	20 京都府内における防災・減災対策と安心・安全な道路整備の推進（防災・安全）														
計画の期間	平成30年度 ～ 令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当				
交付対象	京都府,向日市,宇治市,八幡市,京田辺市,井手町,宇治田原町,木津川市,笠置町,和束町,精華町,南山城村,亀岡市,南丹市,京丹波町,綾部市,舞鶴市,福知山市,宮津市,京丹後市,与謝野町,伊根町,長岡京市,城陽市														
計画の目標	京都府内における防災・減災対策及び交通安全対策等を実施し、安心・安全なまちを形成する。														
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		74,252	A	74,252	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28末	H32末	H34末
1	京都府内の安心・安全なまちを形成するため、安心・安全な通行が可能となる歩道の確保等を行う。			
	京都府管理道路における安心・安全な通行が可能となる歩道の整備率 ＝京都府管理道路の歩道整備延長／京都府管理道路延長	34%	35%	36%
2	道路防災総点検における要対策箇所への整備率を向上させる。			
	京都府管理道路における道路防災総点検における要対策箇所に対する対策済箇所の整備率 ＝Σ（対策済箇所）／Σ（要対策箇所）	49%	52%	56%
3	老朽化する橋梁に対し、長寿命化対策を行い、安心・安全な交通を確保する。			
	京都府内各市町村の定期点検における早期対策橋梁に対する橋梁補修の完了率 ＝Σ（各市町村の橋梁補修完了箇所数）／Σ（各市町村の要橋梁補修箇所数）	0%	75%	100%

備考等	個別施設計画を含む	△	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	改築	（国） 1 7 5 号 小津田	改築 0.3km	舞鶴市	■	■	■	■	■	500		－
		20-A10001																	
		A01-002	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	改築	（国） 1 6 3 号 有市工 区	改築 0.9km	笠置町	■	■	■	■	■	980	
	20-A10002																		
	A01-003		道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	改築	（国） 4 2 3 号 法貴バ イパス	改築 3.6km	亀岡市	■	■	■	■	■	4,200	
		20-A10003																	
		A01-004	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	改築	（国） 1 7 8 号 袖志	改築 2.1km	京丹後市	■	■	■	■	■	100	
	20-A10004																		
	A01-005		道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	改築	（国） 1 7 8 号 大原～ 朝妻	改築 0.8km	伊根町	■	■	■	■	■	300	
		20-A10005																	
		A01-006	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）木津信楽線 瓶原 工区	改築 0.63km	木津川市、和束 町	■	■	■	■	■	590	
	11-A11001																		
	A01-007		道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）舞鶴福知山線 筈 巻Ⅱ	改築 0.05km	福知山市	■					120	
		20-A11003																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-008	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）宮津養父線 岩屋 工区	改築 1.0km	与謝野町	■	■	■	■	■	700		－
		20-A11004																	
	A01-009	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）綾部宮島線 肱谷 バイパス	改築 1.2km	南丹市	■	■	■	■	■	2,800		－
		20-A11005																	
	A01-010	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）園部平屋線 船岡 ～殿田	改築 0.8km	南丹市	■	■	■	■	■	350		－
		20-A11006																	
	A01-011	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）宇治木屋線 南	改築 0.3km	宇治田原町	■	■	■	■	■	150		－
		20-A11007																	
	A01-012	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（一）伏見向日線 森本 町	改築 0.3km	向日市	■	■	■	■	■	100		－
		20-A12001																	
A01-013	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（一）東掛小林線 東別 院町	改築 0.9km	亀岡市	■	■	■	■	■	500		－	
	20-A12002																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-014	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（一）福知山山南線 山 崎	改築 0.5km	福知山市	■	■	■	■	■	150		－
		20-A12003																	
	A01-015	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１６３号 上粕～ 有市	法面防災対策（落石対策）	木津川市,笠置 町	■	■	■	■	■	510		－
		20-A24003																	
	A01-016	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１７８号 由良～ 脇	法面防災対策（落石対策）	宮津市	■	■	■	■	■	400		－
		20-A24004																	
	A01-017	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１７８号 日置～ 長江	法面防災対策（落石対策）	宮津市	■	■	■	■	■	310		－
		20-A24005																	
	A01-018	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１７３号 八田	法面防災対策（落石対策）	京丹波町	■	■	■	■		100		－
20-A24007																			
A01-019	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１７３号 戸津川 ～三ノ宮	法面防災対策（落石対策）	京丹波町	■	■	■	■	■	150		－	
	20-A24008																		
A01-020	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１７３号 大原～ 台頭	法面防災対策（落石対策）	福知山市	■	■	■	■	■	100		－	
	20-A24009																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-021	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 1 7 8 号 平～掛津	法面防災対策（落石対策）	京丹後市	■	■	■	■	■	340		－
		20-A24010																	
	A01-022	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 1 7 8 号 大島～本庄上	法面防災対策（落石対策）	宮津市,伊根町	■	■	■	■	■	550		－
		20-A24011																	
	A01-023	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 1 7 5 号 地頭	法面防災対策（落石対策）	舞鶴市	■	■				50		－
		20-A24013																	
	A01-024	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	点検調査	（国） 1 7 8 号ほか	法面,道路土工構造物点検	宮津市ほか	■	■	■	■	■	350		－
		20-A24002																	
	A01-025	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府県道	修繕	（主）大津南郷宇治線 禪定寺～槇島	法面防災対策（落石対策）	宇治市,宇治田原町	■	■	■	■	■	540		－
		20-A25003																	
	A01-026	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府県道	修繕	（主）木津信楽線 原山～湯船	法面防災対策（落石対策）	和束町	■	■	■	■	■	560		－
		20-A25004																	
A01-027	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府県道	修繕	（主）京都広河原美山線 田歌～佐々理	法面防災対策（落石対策）	南丹市	■	■	■	■	■	1,724		－	
	20-A25005																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-028	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）舞鶴和知線 仏主 ～細谷	法面防災対策（落石対策）	京丹波町	■	■				190		－
		20-A25006																	
	A01-029	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）舞鶴和知線 行永 ～五津合町	法面防災対策（落石対策）	綾部市,舞鶴市	■	■	■	■	■	420		－
		20-A25007																	
	A01-030	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）綾部大江宮津線 小田	法面防災対策（落石対策）	宮津市	■	■	■	■	■	450		－
		20-A25008																	
	A01-031	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）小浜綾部線 老富 町～旭町	法面防災対策（落石対策）	綾部市	■	■	■	■	■	260		－
		20-A25009																	
	A01-032	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）綾部美山線 睦寄 町	法面防災対策（落石対策）	綾部市	■	■	■			60		－
		20-A25010																	
A01-033	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）上野南山城線 南 大河原～高尾	法面防災対策（落石対策）	南山城村	■	■	■	■	■	390		－	
	20-A25011																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-034	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）山東大江線 天田 内～天座	法面防災対策（落石対策）	福知山市	■	■	■	■	■	500		－
		20-A25012																	
	A01-035	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）伏見柳谷高槻線 奥海印寺～大沢	法面防災対策（落石対策）	長岡京市	■	■	■	■	■	100		－
		20-A25013																	
	A01-036	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）綾部大江宮津線 内宮～佛性寺	法面防災対策（落石対策）	福知山市		■	■			60		－
		20-A25014																	
	A01-037	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）宇治木屋線 郷ノ 口～南	法面防災対策（落石対策）	宇治田原町	■	■	■			200		－
		20-A25015																	
	A01-038	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）小浜綾部線 故屋 岡	法面防災対策（落石対策）	綾部市	■	■	■			80		－
		20-A25016																	
A01-039	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）網野岩滝線 等楽 寺～男山	法面防災対策（落石対策）	宮津市	■	■	■	■	■	200		－	
	20-A25017																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-040	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）茨木亀岡線 東別 院町東掛～東別院町柏原	法面防災対策（落石対策）	亀岡市	■	■	■	■	■	200		－
		20-A25019																	
	A01-041	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）舞鶴綾部福知山線 池ノ内下	法面防災対策（落石対策）	舞鶴市	■	■	■			150		－
		20-A25020																	
	A01-042	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）枚方亀岡線 古世 町～上矢田町	法面防災対策（落石対策）	亀岡市	■	■	■	■	■	300		－
		20-A25021																	
	A01-043	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）金河内地頭線 桑 飼上	法面防災対策（落石対策）	舞鶴市	■	■	■	■	■	150		－
		20-A26001																	
	A01-044	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）浜詰網野線 塩江 ～浅茂川	法面防災対策（落石対策）	京丹後市	■	■	■	■	■	326		－
		20-A26002																	
A01-045	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）伏見向日線 ほか 4路線	地下道冠水対策施設機能強化	向日市ほか	■	■	■	■	■	440		－	
	20-A26003																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-046	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）和東井手線 白栖	法面防災対策（落石対策）	和東町	■	■				50		－
		20-A26006																	
	A01-047	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	点検調 査	（主）小浜綾部線 ほか	法面,道路土工構造物点検	綾部市ほか	■	■	■	■	■	350		－
		20-A25002																	
	A01-048	道路	雪寒	京都府	直接	京都府	国道	雪寒	（国） 1 6 2 号 盛郷	堆雪帯確保 1.6km	南丹市	■	■	■	■		770		－
		20-A27001																	
	A01-049	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	雪寒	（国） 4 8 2 号 尉ヶ畑	消雪パイプ新設	京丹後市	■	■				100		－
		20-A27003																	
	A01-050	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	雪寒	（一）大宮岩滝線 大宮 町森本～周枳	消雪パイプ新設	京丹後市		■	■	■		100		－
20-A29001																			
A01-051	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 4 2 9 号 談～法 用	法面防災対策（落石対策）	福知山市	■	■	■	■		90		－	
	20-A24012																		
A01-052	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（１）森本上植野幹線ほ か23線	交通安全施設整備	向日市	■	■	■	■	■	50		－	
	20-A30101																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-053	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	修繕	（１）寺戸鶏冠井幹線ほ か 寺戸町ほか	舗装修繕	向日市	■	■	■	■	■	50		－
		20-A30102																	
	A01-054	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	点検調 査	舗装長寿命化計画策定事 業	点検、計画策定	宇治市	■					10		－
		20-A30401																	
	A01-055	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	点検調 査	小規模附属物長寿命化計 画策定事業	点検、計画策定	宇治市	■					11		－
		20-A30402																	
	A01-056	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	修繕	舗装修繕	舗装修繕	宇治市		■	■	■	■	28		策定済
		20-A30403																	
	A01-057	道路	一般	八幡市	直接	八幡市	市町村 道	修繕	山手幹線ほか43路線	舗装修繕	八幡市	■	■				300		－
		20-A30701																	
A01-058	道路	一般	八幡市	直接	八幡市	市町村 道	交安	（他）野神線	歩道整備 0.24km	八幡市	■	■	■	■	■	180		－	
	20-A30702																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-059	道路	一般	八幡市	直接	八幡市	市町村 道	点検調 査	道路附属物点検	照明施設点検	八幡市	■	■				25		－
		20-A30703																	
	A01-060	道路	一般	八幡市	直接	八幡市	市町村 道	点検調 査	路面性状調査	路面性状調査	八幡市	■	■				10		－
		20-A30704																	
	A01-061	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	改築	（１）河原浜新田線	改築 0.6km	京田辺市		■	■	■	■	244		－
		20-A30801																	
	A01-062	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	改築	（他）鳥羽田浅池線	改築 0.82km	京田辺市	■	■	■			182		－
		20-A30802																	
	A01-063	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	修繕	山城大橋草内線ほか34線	舗装修繕 35線	京田辺市	■	■	■	■	■	175		－
		20-A30803																	
A01-064	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	交安	（１）町道１号線 多賀	現道拡幅 0.4km	井手町	■	■	■	■	■	100		－	
	20-A30901																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-065	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	修繕	町道 4 4 号線ほか	舗装修繕 1.0km	井手町	■	■	■	■	■	30		－
		20-A30902																	
	A01-066	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	改築	（2）町道 1 3 号線	改築 0.14km	井手町	■	■	■	■	■	50		－
		20-A30903																	
	A01-067	道路	一般	宇治田原 町	直接	宇治田原町	市町村 道	修繕	郷之口湯屋谷線ほか6路線	舗装修繕 3.5km	宇治田原町	■	■	■	■	■	138		－
		20-A31001																	
	A01-068	道路	一般	宇治田原 町	直接	宇治田原町	市町村 道	計画調 査	舗装長寿命化修繕計画策 定	舗装修繕計画策定	宇治田原町	■	■				12		－
		20-A31002																	
	A01-069	道路	一般	木津川市	直接	木津川市	市町村 道	改築	（他）上粕の場地区計画 道路	道路改築 0.16km	木津川市		■	■	■	■	25		－
		20-A31102																	
A01-070	道路	一般	木津川市	直接	木津川市	市町村 道	修繕	市道瓦谷片田線ほか14線	舗装修繕 10.4km	木津川市	■	■	■	■	■	250		－	
	20-A31103																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-071	道路	一般	笠置町	直接	笠置町	市町村 道	改築	（他）笠置山線	現道拡幅 0.84km	笠置町	■	■	■	■	■	35		－
		20-A31201																	
	A01-072	道路	一般	笠置町	直接	笠置町	市町村 道	修繕	（他）町道向阪1号線 他28路線	舗装修繕	笠置町	■	■	■	■	■	15		－
		20-A31202																	
	A01-073	道路	一般	笠置町	直接	笠置町	市町村 道	修繕	（1）町道笠置有市線 他20路線	道路附属物修繕	笠置町	■	■	■	■	■	9		－
		20-A31203																	
	A01-074	道路	一般	笠置町	直接	笠置町	市町村 道	修繕	（1）町道笠置有市線 他4路線	法面防災対策	笠置町	■	■	■	■	■	70		－
		20-A31204																	
	A01-075	道路	一般	和束町	直接	和束町	市町村 道	修繕	湯船朝宮線ほか	道路補修 5km	和束町	■	■	■	■	■	125		－
		20-A31301																	
A01-076	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	交安	（他）祝園20号線 祝 園（1工区）	歩道整備 0.035km	精華町	■	■	■			30		－	
	20-A31401																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-077	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	改築	（２）滝ノ鼻・本庄線 下泊～菱田	橋梁改良 0.1km	精華町	■					55		－	
		20-A31402																		
	A01-078	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	改築	（２）菱田・前川原線 菱田	道路改良 0.2km	精華町		■				20		－	
		20-A31403																		
	A01-079	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	改築	（他）僧坊・南稲線、下 泊４９号線 下泊	現道拡幅 0.16km	精華町					■	■	43		－
		20-A31405																		
	A01-080	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	改築	（１）北稲・僧坊線 下 泊	現道拡幅 0.26km	精華町	■						3		－
		20-A31406																		
	A01-081	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	改築	（他）北稲八間４５・４ ６線 北稲八間	現道拡幅 0.18km	精華町	■						5		－
		20-A31407																		
A01-082	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	改築	（２）下泊・旭線 下泊	現道拡幅 0.25km	精華町						■	40		－	
	20-A31408																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-083	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	修繕	（１）祝園・東畑線ほか	舗装修繕 1.5km	精華町	■	■	■	■	■	50	—	
		20-A31410																	
	A01-084	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	修繕	（１）菅井・菱田線ほか	道路附属物修繕 0.4km	精華町		■	■	■	■	20	—	
		20-A31411																	
	A01-085	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	点検調 査	道路附属物点検	標識・照明施設等点検	精華町		■	■	■	■	42	—	
		20-A31412																	
	A01-086	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	点検調 査	舗装修繕計画策定	点検・計画策定	精華町		■	■			21	—	
		20-A31413																	
	A01-087	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	交安	（１）南稲・北ノ堂線 祝園	歩道整備 0.15km	精華町	■					4	—	
		20-A31414																	
A01-088	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	改築	（他）乾谷２７・３０号 線 乾谷	現道拡幅 0.33km	精華町			■	■	■	59	—		
	20-A31415																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-089	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	改築	（他）下狛 5 1 号線 下 狛	現道拡幅 0.22km	精華町			■	■	■	69		－
		20-A31416																	
	A01-090	道路	一般	南山城村	直接	南山城村	市町村 道	改築	（１）法ヶ平尾立石線 高尾	現道拡幅 1.1km	南山城村	■	■	■	■	■	395		－
		20-A31501																	
	A01-091	道路	一般	南山城村	直接	南山城村	市町村 道	修繕	（１）大河原駅大橋線 南大河原	舗装修繕 0.31km	南山城村	■	■				6		－
		20-A31502																	
	A01-092	道路	一般	南山城村	直接	南山城村	市町村 道	修繕	（２）大河原島ヶ原線ほ か1路線	舗装修繕 1.27km	南山城村	■	■	■	■	■	25		－
		20-A31503																	
	A01-093	道路	一般	南山城村	直接	南山城村	市町村 道	修繕	（他）簀子橋カコイ線ほ か1路線	舗装修繕 1.0km	南山城村	■	■	■	■	■	14		－
		20-A31504																	
A01-094	道路	一般	南山城村	直接	南山城村	市町村 道	修繕	（他）月ヶ瀬団地 6 号線 ほか2路線	舗装修繕 0.31km	南山城村	■	■				7		－	
	20-A31505																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-095	道路	一般	南山城村	直接	南山城村	市町村 道	改築	（１）大河原東和束線 北大河原	法面防災対策 0.29km	南山城村	■	■	■	■	■	120		－
		20-A31506																	
	A01-096	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（２）犬甘野神地線 西 別院町	現道拡幅 1.4km	亀岡市	■	■				33		－
		20-A31601																	
	A01-097	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（他）保津宇津根並河線 追分町～宇津根町	現道拡幅 1.6km	亀岡市	■	■	■	■	■	578		－
		20-A31602																	
	A01-098	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（２）美濃田平野線ほか1 線 千歳町	現道拡幅 0.42km	亀岡市	■	■	■	■	■	58		－
		20-A31603																	
	A01-099	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	修繕	（他）南つつじヶ丘2号 線ほか	歩道整備 5.6km	亀岡市	■	■	■	■	■	300		－
		20-A31604																	
A01-100	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	修繕	（他）南つつじヶ丘1号 線ほか12線	舗装修繕 5.92km	亀岡市	■	■	■	■	■	292		－	
	20-A31605																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-101	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（２）西條重利線	現道拡幅 0.17km	亀岡市	■	■	■	■	■	50		－
		20-A31606																	
	A01-102	道路	一般	南丹市	直接	南丹市	市町村 道	修繕	（他）半田横田線ほか18 線	舗装修繕 5km	南丹市	■	■	■	■	■	300		－
		20-A31701																	
	A01-103	道路	一般	京丹波町	直接	京丹波町	市町村 道	改築	（２）小野線 小野	改築 0.18km	京丹波町	■	■	■	■	■	150		－
		20-A31804																	
	A01-104	道路	一般	京丹波町	直接	京丹波町	市町村 道	改築	（他）安井南谷線 安井	改築 0.36km	京丹波町	■	■	■	■	■	179		－
		20-A31802																	
	A01-105	道路	一般	京丹波町	直接	京丹波町	市町村 道	修繕	八田井尻線ほか9路線	舗装修繕 3.0km	京丹波町	■	■	■	■	■	250		－
		20-A31803																	
A01-106	道路	一般	綾部市	直接	綾部市	市町村 道	交安	（他）市道味方平線	歩行空間整備 0.12km	綾部市	■	■	■			182		－	
	20-A31901																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-107	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	改築	（１）引土境谷線ほか1線 境谷	改築 0.52km	舞鶴市	■	■	■	■	■	918		－
		20-A32001																	
	A01-108	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	交安	（他）田中東高線 田中 町	歩道設置 0.8km	舞鶴市	■					45		－
		20-A32002																	
	A01-109	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	改築	（１）溝尻多門院線 堂 奥	現道拡幅 0.5km	舞鶴市		■	■	■	■	90		－
		20-A32003																	
	A01-110	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	点検調 査	道路附属物点検事業	標識、照明点検	舞鶴市			■	■	■	15		－
		20-A32004																	
	A01-111	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	改築	観音寺7号線	道路改築 0.3km	福知山市	■	■	■	■	■	60		－
		20-A32101																	
A01-112	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	修繕	上荒河観音寺線	舗装修繕 5.8km	福知山市		■	■	■	■	200		－	
	20-A32102																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-113	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	改築	（他）猪崎川北線	道路築造（浸水対策） 0.5km	福知山市			■	■	■	50	—	
		20-A32103																	
	A01-114	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	改築	（他）土 1 9 号線	道路改築（浸水対策） 0.2km	福知山市	■	■				15	—	
		20-A32104																	
	A01-115	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	改築	（他）後正寺線	道路拡幅 0.29km	福知山市	■	■	■	■	■	25	—	
		20-A32105																	
	A01-116	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	改築	（他）小谷ヶ丘堀山線	道路改築 0.42km	福知山市	■	■	■	■	■	240	—	
		20-A32106																	
	A01-117	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村 道	修繕	浜垣中瀬線ほか1路線	舗装修繕 1.1km	宮津市	■	■				15	—	
		20-A32201																	
A01-118	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村 道	修繕	国分成相寺線ほか21路線	舗装修繕 4.8km	宮津市					■	200	—		
	20-A32202																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-119	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村 道	修繕	波路上司線 法面对策	法面对策 0.4km	宮津市					■	70		－	
		20-A32203																		
	A01-120	道路	一般	宮津市	直接	宮津市	市町村 道	修繕	浦館線 法面对策	法面对策 0.15km	宮津市				■		50		－	
		20-A32204																		
	A01-121	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	改築	（他）市道郷新田岡線	現道拡幅	京丹後市				■	■	■	80		－
		20-A32301																		
	A01-122	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	改築	（１）市道栃谷口馬地線	現道拡幅	京丹後市		■	■				40		－
		20-A32302																		
	A01-123	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	修繕	（他）市道長岡口大野線	舗装修繕 0.64km	京丹後市					■	■	80		－
		20-A32303																		
A01-124	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	修繕	（他）市道丹波島津線	舗装修繕 2.4km	京丹後市		■	■	■	■	■	100		－	
	20-A32304																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-125	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	修繕	（他）市道呉服二箇前川 原線	舗装修繕 1.1km	京丹後市	■	■	■	■	■	60	—	
		20-A32305																	
	A01-126	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	修繕	（他）市道奥大野中央線	舗装修繕 1.2km	京丹後市				■	■	60	—	
		20-A32306																	
	A01-127	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	改築	（他）石ヶ下岡ノ坊線	道路改良	京丹後市			■	■	■	70	—	
		20-A32307																	
	A01-128	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	改築	（他）三河内東本線 四 辻～三河内	改築 1.3km	与謝野町	■	■	■	■	■	200	—	
		20-A32401																	
	A01-129	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	改築	（１）滝桜内線 金屋	改築 0.8km	与謝野町	■	■	■	■	■	150	—	
		20-A32402																	
A01-130	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	修繕	（２）大浜線 男山	舗装修繕 0.4km	与謝野町	■	■				26	—		
	20-A32403																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-131	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	修繕	（１）山手線 弓木	舗装修繕 2.5km	与謝野町	■	■	■	■	■	22		－	
		20-A32404																		
	A01-132	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	修繕	（１）平和通 1 号線 弓 木	舗装修繕 0.5km	与謝野町	■	■	■	■	■	28		－	
		20-A32405																		
	A01-133	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	修繕	（２）後野温江線 後野	舗装修繕 0.8km	与謝野町	■	■	■	■	■	34		－	
		20-A32406																		
	A01-134	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	修繕	（１）四辻加悦駅線 三 河内～加悦	舗装修繕 0.7km	与謝野町					■	■	39		－
		20-A32407																		
	A01-135	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	修繕	（他）幾地旧府道線 幾 地	舗装修繕 0.5km	与謝野町					■	■	15		－
		20-A32408																		
A01-136	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	修繕	（１）四辻岩屋線 岩屋	舗装修繕 0.3km	与謝野町					■	■	18		－	
	20-A32409																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-137	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	修繕	（１）山手線ほか20路線 男山	道路照明修繕 30基	与謝野町	■	■	■	■	■	8		－
		20-A32410																	
	A01-138	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	点検調 査	道路附属物点検	標識・照明施設等点検	与謝野町	■	■	■	■	■	7		－
		20-A32411																	
	A01-139	道路	一般	伊根町	直接	伊根町	市町村 道	修繕	（１）亀島本庄浜線ほか1 0路線	舗装修繕 2.0km	伊根町	■	■	■	■	■	90		－
		20-A32501																	
	A01-140	道路	一般	伊根町	直接	伊根町	市町村 道	修繕	（１）亀島本庄浜線 野 室、本庄浜工区	法面对策、改築 2.0km	伊根町	■	■	■	■	■	241		－
		20-A32502																	
	A01-141	道路	一般	伊根町	直接	伊根町	市町村 道	修繕	（１）亀島本庄浜線 新 井工区	法面防災 0.12km	伊根町	■					2		－
		20-A32503																	
A01-142	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１７６号 雲原ほ か	舗装 3.7km	福知山市	■	■	■	■	■	400		策定済	
	20-A20001																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-143	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 3 0 7 号 中～市 辺	舗装 1.3km	城陽市	■	■	■	■	■	100		策定済
		20-A20002																	
	A01-144	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 1 6 3 号	舗装 4.2km	木津川市ほか	■	■	■	■	■	300		策定済
		20-A20003																	
	A01-145	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 1 7 3 号	舗装 3.0km	京丹波町		■	■	■	■	100		策定済
		20-A20004																	
	A01-146	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 1 7 8 号 八田～ 和江	舗装 4.6km	舞鶴市	■	■	■	■	■	450		策定済
		20-A20005																	
	A01-147	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）京都守口線 橋本	舗装 1.3km	八幡市	■	■	■	■	■	85		策定済
20-A21002																			
A01-148	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）木津信楽線	舗装 2.9km	和束町ほか	■	■	■	■	■	200		策定済	
	20-A21003																		
A01-149	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）奥海印寺納所線 久貝	舗装 0.4km	長岡京市	■	■	■	■	■	60		策定済	
	20-A22001																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-150	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）伊根港線 亀島	舗装 1.0km	伊根町	■	■	■	■	■	30		策定済
		20-A22002																	
	A01-151	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	点検調 査	（国） 1 7 3 号ほか	標識点検	綾部市ほか	■	■	■	■	■	70		－
		20-A23001																	
	A01-152	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	点検調 査	（主）舞鶴綾部福知山線 ほか	標識点検	綾部市ほか	■	■	■	■	■	220		－
		20-A23002																	
	A01-153	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 1 7 8 号ほか	高速道路ナンバリング	京丹後市ほか	■	■	■	■	■	100		－
		20-A23003																	
	A01-154	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）八幡木津線ほか	高速道路ナンバリング	京田辺市ほか	■	■	■	■	■	200		－
20-A23004																			
A01-155	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	計画調 査	（国） 1 6 2 号ほか	路面性状調査、舗装修繕計画 策定事業	南丹市ほか	■	■	■	■	■	50		策定済	
	20-A23005																		
A01-156	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	計画調 査	（主）小浜綾部線ほか	路面性状調査、舗装修繕計画 策定事業	綾部市ほか	■	■	■	■	■	50		策定済	
	20-A23006																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-157	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）４２６号 夷～上 佐々木	法面防災対策（落石対策）	福知山市	■	■	■			100		－
		20-A24006																	
	A01-158	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）上延利線 畑	法面防災対策（落石対策）	宮津市	■	■	■	■	■	240		－
		20-A25018																	
	A01-159	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）田井中田線 田井 ～栃尾	法面防災対策（落石対策）	舞鶴市	■	■	■	■	■	320		－
		20-A26004																	
	A01-160	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）二尾木幡線 二尾 ～北山	法面防災対策（落石対策）	宇治市	■	■	■	■	■	600		－
		20-A26005																	
	A01-161	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	雪寒	（国）３１２号 三重	堆雪幅確保 0.64km	京丹後市	■	■	■	■	■	300		－
20-A27002																			
A01-162	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	交安	（国）４２３号ほか８路 線 ２０基	道路情報板機能強化	亀岡市ほか		■	■	■	■	320		－	
	20-A24001																		
A01-163	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）宇治木屋線ほか８ 路線 ２０基	道路情報板機能強化	宇治田原町ほか		■	■	■	■	320		－	
	20-A25001																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-164	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（２）寺戸森本幹線 2 号	歩道整備 0.19km	向日市		■	■	■	■	40		－
		20-A30103																	
	A01-165	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（他）市道第1061号線	歩道整備 0.03km	向日市		■	■			30		－
		20-A30104																	
	A01-166	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（他）市道第6054号線	歩道整備 0.1km	向日市		■	■	■		12		－
		20-A30105																	
	A01-167	道路	一般	南丹市	直接	南丹市	市町村 道	計画調 査	舗装修繕計画策定	舗装修繕計画 16km	南丹市		■				12		－
		20-A31702																	
	A01-168	道路	一般	伊根町	直接	伊根町	市町村 道	修繕	（１）亀島本庄浜線 大泊 工区	法面防災 0.15km	伊根町		■	■	■		10		－
		20-A32504																	
A01-169	道路	一般	伊根町	直接	伊根町	市町村 道	修繕	（１）亀島本庄浜線 小泊 工区	法面防災 0.10km	伊根町		■	■	■		22		－	
	20-A32505																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-170	道路	一般	伊根町	直接	伊根町	市町村 道	修繕	（1）亀島本庄浜線 大原 工区	法面防災 0.15km	伊根町				■	■	70	—	
		20-A32506																	
	A01-171	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	改築	（国）1 7 5 号 下天津	改築 0.46km	福知山市	■	■	■	■	■	640	—	
		20-A10006																	
	A01-172	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）1 6 3 号 北大河 原	法面防災対策（落石対策）	南山城村	■	■	■	■	■	200	—	
		20A-24014																	
	A01-173	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）4 7 7 号 八木～ 旭町	法面防災対策（落石対策）	南丹市	■	■	■	■	■	100	—	
		20-A24015																	
	A01-174	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	改築	（国）1 7 5 号他1路線 地頭	改築 1.0km	舞鶴市	■	■	■	■	■	460	—	
20-A10007																			
A01-175	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	改築	（国）3 0 7 号 山城大 橋	耐震 1 橋	京田辺市	■	■	■	■	■	600	策定中		
	20-A10008																		
A01-176	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）4 7 7 号 神吉	法面防災対策（落石対策）	南丹市	■	■	■	■	■	100	—		
	20-A24016																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-177	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１６２号 深見～ 静原	法面防災対策（落石対策）	南丹市	■	■	■	■	■	100		－
		20-A24017																	
	A01-178	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１７８号 蒲入～ 袖志	法面防災対策（落石対策）	京丹後市、伊根 町	■	■	■	■	■	300		－
		20-A24018																	
	A01-179	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）３１２号 坂井～ 栃谷	法面防災対策（落石対策）	京丹後市	■	■	■	■	■	250		－
		20-A24019																	
	A01-180	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１６２号ほか９路 線（道路情報板）	道路情報板機能強化（LED化 ）	南丹市ほか９市 町	■	■	■	■	■	504		－
		20-A24020																	
	A01-181	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１６２号ほか１２ 路線	道路情報板機能強化（停電対 策）	南丹市ほか１３ 市町	■	■	■	■	■	100		－
		20-A24021																	
A01-182	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１６２号ほか（道 路照明）	道路照明LED化	南丹市ほか	■	■	■	■	■	160		－	
	20-A24022																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-183	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１６２号ほか９路 線（トンネル照明）	トンネル照明LED化	南丹市ほか１０ 市町	■	■	■	■	■	1,492		－
		20-A24023																	
	A01-184	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１７５号 森垣	排水施設の整備	福知山市	■	■	■	■	■	90		－
		20-A24024																	
	A01-185	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）天理加茂木津線 鹿世山	法面防災対策（落石対策）	木津川市	■	■	■	■	■	100		－
		20-A25022																	
	A01-186	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）笠置山添線 南笠 置～奈良県境	法面防災対策（落石対策）	笠置町	■	■	■	■	■	100		－
		20-A25023																	
	A01-187	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）園部能勢線 竹井 ～天引	法面防災対策（落石対策）	南丹市	■	■	■	■	■	100		－
20-A25024																			
A01-188	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）亀岡園部線 佐切	法面防災対策（落石対策）	南丹市	■	■	■	■	■	100		－	
	20-A25025																		
A01-189	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）園部平屋線 船岡 ～殿田	法面防災対策（落石対策）	南丹市	■	■	■	■	■	300		－	
	20-A25026																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-190	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）園部平屋線 田原 ～四ツ谷	法面防災対策（落石対策）	南丹市	■	■	■	■	■	120		－
		20-A25027																	
	A01-191	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）園部平屋線 板橋 ～宮脇	法面防災対策（落石対策）	南丹市	■	■	■	■	■	100		－
		20-A25028																	
	A01-192	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）綾部宮島線 上司 ～長瀬	法面防災対策（落石対策）	南丹市、京丹波 町	■	■	■	■	■	210		－
		20-A25029																	
	A01-193	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）京都日吉美山線 畑郷	法面防災対策（落石対策）	南丹市	■	■	■	■	■	100		－
		20-A25030																	
	A01-194	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）舞鶴和知線 睦奇 町	法面防災対策（落石対策）	舞鶴市	■	■	■	■	■	100		－
		20-A25031																	
A01-195	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）舞鶴野原港高浜線 小橋～野原	法面防災対策（落石対策）	舞鶴市	■	■	■	■	■	100		－	
	20-A25032																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-196	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）弥栄本庄線 野村	法面防災対策（落石対策）	伊根町	■	■	■	■	■	100	—	
		20-A25033																	
		道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）香美久美浜線 須 知～兵庫県境	法面防災対策（落石対策）	京丹後市	■	■	■	■	■	100	—	
	A01-197	20-A25034																	
		道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）大津南郷宇治線ほ か 2 5 路線（道路情報板 ）	道路情報板機能強化（LED化 ）	宇治市ほか 1 6 市町	■	■	■	■	■	350	—	
		20-A25035																	
	A01-199	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）小浜綾部線ほか 2 8 路線	道路情報板機能強化（停電対 策）	綾部市ほか 1 6 市町	■	■	■	■	■	100	—	
		20-A25036																	
		道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）宇治淀線ほか（道 路照明）	道路照明LED化	宇治市ほか	■	■	■	■	■	305	—	
	A01-200	20-A25037																	
		道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）池辺京田線ほか 1 8 路線（トンネル照明）	トンネル照明LED化	舞鶴市ほか 6 市 町	■	■	■	■	■	662	—	
		20-A25038																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-202	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）亀岡園部線 船岡	地下道冠水対策施設機能強化	南丹市	■	■	■	■	■	90		－
		20-A25039																	
	A01-203	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）生駒精華線 精華 共同溝	排水施設等付帯設備対策	精華町	■	■	■	■	■	110		－
		20-A25040																	
	A01-204	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）和束井手線 上井 手～田村新田	法面防災対策（落石対策）	井手町	■	■	■	■	■	240		－
		20-A26007																	
	A01-205	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）笠置公園線 笠置 山	法面防災対策（落石対策）	笠置町	■	■	■	■	■	100		－
		20-A26008																	
	A01-206	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）八原田上弓削線 下	法面防災対策（落石対策）	南丹市	■	■	■	■	■	150		－
		20-A26009																	
A01-207	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）八原田上弓削線 河内谷	法面防災対策（落石対策）	南丹市	■	■	■	■	■	100		－	
	20-A26010																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-208	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）佐々里井戸線 佐々里	法面防災対策（落石対策）	南丹市	■	■	■	■	■	100		－
		20-A26011																	
	A01-209	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）由良金ヶ岬上福井線 喜多～白杉	法面防災対策（落石対策）	舞鶴市	■	■	■	■	■	100		－
		20-A26012																	
	A01-210	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）内宮地頭線 大俣	法面防災対策（落石対策）	舞鶴市	■	■	■	■	■	100		－
		20-A26013																	
	A01-211	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）福知山山南線 榎原	法面防災対策（落石対策）	福知山市	■	■	■	■	■	100		－
		20-A26014																	
	A01-212	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）大宮岩滝線 大内～中山	法面防災対策（落石対策）	京丹後市、与謝野町	■	■	■	■	■	100		－
		20-A26015																	
A01-213	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）井辺平線 野中～鞍内	法面防災対策（落石対策）	京丹後市	■	■	■	■	■	100		－	
	20-A26016																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-214	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）久美浜気比線 湊 宮～蒲井	法面防災対策（落石対策）	京丹後市	■	■	■	■	■	100		—
		20-A26017																	
		道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）味土野大宮線 須 川	法面防災対策（落石対策）	京丹後市	■	■	■	■	■	100		—
	A01-215	20-A26018																	
		道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）岡田浦明線 日和 田～関	法面防災対策（落石対策）	京丹後市	■	■	■	■	■	100		—
		20-A26019																	
	A01-216	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）鱒留担東線 鱒留	法面防災対策（落石対策）	京丹後市	■	■	■	■	■	200		—
		20-A26020																	
		A01-218	道路	雪寒	京都府	直接	京都府	国道	雪寒	（国） 1 7 6 号 長尾	消設施設の設置 1.6km	福知山市	■	■	■	■		70	
	20-A27004																		
	A01-219		道路	雪寒	京都府	直接	京都府	国道	雪寒	（国） 1 7 6 号 与謝	消雪施設の機能強化 0.9km	与謝野町	■	■	■	■	■	100	
		20-A27005																	
		A01-220	道路	雪寒	京都府	直接	京都府	国道	雪寒	（国） 1 7 8 号 引原峠	消雪施設の機能強化 0.7km	京丹後市	■	■	■	■	■	150	
	20-A27006																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-221	道路	雪寒	京都府	直接	京都府	国道	雪寒	（国） 1 6 2 号ほか	積雪観測装置機能強化	福知山市ほか	■	■	■	■	■	90		－
		20-A27007																	
	A01-222	道路	雪寒	京都府	直接	京都府	国道	雪寒	（国） 1 6 2 号ほか	冬期路面監視システム機能強化	福知山市ほか	■	■	■	■	■	40		－
		20-A27008																	
	A01-223	道路	雪寒	京都府	直接	京都府	都道府 県道	雪寒	（主）小浜綾部線 老富 町	堆雪帯の設置 0.8km	綾部市	■	■	■	■	■	170		－
		20-A28001																	
	A01-224	道路	雪寒	京都府	直接	京都府	都道府 県道	雪寒	（主）小倉西舞鶴線 天 台	消雪施設の機能強化 0.1km	舞鶴市	■	■	■	■	■	70		－
		20-A28002																	
	A01-225	道路	一般	向日市	直接	向日市	市町村 道	交安	（２）物集女寺戸幹線	歩道整備 0.2km	向日市		■	■	■	■	30		－
		20-A30106																	
	A01-226	道路	一般	笠置町	直接	笠置町	市町村 道	修繕	（２）町道有市峠阪線	法面防災対策	笠置町	■	■	■			50		－
		20-A31205																	
	A01-227	道路	一般	笠置町	直接	笠置町	市町村 道	点検調 査	舗装修繕計画策定	点検・計画策定	笠置町			■	■		10		－
		20-A31206																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-228	道路	一般	笠置町	直接	笠置町	市町村 道	点検調 査	道路土工構造物修繕計画 策定	点検・計画策定	笠置町			■	■		5		—
		20-A31207																	
		A01-229	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	修繕	（１）植田西線 他2路線 精華台地区他	道路照明LED化対策 80灯	精華町		■	■			8	
	20-A31417																		
	A01-230		道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	修繕	（他）精華台みずき通り 線 他2路線 精華台地 区他	橋梁耐震補強対策 3橋	精華町		■	■	■		152	
		20-A31418																	
		A01-231	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	修繕	（１）芝本・北稲線 北稲八間	路面補修対策 0.5km	精華町		■				8	
	20-A31419																		
	A01-232		道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	計画調 査	舗装修繕計画策定	舗装修繕計画 83km	亀岡市		■				5	
		20-A31608																	
		A01-233	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（他）高野林14号線	人道橋改築 0.02km	亀岡市		■	■			20	
	20-A31609																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-234	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	改築	（１）別所岸谷線 上根 、岸谷	道路改築(法面对策) 3.5km	舞鶴市	■	■	■	■	■	50	—	
		20-A32006																	
	A01-235	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	改築	（１）白滝線 白滝	道路改築(法面对策) 1.6km	舞鶴市		■	■	■	■	60	—	
		20-A32005																	
	A01-236	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	改築	（１）松尾杉山登尾線 松尾、杉山、登尾	道路改築(法面对策) 5.0km	舞鶴市	■	■	■			60	—	
		20-A32007																	
	A01-237	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	改築	（１）堀上竹屋町線 堀 上	道路改築(浸水対策) 0.4km	舞鶴市		■	■	■	■	300	—	
		20-A32008																	
	A01-238	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	改築	（１）五條通線 浜	道路改築(浸水対策) 0.1km	舞鶴市		■	■	■	■	30	—	
		20-A32009																	
A01-239	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	修繕	（２）板列線 東町	舗装修繕 0.4km	与謝野町		■	■	■	■	37	—		
	20-A32412																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-240	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	修繕	（1）加悦黒見山線 金屋	舗装修繕 0.8km	与謝野町		■	■	■	■	80	—	
		20-A32413																	
	A01-241	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）綾部インター線 川糸アンダーパス	地下道冠水対策施設機能強化	綾部市	■	■	■	■	■	20	—	
	A01-242	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）日吉京丹波線 実 勢	改築 1.2 km	京丹波町		■	■	■	■	200	—	
		20-A11008																	
	A01-243	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）日吉京丹波線 志 和賀	改築 0.5 km	南丹市		■	■	■	■	400	—	
		20-A11009																	
	A01-244	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）伏見柳谷高槻線 鈴谷	改築 0.3 km	長岡京市		■	■	■	■	300	—	
		20-A11010																	
A01-245	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）天理加茂木津線 辻	改築 0.1 km	木津川市		■	■	■	■	50	—		
	20-A11011																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-246	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（一）久僧伊根線 久僧	改築 0.5km	京丹後市		■	■	■	■	100		－
		20-A12004																	
	A01-247	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（一）地頭四所停車場線 西方寺	改築 0.2km	舞鶴市		■	■	■	■	50		－
		20-A12005																	
	A01-248	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（一）上夜久野停車場線 小倉	改築 0.2km	福知山市		■	■	■	■	50		－
		20-A12006																	
	A01-249	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（一）柚原向日線 柚原	改築 1.0km	亀岡市		■	■	■	■	700		－
		20-A12007																	
	A01-250	道路	一般	京丹波町	直接	京丹波町	市町村 道	改築	（２）小野線 小野	改築 0.17km	京丹波町	■					15		－
		20-A31801																	
A01-251	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	改築	（国）４２９号 榎峠バ イパス	改築 1.2km	福知山市			■	■	■	2,172	1.3	－	
	20-A10009																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-252	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）田井大垣自転車道 線 他 1 線	舗装 5.0km	宮津市、与謝野 町			■	■	■	400		－	
		20-A22003																		
	A01-253	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	改築	興戸三山木線	改築 0.12km	京田辺市			■	■			20		－
		20-A30805																		
	A01-254	道路	一般	八幡市	直接	八幡市	市町村 道	修繕	山手幹線ほか 3 7 路線	舗装修繕	八幡市				■	■	■	100		－
		20-A30705																		
	A01-255	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	市道クニッテルフェルド 通	現道拡幅 0.1km	亀岡市				■	■	■	150		－
		20-A31610																		
	A01-256	道路	一般	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	改築	(他)篠尾6号線	道路改築 0.06km	福知山市				■	■	■	73		－
		20-A32107																		
A01-257	道路	一般	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	改築	(他)大呂谷日吉ヶ丘線 明石	改築 0.2km	与謝野町				■	■		100		－	
	20-A32414																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-258	道路	一般	伊根町	直接	伊根町	市町村 道	修繕	（1）亀島本庄浜線 津母 工区	法面防災 0.31km	伊根町				■	■	150	—	
		20-A32507																	
	A01-259	道路	一般	南丹市	直接	南丹市	市町村 道	改築	市道火葬場線	現道拡幅 0.198km	南丹市			■	■	■	200	—	
		20-A31703																	
	A01-260	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）綾部大江宮津線ほ か	高速道路ナンバリング	京都府				■	■	200	—	
		20-A23007																	
	A01-261	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	改築	（他）町道２０－１０号 線	現道拡幅 0.6km	井手町			■	■	■	30	—	
		20-A30905																	
	A01-262	道路	一般	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	交安	(1)市道下ノ割堂ゴヤ線	交差点改良 0.06km	京丹後市		■	■	■	■	70	—	
		20-A32308																	
A01-263	道路	一般	長岡京市	直接	長岡京市	市町村 道	交安	市道第0102号線他3路線	防護柵・路側線工 0.5km	長岡京市		■	■			1	—		
	20-A30201																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-264	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	（２）五ヶ庄六地藏線ほ か1路線	道路改良 0.11km	宇治市		■	■			8	—	
		20-A30404																	
	A01-265	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村 道	交安	（他）市道2094号線ほか	道路改良 0.76km	城陽市		■	■			10	—	
		20-A30501																	
	A01-266	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	新田辺東駅前線ほか3線	交安 4線	京田辺市		■	■			10	—	
		20-A30806																	
	A01-267	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	高飛川口線	交安 0.17km	京田辺市		■	■			30	—	
		20-A30807																	
	A01-268	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	東興戸線	交安 0.8km	京田辺市		■	■			8	—	
		20-A30808																	
A01-269	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	交安	（１）菱田・植田線他 管内一円	道路付属物設置 21箇所	精華町		■	■			7	—		
	20-A31420																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-270	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	交安	（他）つつじヶ丘５６号 線	歩道整備 0.08km	亀岡市		■	■			4	—	
		20-A31611																	
	A01-271	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）京都宇治線 六地 蔵～五ヶ庄	歩道設置 L=0.4km	宇治市		■	■	■		105	—	
		20-A23005																	
	A01-272	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）向日善峰線 他12 路線	防護柵設置等 L=1.0km	長岡京市他		■	■			42	—	
		20-A22004																	
	A01-273	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１７８号 此代～ 間人	法面对策工事（落石対策）	京丹後市		■	■	■	■	200	—	
		20-A24025																	
	A01-274	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１７８号 里波見	法面对策工事（落石対策）	宮津市		■	■	■	■	100	—	
20-A24026																			
A01-275	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）市島和知線 大簾 ～廣瀬	法面防災対策（落石対策）	京丹波町		■	■	■	■	200	—		
	20-A25041																		
A01-276	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）市島和知線 大原	法面对策工事（落石対策）	福知山市		■	■	■	■	200	—		
	20-A25042																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-277	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）大津南郷宇治線 高尾	法面防災対策（落石対策）	宇治市		■	■	■	■	500		－
		20-A25043																	
	A01-278	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）京都広河原美山線 安掛～佐々里	法面防災対策（落石対策）	南丹市		■	■	■	■	500		－
		20-A25044																	
	A01-279	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）豊中亀岡線 栢原	法面防災対策（落石対策）	南丹市		■	■	■	■	200		－
		20-A25045																	
	A01-280	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）舞鶴宮津線 下漆 原	法面防災対策（落石対策）	舞鶴市		■	■	■	■	200		－
		20-A25046																	
	A01-281	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）綾部大江宮津線 小田岩戸	法面防災対策（落石対策）	綾部市		■	■	■	■	200		－
		20-A25047																	
A01-282	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）和束井手線 多賀	法面防災対策（落石対策）	井手町		■	■	■	■	200		－	
	20-A26021																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-283	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）東掛小林線 大野	法面防災対策（落石対策）	亀岡市		■	■	■	■	200		－
		20-A26022																	
	A01-284	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）小西西坂線 新庄	法面防災対策（落石対策）	綾部市		■	■	■	■	70		－
		20-A26023																	
	A01-285	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）鱒留但東線 鱒留 大成	法面防災対策（落石対策）	京丹後市		■	■	■	■	100		－
		20-A26024																	
	A01-286	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）生駒精華線 光台 ～精華台	道路照明灯LED化	精華町		■	■	■	■	100		－
		20-A25048																	
	A01-287	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）宇治淀線 田井	歩道整備 0.6km	久御山町			■	■	■	240		－
		20-A21004																	
A01-288	道路	一般	南山城村	直接	南山城村	市町村 道	改築	（１）大河原東和束線（ 第２工区） 北大河原	法面防災対策 0.29km	南山城村			■	■	■	32		－	
	20-A31507																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-289	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）伏見柳谷高槻線 天神	電線共同溝 0.1km	長岡京市			■	■	■	144		－
		20-A25049																	
	A01-290	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）伏見柳谷高槻線 開田	電線共同溝 0.1km	長岡京市			■	■	■	104		－
		20-A25050																	
	A01-291	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	改築	（２）町道２２号線ほか １線	改築 0.8km	井手町			■	■	■	100		－
		20-A30904																	
	A01-292	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	修繕	東地区	舗装修繕 N＝1箇所	舞鶴市			■	■	■	107		－
		20-A32010																	
	A01-293	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	国道１７６号他	舗装修繕 14km	福知山市			■	■	■	780		策定済
		20-A20006																	
A01-294	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	木津信楽線他	舗装修繕 14km	木津川市、和束 町			■	■	■	780		策定済	
	20-A21008																		
A01-295	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	伊根港線他	舗装修繕 14km	伊根町			■	■	■	600		策定済	
	20-A22005																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-296	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	八幡宇治線 市田	交差点改良	久御山町			■	■	■	230		－
		20-A21007																	
	A01-297	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	点検	国道163号ほか	路面性状調査	加茂町銭司ほか			■	■		200		－
		20-A23009																	
	A01-298	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	改築	南丹サイクルルート	自転車走行環境整備（誘導ラ イン等） 140km	亀岡市ほか			■	■	■	129		－
		20-A23007																	
	A01-299	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	改築	丹後サイクルルート	自転車走行環境整備（誘導ラ イン等） 100km	京丹後市ほか			■	■	■	129		－
		20-A23008																	
	A01-300	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	点検調 査	国道178号	標識点検	雲原ほか			■	■	■	500		未策定
		20-A23010																	
	A01-301	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	大山崎大枝線	歩道整備	西陣町			■	■	■	500		－
		20-A21006																	
	A01-302	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）舞鶴野原港高浜線 溝尻～平	法面防災対策（落石対策）	舞鶴市			■	■	■	150		－
20-A25051																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-303	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）但東夜久野線 夜 久野町板生	法面防災対策（落石対策）	福知山市			■	■	■	40		－
		20-A25052																	
	A01-304	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）木津信楽線 井平 尾～長井	法面防災対策（落石対策）	木津川市、和束 町			■	■	■	210		－
		20-A25053																	
	A01-305	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	修繕	(2)町道18号線	舗装修繕 0.2km	井手町			■	■	■	7		－
		20-A30904																	
	A01-306	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	修繕	(他)町道24-04号線ほか1 線	舗装修繕 0.5km	井手町			■	■		20		－
		20-A30905																	
	A01-307	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	(他)南金岐 3 号線	現道拡幅 0.05km	亀岡市			■	■	■	12		－
20-A31610																			
A01-308	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	改築	(国) 4 7 7 号 横田橋	耐震 1 橋	南丹市				■	■	200		－	
	20-A11012																		
A01-309	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）小浜綾部線 老富 橋	耐震 1 橋	綾部市				■	■	150		－	
	20-A11013																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-310	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）小浜綾部線 光野 橋	耐震 1 橋	綾部市				■	■	150		－
		20-A11014																	
	A01-311	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）小浜綾部線 西河 原橋	耐震 1 橋	綾部市				■	■	250		－
		20-A11015																	
	A01-312	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）小浜綾部線 前川 橋中丹東2	耐震 1 橋	綾部市				■	■	200		－
		20-A11016																	
	A01-313	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）綾部大江宮津線 関	改築 0.6km	福知山市				■	■	10		－
		20-A11017																	
	A01-314	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	（主）八幡宇治線 森	交差点改良	久御山町				■	■	160		－
		20-A21009																	
A01-315	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）木津平城線 相楽	歩道設置 0.2km	木津川市				■	■	100		－	
	20-A22006																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-316	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）柚原向日線 柚原	歩道設置 0.3km	亀岡市				■	■	260	—	
		20-A22007																	
	A01-317	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）茨城亀岡線 小泉	歩道設置 0.2km	亀岡市				■	■	50	—	
		20-A21010																	
	A01-318	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（主）綾部大江宮津線 物部	歩道設置 0.3km	綾部市				■	■	100	—	
		20-A21011																	
	A01-319	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	交安	（一）綾部大江線 向田	歩道設置 0.7km	綾部市				■	■	150	—	
		20-A22008																	
	A01-320	道路	一般	長岡京市	直接	長岡京市	市町村 道	交安	（他）市道第1069号線	歩道整備 0.04km	長岡京市				■	■	13	—	
		20-A30202																	
A01-321	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	改築	（１）宇治白川線ほか	高速道路ナンバリング	宇治市				■	■	5	—		
	20-A30405																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-322	道路	一般	宇治市	直接	宇治市	市町村 道	交安	（他）黄檗山手線ほか	道路改良	宇治市				■	■	50	—	
		20-A30406																	
	A01-323	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村 道	交安	田辺大通線	交安 0.13km	京田辺市				■		44	—	
		20-A30809																	
	A01-324	道路	一般	和束町	直接	和束町	市町村 道	改築	（他）舟尾八王寺線	道路改良 0.06km	和束町				■	■	25	—	
		20-A31302																	
	A01-325	道路	一般	和束町	直接	和束町	市町村 道	改築	（１）白栖加茂停車場線	道路改良 0.1km	和束町				■	■	5	—	
		20-A31704																	
	A01-326	道路	雪寒	南丹市	直接	南丹市	市町村 道	除雪（ 機械）	岩江戸川谷線外57路線	除雪機械 2台	南丹市					■	30	—	
		20-A31704																	
A01-327	道路	雪寒	南丹市	直接	南丹市	市町村 道	除雪	市道芦生線ほか190線	除雪 L=107.8km	南丹市				■	■	50	—		
	20-A31705																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-328	道路	雪寒	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	除雪	市道北吸余部上線ほか 6 7 路線	除雪 L=97.7km	舞鶴市				■	■	117	—	
		20-A32011																	
	A01-329	道路	雪寒	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	除雪（ 機械）	市道北吸余部上線ほか 6 7 路線	除雪機購入 N=2台	舞鶴市				■	■	24	—	
		20-A32012																	
	A01-330	道路	雪寒	福知山市	直接	福知山市	市町村 道	除雪	市道内宮北原線ほか 3 8 路線	除雪 L=102.4km	福知山市				■	■	52	—	
		20-A32108																	
	A01-331	道路	雪寒	宮津市	直接	宮津市	市町村 道	除雪	由良駅脇線ほか87路線除 雪事業	除雪 L=76.9km	宮津市				■	■	150	—	
		20-A32205																	
	A01-332	道路	雪寒	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	除雪	市道堂ノ上線ほか 2 5 0 路線	道路除雪 L=230.6km	京丹後市				■	■	150	—	
		20-A32308																	
A01-333	道路	雪寒	京丹後市	直接	京丹後市	市町村 道	除雪（ 機械）	市道野崎線ほか 4 3 路線	除雪機械購入 15台	京丹後市				■	■	312	—		
	20-A32309																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-334	道路	雪寒	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	除雪（ 機械）	（１）四辻加悦駅線ほか ９路線	除雪機械購入 ３台	与謝野町				■	■	15	—	
		20-A32414																	
	A01-335	道路	雪寒	与謝野町	直接	与謝野町	市町村 道	除雪	（１）四辻加悦駅線ほか ４３路線	除雪 L=54.3km	与謝野町				■	■	65	—	
		20-A32415																	
	A01-336	道路	雪寒	伊根町	直接	伊根町	市町村 道	除雪	亀島本庄浜線ほか １８路 線	除雪 L=26.9km	伊根町				■	■	11	—	
		20-A32508																	
	A01-337	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	改築	（他）町道 ２１－０７号 線	改築 0.15km	井手町				■	■	30	—	
		20-A30908																	
	A01-338	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）園部能勢線 法京	法面防災対策（落石対策）	南丹市				■	■	100	—	
		20-A25054																	
A01-339	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）遠方瑞穂線 鎌谷 下	法面防災対策（落石対策）	京丹波町				■	■	100	—		
	20-A26025																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-340	道路	雪寒	京都府	直接	京都府	国道	除雪	（国）１６２号ほか９路線（除雪）	除雪 L=298.3km	福知山市ほか８市町				■	■	707	—	
		20-A27009																	
	A01-341	道路	雪寒	京都府	直接	京都府	国道	除雪（機械）	（国）１６２号ほか９路線（除雪機械）	除雪機械補強・購入 13台	福知山市ほか８市町				■	■	215	—	
		20-A27010																	
	A01-342	道路	雪寒	京都府	直接	京都府	都道府県道	除雪	（主）小浜綾部線ほか１２５路線（除雪）	除雪 L=995.1km	福知山市ほか８市町				■	■	2,359	—	
		20-A28003																	
	A01-343	道路	雪寒	京都府	直接	京都府	都道府県道	除雪（機械）	（主）小浜綾部線ほか１２５路線（除雪機械）	除雪機械購入・補強 17台	福知山市ほか８市町				■	■	270	—	
		20-A28004																	
	A01-344	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１７８号 和江	法面对策工事（落石対策）	舞鶴市				■	■	40	—	
		20-A24026																	
	A01-345	道路	一般	伊根町	直接	伊根町	市町村道	修繕	（他）新井大浦線 大原工区	法面防災 0.31km	伊根町					■	10	—	
20-A32509																			
A01-346	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村道	改築	（１）町道２号線	改築 0.17km	井手町				■		300	—		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-347	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村 道	交安	（他）町道 2 8－0 1 号 線ほか	舗装修繕 0.10km	井手町				■	■	10	—	
	A01-348	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（他）上条前ヶ芝線	バイパス 1.2km	亀岡市				■	■	40	—	
	A01-349	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（他）市道保津宇津根並 河線ほか	自転車走行環境整備（誘導ラ イン等）	亀岡市				■	■	50	—	
	A01-350	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村 道	改築	（１）市道篠ランプ 9 号 線	歩道整備 0.475km	亀岡市				■	■	12	—	
	A01-351	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 1 7 8 号ほか	標識点検 2134基	宮津市ほか				■	■	120	—	
	A01-352	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 1 7 8 号ほか	標識補修 50基	宮津市ほか				■	■	50	—	
	A01-353	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 1 6 2 号 盛郷	法面防災対策（落石対策）	南丹市				■	■	200	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-354	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１７５号 岡田由里～上東	法面防災対策（落石対策）	舞鶴市				■	■	60		－
	A01-355	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１７３号 野田町須知山～寺町	法面防災対策（落石対策）	綾部市				■	■	40		－
	A01-356	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）京都広河原美山線 江和	法面防災対策（落石対策）	南丹市				■	■	60		－
	A01-357	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	雪寒	（国）１７５号 上東	消雪施設の更新	舞鶴市				■	■	150		－
	A01-358	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	雪寒	（国）１７６号 雲原	消雪施設の更新	福知山市				■	■	50		－
	A01-359	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	雪寒	（国）１７８号ほか２路 線 網野ほか	消雪施設の更新	京丹後市				■	■	300		－
	A01-360	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	雪寒	（主）網野峰山線 菅～ 赤坂	消雪施設の更新	京丹後市				■	■	300		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-361	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	雪寒	（国） 1 7 6 号 与謝	消雪施設の更新	与謝野町				■	■	100		－
	A01-362	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 1 6 2 号ほか（道 路情報板制御システム改 修）	道路情報板制御システム改修	南丹市ほか				■	■	20		－
	A01-363	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 1 6 2 号ほか（照 明柱）	照明柱の更新	南丹市ほか				■	■	135		－
	A01-364	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）宇治淀線ほか（照 明柱）	照明柱の更新	南丹市ほか				■	■	464		－
A01-365	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）大津南郷宇治線ほ か 5 路線（シェッド照明 ）	シェッド照明LED化	宇治市ほか 4 市 町				■	■	330		－	
A01-366	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）京都日吉美山線 神吉	法面防災対策（落石対策）	南丹市				■	■	20		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-367	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 1 7 6 号 滝～与謝	法面防災対策（落石対策）	与謝野町				■	■	100	—	
	A01-368	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	雪寒	（国） 1 7 8 号 河梨	消雪施設の更新	京丹後市				■	■	200	—	
	A01-369	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 4 8 2 号 二保	法面防災対策（落石対策）	京丹後市				■	■	100	—	
	A01-370	道路	一般	城陽市	直接	城陽市	市町村道	点検	舗装長寿命化計画策定事業	点検・計画策定	城陽市					■	12	未策定	
	A01-371	道路	一般	京田辺市	直接	京田辺市	市町村道	改築	山手幹線	改築 2.6km	京田辺市					■	40	—	
	A01-372	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村道	修繕	（他）町道 2 8－0 1 号線ほか	舗装修繕 0.10km	井手町					■	10	策定済	
	A01-373	道路	一般	亀岡市	直接	亀岡市	市町村道	改築	（他）市道宮ノ前 1 号線	現道拡幅 0.015km	亀岡市					■	84	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-374	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	改築	(他)四條通線 浜	道路改築(浸水対策) 0.1km	舞鶴市					■	60		—
	A01-375	道路	一般	舞鶴市	直接	舞鶴市	市町村 道	修繕	西地区	舗装修繕 N＝1箇所	舞鶴市					■	120		策定済
	A01-376	道路	一般	伊根町	直接	伊根町	市町村 道	点検調 査	(一) 亀島本庄浜線ほか	法面、道路土工構造物点検	伊根町					■	6		—
	A01-377	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	改築	(都) 宇治田原山手線（ 第2工区）	改築 0.5km	宇治田原町					■	20		—
	A01-378	道路	一般	精華町	直接	精華町	市町村 道	修繕	町内一円 横断歩道橋修 繕計画	横断歩道橋修繕計画策定	精華町					■	5		未策定
	A01-379	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	(国) 3 0 7 号 奥山田	法面防災対策	宇治田原町					■	135		—
	A01-380	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	(主) 志高西舞鶴線 真 壁	法面防災対策（落石対策）	舞鶴市					■	50		—

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-381	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）１６３号ほか 山城町～加茂町	舗装修繕	木津川市～南山城村					■	460		策定済
	A01-382	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国）３０７号ほか 京田辺市～城陽市	舗装修繕	京田辺市～城陽市					■	400		策定済
	A01-383	道路	一般	井手町	直接	井手町	市町村道	修繕	（他）町道３５号線ほか	舗装修繕 77km	井手町					■	30		策定済
	A01-384	道路	一般	綾部市	直接	綾部市	市町村道	修繕	市道高津旭線ほか	路面性状調査・舗装修繕	綾部市					■	60		策定中
	A01-385	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府県道	修繕	（一）奥海印寺納所線ほか	踏切バリアフリー対策	長岡京市ほか					■	5		－
	A01-386	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府県道	交安	（主）西京高槻線ほか	事故危険箇所対策	長岡京市ほか					■	20		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-387	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（一）八原田上弓削線 大泊	法面防災対策（落石対策）	南丹市					■	50		－
	A01-388	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）宮津養父線 岩屋	法面防災対策（落石対策）	与謝野町					■	100		－
	A01-389	道路	一般	京都府	直接	京都府	都道府 県道	修繕	（主）舞鶴和知線 行永 ～五津合町	法面防災対策（落石対策）	舞鶴市					■	100		－
	A01-390	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 1 7 8 号 新庄	法面防災対策（落石対策）	京丹後市					■	100		－
	A01-391	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 1 7 8 号 河梨	法面防災対策（落石対策）	京丹後市					■	100		－
	A01-392	道路	一般	京都府	直接	京都府	国道	修繕	（国） 3 1 2 号 須津	法面防災対策（落石対策）	宮津市					■	100		－
											小計						74,252		
											合計						74,252		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業主体である各市町村と相互に調整し実施する	令和6年9月
	公表の方法
	インターネット（京都府HP）での公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	道路防災総点検における要対策箇所が存在等により異常気象時通行規制区間に指定されている区間のうち、平成25年に策定したガイドラインに基づき規制見直し対象に選定されている5区間については、本整備計画着手時点で4区間の規制見直しが未完了であった。本整備計画を通した防災事業の推進により、令和6年6月時点で3区間の規制基準の緩和が完了し、異常気象時等においても安心・安全な通行環境の確保に努めている。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
本整備計画完了後も引き続き、社会資本整備総合交付金を活用し、道路利用者の安心・安全な通行環境を確保するための道路整備を推進する	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	36%	平成30年度から創設された国土強靱化関係予算を積極的に活用することにより、必要な事業予算が確保され、歩道整備を推進することができた
	最 終 実績値	36%	
2			
	最 終 目標値	56%	平成30年度から創設された国土強靱化関係予算を積極的に活用することにより、必要な事業予算が確保され、防災事業を推進することができた
	最 終 実績値	56%	
3			
	最 終 目標値	100%	京都府下各市町村の要対策橋梁は、橋梁損傷内容が多岐にわたり、対策工の検討に時間を要した。また、現場制約が多いことに加え、関係機関との調整にも時間を要したことから、計画策定時の事業進捗の実現には至らなかった
	最 終 実績値	64%	