

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和元年 8 月 日

計画の名称	11 京都府内における道路構造物の老朽化対策、防災・減災対策と安心・安全な道路整備の推進（防災・安全）		
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度（5年間）	交付対象	京都府、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、久御山町、八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町、木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町、綾部市、舞鶴市、福知山市、宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町
計画の目標			

京都府内における道路構造物の老朽化対策、防災・減災対策と歩道整備等の交通安全対策を実施し、安心・安全なまちを形成する。

計画の成果目標（定量的指標）			
①	京都府内の安心・安全なまちを形成するため、安心・安全な通行が可能となる歩道の確保をする。		
②	道路防災総点検における要対策箇所を整備率を向上させる。		
③	老朽化する橋梁に対し、長寿命化対策を行い、安心・安全な交通を確保する。		

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値	中間目標値	最終目標値	
① 京都府管理道路における安心・安全な通行が可能となる歩道の整備率（%） = 安心・安全な通行が可能となる京都府管理道路の歩道整備延長(km)/京都府管理道路延長(km) × 100	(H25当初) 33.3%	(H27末) 34.4%	(H29末) 35.5%	・「京都府国土強靱化地域計画」に基づき実施される要素事業：備考欄○の事業
② 京都府管理道路における道路防災総点検における要対策箇所に対する対策済箇所を整備率（%） = Σ（対策済箇所）/Σ（要対策箇所） × 100	43.1%	46.0%	50.3%	
③ 京都府内各市町村の橋梁長寿命化計画に基づく橋梁補修の完了率（%） = Σ（各市町村の橋梁補修完了箇所数）/Σ（各市町村の要橋梁補修箇所数） × 100	0.0%	75.0%	100.0%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	52,421百万円	A	51,495百万円	B	300百万円	C	626百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	1.2%
-------	------------	-----------	---	-----------	---	--------	---	--------	---------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	令和元年 8 月
整備計画作成主体である京都府の道路主管課において実施する。	公表の方法
	インターネット（京都府HP）での公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H24	H25	H26	H27	H28		
1-A10001	道路	一般	京都府	直接		国道	改築	(国) 175号 阿良須	改築 0.33km	福知山市						300	14-A00002
1-A10002	道路	一般	京都府	直接		国道	改築	(国) 175号 地頭	改築 0.5km	舞鶴市						130	
1-A10003	道路	一般	京都府	直接		国道	改築	(国) 175号 小津田	改築 0.5km	舞鶴市						450	
1-A10004	道路	一般	京都府	直接		国道	改築	(国) 163号 有市工区	改築 1.3km	笠置町						500	14-A00001
1-A10005	道路	一般	京都府	直接		国道	改築	(国) 372号 南八田道路	改築 0.8km	南丹市						960	14-A00004
1-A10006	道路	一般	京都府	直接		国道	改築	(国) 423号 法貴バイパス	改築 5.1km	亀岡市						3,300	14-A00005
1-A10007	道路	一般	京都府	直接		国道	改築	(国) 178号 袖志	改築 2.1km	京丹後市						15	
1-A11001	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 木津信楽線 瓶原工区	改築 0.63km	木津川市、和束町						590	
1-A11002	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 木津信楽線 湯船工区	改築 0.5km	和束町						250	
1-A11003	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 宮前千歳線 北ノ庄	改築 0.4km	亀岡市						500	
1-A11004	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 舞鶴福知山線 筈巻II	改築 0.05km	福知山市						360	14-A01003
1-A11005	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 綾部大江宮津線 大雲橋	改築 0.25km	福知山市						240	
1-A11006	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 小浜綾部線 老富	橋梁改築 0.8km	綾部市						232	雪害と合併
1-A11007	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 生駒井手線 水取工区	改築 1.5km	京田辺市						80	
1-A11008	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 宮津養父線 岩屋工区	改築 1.0km	与謝野町						870	14-A01001
1-A11009	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 綾部宮島線 脇谷バイパス	改築 1.0km	南丹市						2,870	14-A01002
1-A11010	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 園部平屋線 船岡～殿田	改築 0.7km	南丹市						250	7-A61
1-A11011	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(主) 京丹波三和線 和田工区	改築 0.66km	京丹波町						89	
1-A12001	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(一) 尉ヶ畑布袋野線 市野々橋	改築 0.9km	京丹後市						120	
1-A12002	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(一) 浜詰網野線 浜詰工区	改築 0.4km	京丹後市						70	
1-A12003	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(一) 広野綾部線 広野	改築 1.4km	京丹波町						200	
1-A12004	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	改築	(一) 和東井手線 左馬工区	改築 0.4km	井手町						180	
1-A20001	道路	一般	京都府	直接		国道	交安	(国) 163号 井平尾	道路情報提供装置	木津川市						43	○
1-A20002	道路	一般	京都府	直接		国道	交安	(国) 163号 今山	交差点改良 0.6km	南山城村						600	○
1-A20003	道路	一般	京都府	直接		国道	交安	(国) 175号 北有路(バイパス工区)	歩道設置 0.5km	福知山市						140	○
1-A20004	道路	一般	京都府	直接		国道	交安	(国) 178号 久美浜町口馬地	道路情報提供装置	京丹後市						30	○
1-A20005	道路	一般	京都府	直接		国道	交安	(国) 307号 南	道路情報提供装置	宇治田原町						15	○
1-A20006	道路	一般	京都府	直接		国道	交安	(国) 312号 峰山町新町	道路情報提供装置	京丹後市						30	○
1-A20007	道路	一般	京都府	直接		国道	交安	(国) 372号 安町	交差点改良 0.2Km	亀岡市						294	○
1-A20008	道路	一般	京都府	直接		国道	交安	(国) 163号 北大河原	簡易パーキング整備	南山城村						290	○
1-A20009	道路	一般	京都府	直接		国道	交安	(国) 423号ほか8路線 20基	道路情報提供装置	亀岡市ほか						320	○
1-A20010	道路	一般	京都府	直接		国道	交安	(国) 178号 蒲入～井室ほか	防護柵 11.0km	宮津市、京丹後市、伊根町						220	○
1-A21001	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	交安	(主) 福知山綾部線 高津町	歩道設置0.81km	綾部市						450	○
1-A21002	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	交安	(主) 小倉西舞鶴線 森	歩道設置0.67km	舞鶴市						50	
1-A21003	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	交安	(主) 舞鶴福知山線 南有路～常津	歩道設置3.5km	福知山市						317	
1-A21004	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	交安	(主) 舞鶴福知山線 夏間	歩道整備 0.53Km	福知山市						30	
1-A21005	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	交安	(主) 網野峰山線 郷	歩道設置0.55km	京丹後市						627	○
1-A21006	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	交安	(主) 宮前千歳線 千代川町	歩道整備 0.3Km	亀岡市						10	○
1-A21007	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	交安	(主) 亀岡園部線 八木町西田	交差点改良 0.08km	南丹市						104	○
1-A21008	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	交安	(主) 大津南郷宇治線 宇治	道路情報提供装置	宇治市						15	
1-A21009	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	交安	(主) 宇治淀線 田井	歩道設置 0.6km	久御山町						130	○
1-A21010	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	交安	(主) 八幡木津線 三野・薪	歩道整備 0.35km	京田辺市						132	○
1-A21011	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	交安	(主) 宇治木屋線ほか8路線 20基	道路情報板更新	宇治田原町ほか						320	
1-A21012	道路	一般	京都府	直接		都道府県道	交安	(主) 宇治淀線 淀	歩道設置 1.0km	京都市						30	○

1-A30702	道路	一般	八幡市	直接		市町村道	交安	二階堂川口線 下奈良	歩道整備	0.7km	八幡市						86
1-A30703	道路	一般	八幡市	直接		市町村道	交安	科手土井線	歩道整備	0.2km	八幡市						25
1-A30704	道路	一般	八幡市	直接		市町村道	修繕	山手幹線ほか43路線	舗装修繕		八幡市						800
1-A30705	道路	一般	八幡市	直接		市町村道	交安	野神線	歩道整備	0.24km	八幡市						110
1-A30801	道路	一般	京田辺市	直接		市町村道	改築	(1)河原浜新田線	改築	0.6km	京田辺市						12
1-A30802	道路	一般	京田辺市	直接		市町村道	改築	(2)堂附土山線ほか2線	改築	0.4km	京田辺市						134
1-A30803	道路	一般	京田辺市	直接		市町村道	改築	(他)新田辺東2条線他3線	改築	0.27km	京田辺市						15
1-A30804	道路	一般	京田辺市	直接		市町村道	改築	(2)古松井千日線ほか13線	改築	1.1km	京田辺市						57
1-A30805	道路	一般	京田辺市	直接		市町村道	改築	(2)市道鳥羽田浅池線	改築	0.83km	京田辺市						103
1-A30806	道路	一般	京田辺市	直接		市町村道	修繕	山城大橋草内線ほか34線	舗装修繕	5km	京田辺市						52
1-A30807	道路	一般	京田辺市	直接		市町村道	修繕	薪新田辺線	標示板修繕	2基	京田辺市						8
1-A30901	道路	一般	井手町	直接		市町村道	改築	(2)町道22号線 井手	現道拡幅	450m	井手町						204
1-A30902	道路	一般	井手町	直接		市町村道	交安	(1)町道1号線 多賀	現道拡幅	400m	井手町						100
1-A30903	道路	一般	井手町	直接		市町村道	改築	(1)町道1号線 多賀工区	橋梁架け替え	20m	井手町						100
1-A30904	道路	一般	井手町	直接		市町村道	改築	(他)町道5-8号線 井手工区	道路新設	35m	井手町						35
1-A30905	道路	一般	井手町	直接		市町村道	改築	(他)町道25-07号線 井手工区	道路新設	60m	井手町						20
1-A30906	道路	一般	井手町	直接		市町村道	交安	(1)町道1号線 多賀工区	現道拡幅	50m	井手町						5
1-A30907	道路	一般	井手町	直接		市町村道	交安	(他)町道11-02号線他1線 多賀工区	現道拡幅	180m	井手町						20
1-A30908	道路	一般	井手町	直接		市町村道	交安	(他)町道40-00号線他7線 井手工区	現道拡幅	610m	井手町						80
1-A30909	道路	一般	井手町	直接		市町村道	修繕	(他)町道26-00号線他 井手工区	舗装修繕	1380m	井手町						24
1-A30910	道路	一般	井手町	直接		市町村道	交安	(他)町道14-01号線 山城多賀駅自由通路	エレベーター設置	1基	井手町						150
1-A30911	道路	一般	井手町	直接		市町村道	修繕	(他)町道37号線ほか10路線	舗装修繕	2.0Km	井手町						30
1-A30912	道路	一般	井手町	直接		市町村道	改築	(他)町道11-08号線 多賀	道路改築	100m	井手町						100
1-A30913	道路	一般	井手町	直接		市町村道	修繕	町道44号線ほか	舗装修繕	1.0Km	井手町						30
1-A30914	道路	一般	井手町	直接		市町村道	改築	(2)町道13号線	改築	0.14km	井手町						50
1-A30915	道路	一般	井手町	直接		市町村道	改築	町道45-15号線ほか	道路築造	0.1km	井手町						10
1-A31001	道路	一般	宇治田原町	直接		市町村道	改築	町道郷之口湯屋谷線	道路改良	430m	宇治田原町						80
1-A31002	道路	一般	宇治田原町	直接		市町村道	交安	町道郷之口湯屋谷線	歩道整備	100m	宇治田原町						15
1-A31003	道路	一般	宇治田原町	直接		市町村道	修繕	町道郷之口湯屋谷線	落石対策	60m	宇治田原町						20
1-A31004	道路	一般	宇治田原町	直接		市町村道	改築	宇治田原山手線	改築・バイパス	1.2km	宇治田原町						350
1-A31005	道路	一般	宇治田原町	直接		市町村道	修繕	郷之口岩山線他18路線	舗装修繕	1.27km	宇治田原町						100
1-A31006	道路	一般	宇治田原町	直接		市町村道	修繕	郷之口湯屋谷線他5路線	舗装修繕	4.25km	宇治田原町						50
1-A31007	道路	一般	宇治田原町	直接		市町村道	改築	町道南北線	道路改築	0.40km	宇治田原町						175
1-A31101	道路	一般	木津川市	直接		市町村道	改築	(2)市道2-15号線	道路拡幅	240m	木津川市						131
1-A31102	道路	一般	木津川市	直接		市町村道	交安	(他)木津山田川線	歩道設置	230m	木津川市						530
1-A31103	道路	一般	木津川市	直接		市町村道	交安	(1)西垣外加茂線	用地A=360㎡、道路拡幅L=400m		木津川市						127
1-A31104	道路	一般	木津川市	直接		市町村道	改築	(他)内垣外内田山線ほか1線	用地A=1360㎡、道路拡幅L=200m		木津川市						173
1-A31105	道路	一般	木津川市	直接		市町村道	改築	(他)上粕の場地区計画道路	道路改築	160m	木津川市						25
1-A31106	道路	一般	木津川市	直接		市町村道	修繕	市道瓦谷片田線ほか14線	舗装修繕	10.4km	木津川市						250
1-A31107	道路	一般	木津川市	直接		市町村道	改築	(他)木津中ノ川線	道路改築	410m	木津川市						75
1-A31108	道路	一般	木津川市	直接		市町村道	改築	(他)木津内田山線	道路改築	200m	木津川市						143
1-A31109	道路	一般	木津川市	直接		市町村道	改築	(他)木津川台駅前線	立体横断施設		木津川市						480
1-A31201	道路	一般	笠置町	直接		市町村道	改築	(他)笠置山線	現道拡幅	840m	笠置町						213
1-A31202	道路	一般	笠置町	直接		市町村道	改築	(1)笠置～有市線	現道拡幅	100m	笠置町						80
1-A31203	道路	一般	笠置町	直接		市町村道	修繕	(他)町道向阪1号線 他49路線	舗装修繕		笠置町						50

1-A31204	道路	一般	笠置町	直接		市町村道	修繕	(1)町道笠置有市線 他61路線	道路附属物修繕	笠置町						15
1-A31205	道路	一般	笠置町	直接		市町村道	修繕	(1)町道笠置有市線 他6路線	法面等修繕	笠置町						140
1-A31301	道路	一般	和束町	直接		市町村道	改築	(他)山口線	改築 0.34km	和束町						308
1-A31302	道路	一般	和束町	直接		市町村道	修繕	(1)西和束木津線	道路補修 0.38km	和束町						11
1-A31303	道路	一般	和束町	直接		市町村道	修繕	(2)長井杣田線	道路補修 0.26km	和束町						8
1-A31304	道路	一般	和束町	直接		市町村道	修繕	(他)和束宇治田原線	道路補修 0.01km	和束町						1
1-A31305	道路	一般	和束町	直接		市町村道	修繕	(1)西和束笠置線	道路補修 0.35km	和束町						7
1-A31306	道路	一般	和束町	直接		市町村道	修繕	湯船朝宮線他	道路補修 5km	和束町						125
1-A31307	道路	一般	和束町	直接		市町村道	修繕	(他)(北部1号)東谷崩前線	道路補修 0.16km	和束町						13
1-A31308	道路	一般	和束町	直接		市町村道	修繕	(1)和束笠置線	道路補修 0.13km	和束町						3
1-A31309	道路	一般	和束町	直接		市町村道	修繕	(1)白栖加茂停車場線	道路補修 0.44km	和束町						8
1-A31401	道路	一般	精華町	直接		市町村道	改築	(2)舟・滝ノ鼻線 下狛～菱田	橋梁改良 30m	精華町						19
1-A31402	道路	一般	精華町	直接		市町村道	改築	(他)下狛10・11号線 下狛～菱田	橋梁、現道拡幅 70m	精華町						150
1-A31403	道路	一般	精華町	直接		市町村道	交安	(他)祝園20号線 祝園(1工区)	歩道整備 100m	精華町						54
1-A31404	道路	一般	精華町	直接		市町村道	改築	(2)滝ノ鼻・本庄線 下狛～菱田	橋梁改良 100m	精華町						82
1-A31405	道路	一般	精華町	直接		市町村道	改築	(2)菱田・前川原線 菱田	道路改良 200m	精華町						30
1-A31406	道路	一般	精華町	直接		市町村道	改築	(2)谷・片山線 下狛	現道拡幅 160m	精華町						44
1-A31407	道路	一般	精華町	直接		市町村道	改築	(他)僧坊・南稲線、下狛49号線 下狛	現道拡幅 160m	精華町						55
1-A31408	道路	一般	精華町	直接		市町村道	改築	(1)北稲・僧坊線 下狛	現道拡幅 440m	精華町						168
1-A31409	道路	一般	精華町	直接		市町村道	改築	(他)北稲八間45・46線 北稲八間	現道拡幅 180m	精華町						42
1-A31410	道路	一般	精華町	直接		市町村道	改築	(2)下狛・旭線 下狛～菱田	現道拡幅 250m	精華町						119
1-A31411	道路	一般	精華町	直接		市町村道	改築	(2)乾谷・三本木線	現道拡幅 120m	精華町						15
11-A3141	道路	一般	精華町	直接		市町村道	交安	(他)桜が丘10号線他7線	交通安全施設整備	精華町						2
11-A3141	道路	一般	精華町	直接		市町村道	交安	(他)祝園89号線	交通安全施設整備	精華町						2
11-A3141	道路	一般	精華町	直接		市町村道	修繕	(1)祝園・東畑線他	舗装修繕 1.38km	精華町						60
11-A3141	道路	一般	精華町	直接		市町村道	修繕	(1)菅井・菱田線他	道路附属物修繕 0.4km	精華町						10
11-A3141	道路	一般	精華町	直接		市町村道	修繕	(1)柘榴・東畑線	法面対策 0.05km	精華町						5
11-A3141	道路	一般	精華町	直接		市町村道	修繕	道路附属物点検	標識・照明施設等点検	精華町						33
11-A3141	道路	一般	精華町	直接		市町村道	修繕	舗装修繕計画策定	舗装修繕計画策定 75km	精華町						20
1-A31501	道路	一般	南山城村	直接		市町村道	改築	(1)法ヶ平尾立石線 高尾	現道拡幅 1.1km	南山城村						395
1-A31502	道路	一般	南山城村	直接		市町村道	修繕	(1)大河原多羅尾線 野殿	舗装修繕 0.45 km	南山城村						25
1-A31503	道路	一般	南山城村	直接		市町村道	修繕	(1)大河原駅大橋線 南大河原	舗装修繕 0.31km	南山城村						6
1-A31504	道路	一般	南山城村	直接		市町村道	修繕	(2)大河原島ヶ原線外1路線	舗装修繕 1.27km	南山城村						25
1-A31505	道路	一般	南山城村	直接		市町村道	修繕	(他)箕子橋カコイ線外1路線	舗装修繕 1.0km	南山城村						14
1-A31506	道路	一般	南山城村	直接		市町村道	修繕	(他)月ヶ瀬団地6号線外2路線	舗装修繕 0.31km	南山城村						7
1-A31601	道路	一般	亀岡市	直接		市町村道	改築	(他)太歳線 西別院町	改築 0.11km	亀岡市						32
1-A31602	道路	一般	亀岡市	直接		市町村道	改築	(2)犬甘野神地線 西別院町	現道拡幅 1.4km	亀岡市						420
1-A31603	道路	一般	亀岡市	直接		市町村道	改築	(他)保津宇津根並河線 追分町～宇津根町	現道拡幅 1.6km	亀岡市						1,800
1-A31604	道路	一般	亀岡市	直接		市町村道	改築	(他)保津外環状線 保津町	新設 0.36km	亀岡市						107
1-A31605	道路	一般	亀岡市	直接		市町村道	改築	(2)美濃田平野線外1線 千歳町	現道拡幅 0.42km	亀岡市						94
1-A31606	道路	一般	亀岡市	直接		市町村道	改築	(他)つつじヶ丘6号線外1線 東つつじヶ丘	現道拡幅 0.21km	亀岡市						14
1-A31607	道路	一般	亀岡市	直接		市町村道	修繕	(他)南つつじヶ丘2号線外	歩道整備 5.6km	亀岡市						300
1-A31608	道路	一般	亀岡市	直接		市町村道	修繕	(他)南つつじヶ丘1号線外10線	舗装修繕 5.3km	亀岡市						292
1-A31609	道路	一般	亀岡市	直接		市町村道	修繕	道路照明灯修繕	照明修繕	亀岡市						8
1-A31610	道路	一般	亀岡市	直接		市町村道	修繕	(2)大野万願寺線ほか1線	法面修繕 0.11km	亀岡市						53
1-A31611	道路	一般	亀岡市	直接		市町村道	改築	(他)野条墓線	現道拡幅 0.02km	亀岡市						5

1-A31701	道路	一般	南丹市	直接		市町村道	改築	八木馬路線	改築		南丹市							65
1-A31702	道路	一般	南丹市	直接		市町村道	修繕	(他)南大谷南八田線ほか3線	舗装修繕 4km		南丹市							300
1-A31801	道路	一般	京丹波町	直接		市町村道	改築	(他)2 3 5号線 下山	改築 1.9km		京丹波町							23
1-A31802	道路	一般	京丹波町	直接		市町村道	改築	(2)小野線 小野	改築 1.3km		京丹波町							342
1-A31803	道路	一般	京丹波町	直接		市町村道	改築	(他)須知水辺公園線 須知	改築 0.35km		京丹波町							100
1-A31804	道路	一般	京丹波町	直接		市町村道	改築	(他)蒲生野中央線 蒲生	改築 0.42km		京丹波町							180
1-A31805	道路	一般	京丹波町	直接		市町村道	改築	(他)古墳公園線 曾根	改築 0.5km		京丹波町							75
1-A31806	道路	一般	京丹波町	直接		市町村道	改築	(他)藤ノ瀬大郷線 下山	改築 0.13km		京丹波町							100
1-A31807	道路	一般	京丹波町	直接		市町村道	改築	(他)安井南谷線 安井	改築 0.36km		京丹波町							180
1-A31808	道路	一般	京丹波町	直接		市町村道	修繕	(1)蒲生西階線 蒲生～須知	舗装修繕 2.0km		京丹波町							203
1-A31809	道路	一般	京丹波町	直接		市町村道	修繕	須知実勢線 他2 5路線	舗装修繕 8.4km		京丹波町							120
1-A31901	道路	一般	綾部市	直接		市町村道	交安	(他)市道味方平線	歩行空間整備 0.12km		綾部市							3
1-A32001	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	交安	(1)北吸森線 森	自歩道設置 1.5km		舞鶴市							30
1-A32002	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	交安	(他)大将軍線 公文名	歩道設置 0.1km		舞鶴市							60
1-A32003	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	改築	(他)竜宮通線他2線 高潮対策	道路嵩上げ 0.4km		舞鶴市							34
1-A32004	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	改築	(他)橋立通線他3線 高潮対策	道路嵩上げ 0.3km		舞鶴市							33
1-A32005	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	改築	(他)富士通線他6線 高潮対策	道路嵩上げ 0.6km		舞鶴市							71
1-A32006	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	改築	(他)堀上竹屋町線他8線 高潮対策	道路嵩上げ 0.6km		舞鶴市							39
1-A32007	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	改築	(他)吉原12号線他1線 高潮対策	道路嵩上げ 0.2km		舞鶴市							20
1-A32008	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	改築	(1)引土境谷線他1線 伊佐津	改築・歩道設置 0.67km		舞鶴市							2,250
1-A32009	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	交安	(他)菖蒲谷線 境谷	歩道設置 0.3km		舞鶴市							250
1-A32010	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	交安	(1)女布七日市線 京田	歩道設置 0.34km		舞鶴市							180
1-A32011	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	交安	(他)田中東高線 泉源寺	歩道設置 0.15km		舞鶴市							70
1-A32012	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	交安	(他)宮下谷口線 公文名	歩道設置 0.35km		舞鶴市							50
1-A32013	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	交安	(他)田中東高線 田中町	歩道設置 0.8km		舞鶴市							45
1-A32014	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	修繕	(1)丸山通線 丸山口町	舗装修繕 1.7km		舞鶴市							60
1-A32015	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	修繕	(1)潮路通線 浜	舗装修繕 0.6km		舞鶴市							20
1-A32016	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	修繕	(他)浜田八田線 大波上	舗装修繕 1.0km		舞鶴市							35
1-A32017	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	修繕	(1)和泉通線他3線 浜	舗装修繕 2.0km		舞鶴市							70
1-A32018	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	改築	(1)溝尻多門院線 堂奥	現道拡幅 0.5km		舞鶴市							90
1-A32019	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	修繕	(1)大波下浦入線 大波下	舗装修繕 1.3km		舞鶴市							50
1-A32020	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	修繕	舗装修繕計画策定事業	舗装修繕計画 L=150km		舞鶴市							15
1-A32021	道路	一般	舞鶴市	直接		市町村道	修繕	道路付属物点検事業	標識・照亮点検 N=300基		舞鶴市							15
1-A32101	道路	一般	福知山市	直接		市町村道	改築	観音寺7号線	現道拡幅 0.3km		福知山市							256
1-A32102	道路	一般	福知山市	直接		市町村道	修繕	大江由良川堤防線	舗装修繕 0.4km		福知山市							7
1-A32103	道路	一般	福知山市	直接		市町村道	修繕	上荒河観音寺線	舗装修繕 5.8km		福知山市							200
1-A32104	道路	一般	福知山市	直接		市町村道	修繕	福知山停車場奥榎原線	舗装修繕 1.3km		福知山市							3
1-A32105	道路	一般	福知山市	直接		市町村道	修繕	広小路勅使線	舗装修繕 2.2km		福知山市							114
1-A32106	道路	一般	福知山市	直接		市町村道	修繕	川北荒木線	舗装修繕 0.7km		福知山市							18
1-A32107	道路	一般	福知山市	直接		市町村道	改築	川北荒木線	橋梁延伸 0.18km		福知山市							595
1-A32108	道路	一般	福知山市	直接		市町村道	修繕	付属物点検	道路付属物点検		福知山市							2
1-A32109	道路	一般	福知山市	直接		市町村道	改築	(他)猪崎川北線	道路改築(浸水対策) 0.5k		福知山市							10
1-A32110	道路	一般	福知山市	直接		市町村道	改築	(他)土19号線	道路改築(浸水対策) 0.3k		福知山市							40
1-A32111	道路	一般	福知山市	直接		市町村道	改築	(他)後正寺線	道路拡幅 0.29km		福知山市							12
1-A32112	道路	一般	福知山市	直接		市町村道	改築	(他)小谷ヶ丘堀山線	道路改築 0.74km		福知山市							148

11-C019	地方道	一般	亀岡市	直接		調査	歩道路面性状調査	調査 30km	亀岡市							3
11-C020	計画策定	一般	精華町	直接		計画策定	舗装修繕計画策定事業	舗装修繕計画 L=130km	精華町							10
合計															626	

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
11-C001	11-A21010 (主)八幡木津線などの整備とあわせて、自転車利用等の社会実験を行い、より安心安全なまちづくりの整備の検討を行う。															
11-C002	11-A21009(主)宇治淀線などによる歩道整備と合わせ、支援学校に通学する生徒の通学時間や居住区域を考慮し、スクールバスを新規整備することにより、徒歩通学児童生徒のみならず、特別支援学校の児童生徒全員の通学の安全を確保し、通学時の事故防止を図る。															
11-C003	11-A30102 市道第2087号線などの整備とあわせて、道路状況の調査を行い、より安心安全なまちづくりの整備の検討を行う。															
11-C004	11-A30102 市道第2087号線などの整備とあわせて、「桜の径」の整備を行い、良好な環境の整備を行うことで、安心安全なまちづくりに寄与する。															
11-C005	11-A30102 市道第2087号線などの整備とあわせて、「竹の径」の整備を行い、良好な環境の整備を行うことで、安心安全なまちづくりに寄与する。															
11-C006	11-A30102 市道第2087号線などの整備とあわせて、周辺道路の一方通行化など、拡幅整備とあわせて、交通処理できる方法を面的に検討し、安全な通行を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。															
11-C007	11-A30102 市道第2087号線などの整備とともに、案内板をを整備することより、市民の利便性の向上に寄与する。															
11-C008	11-A30102 市道第2087号線などの整備とあわせて、沿道を中心とした緑化により良好な環境の整備を行うことで、安心安全なまちづくりに寄与する。															
11-C009	11-A30102 市道第2087号線などの整備とあわせて、道路照明のLED化を行うことで、安心安全なまちづくりに寄与する。															
11-C010	11-A30102 市道第2087号線などの整備とあわせて、道路状況の調査を行い、より安心安全なまちづくりの整備の検討を行う。															
11-C011	11-A31401 (2)舟・滝ノ鼻線 下狛～菱田などの整備と合わせて、当該排水路を整備することにより、道路冠水を防止し、児童・生徒、高齢者の安全通行を確保する。															
11-C012	11-A32201 鶴賀波路線等とあわせ排水路のマンホールの段差を解消し、高齢者、学童をはじめとする安全な歩行空間の確保が期待できる															
11-C013	11-A32201 鶴賀波路線等の整備とあわせ、雨水排水ポンプの機能を向上することで道路冠水を防止し、高齢者、学童をはじめとする安全な歩行空間の確保が期待できる															
11-C014	11-A32301 市道大門橋本線ほかの安心・安全な道路整備と併せて、従来の消化活動に必要な機能に加え、災害対応・救命資材を装備した再整備が必要な消防車を配備することにより、各種緊急時の迅速な対応が可能となり、市民生活の安心・安全の向上を図る。															
11-C015	11-A32301 市道大門橋本線ほかの安心・安全な道路整備と併せて多目的広場を整備し、地震等大規模災害発生時の避難地ほか災害拠点として安心・安全なまちづくりを形成する。															
11-C016	11-A32301 市道大門橋本線ほかの安心・安全な道路整備の一環として電線類地中化を行い、通行の安全確保と地震等大規模災害発生時のライフラインの確保、避難路・輸送路の確保等安心・安全なまちづくりを形成する。															
11-C017	11-A30703 科手土井線の整備とあわせて、防災機能をもった広場を整備することで、災害発生時の避難地、支援拠点として安心・安全のまちづくりに寄与する。															
11-C018	舗装修繕 (10-A31102 市道瓦谷片田線外1 4線など)と併せて、調査を計画的に進め、安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。															
11-C019	11-A31607 (他) 南つつじヶ丘2号線外などの整備とあわせて、道路状況の調査を行い、整備の検討を行うことで安心安全なまちづくりに寄与する。															
11-C020	11-A31414 祝園・東畑線他などの舗装修繕と併せて、調査を計画的に進め、安心安全な通行確保の維持を図り、安心安全なまちづくりに寄与する。															

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

<p>I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道の整備や法面の防災対策により安心・安全な通行が確保された。 ・老朽化する橋梁の長寿命化対策を行ったことで、安心・安全な交通が確保された。 				
<p>II 定量的指標の達成状況</p>	<p>指標① 京都府管理道路 における安心・ 安全な通行が可 能となる歩道の 整備率 (%)</p>	<p>最終目標値</p>	<p>35.5%</p>	<p>目標値と実績値 に差が出た要因</p>	
		<p>最終実績値</p>	<p>35.5%</p>		
	<p>指標② 京都府管理道路における 道路防災総点検における 要対策箇所に対する対策 済箇所の整備率 (%)</p>	<p>最終目標値</p>	<p>50.3%</p>	<p>目標値と実績値 に差が出た要因</p>	<p>平成29年8月に道路土工構造物点検要領が策定され、当該点検に予算を配分する必要が生じたため、目標値を達成することが出来なかった。</p>
		<p>最終実績値</p>	<p>49.8%</p>		
	<p>指標③ 京都府内各市町 村の橋梁長寿命 化計画に基づく 橋梁補修の完了 率 (%)</p>	<p>最終目標値</p>	<p>100.0%</p>	<p>目標値と実績値 に差が出た要因</p>	<p>市町村の予算規模に対し管理橋梁数が非常に多く、点検費用に優先的な配分が行われ、修繕費の確保が困難であったため、目標値を達成することが出来なかった。</p>
		<p>最終実績値</p>	<p>12.4%</p>		
		<p>最終目標値</p>		<p>目標値と実績値 に差が出た要因</p>	
		<p>最終実績値</p>			
<p>III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)</p>					
<p>3. 特記事項 (今後の方針等)</p>					
<p>本計画完了後も引き続き、社会資本整備総合交付金を活用し、歩道整備や防災対策、老朽化橋梁の修繕を進める。</p>					