

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和08年01月16日

計画の名称	防災・安全に配慮した京都府港湾施設整備 [重点] (防災・安全)											
計画の期間	令和 0 2 年度 ~ 令和 0 3 年度 (2年間)										重点配分対象の該当	○
交付対象	京都府											
計画の目標	京都府港湾における港湾施設について、防災及び安全に資する改良を行い、災害に屈しない強靱な国土づくりを行う。											
全体事業費 (百万円)		合計 (A + B + C + D)		180	A	180	B	0	C	0	D	0 効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D) 0 %

番号	計画の成果目標 (定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R2末	R3末
1	R2 ~ R3で防災及び安全に資する改良を早急に行う必要のある施設 (2施設) の改良達成率を0%から100%に拡大する R2 ~ R3で改良を行う箇所の改良率を算出する (改良率 %) = (改良済み箇所) / 2 箇所	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-001	港湾	一般	京都府	直接	京都府	重要	改良	第 4 ふ頭岸壁（-10m）補修	岸壁補修 L=185m	舞鶴港・西港地区						126		策定済
		R4d以降個別補助化により移行																	
	A02-002	港湾	一般	京都府	直接	京都府	重要	改良	和田下福井線（西町・喜多）臨港道路補修	道路 L=400m	舞鶴港・西港地区						54		策定済
											小計						180		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03			
配分額 (a)	12	31			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	12	31			
前年度からの繰越額 (d)	0	12			
支払済額 (e)	0	24			
翌年度繰越額 (f)	12	19			
うち未契約繰越額(g)	12	10			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	23.25			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	第3次補正予算による事業計画の見直しのため	施工ヤードの利用時期について、港湾利用者及び他工事との調整に不測の日数を要したため			

事前評価チェックシート

計画の名称： 防災・安全に配慮した京都府港湾施設整備〔重点〕（防災・安全）

[illegible]

舞鶴港(西)

湾口地区

和田地区

西港地区

舞鶴漁港地区

(番 号) A02-001
(施設名) 第4ふ頭岸壁(-10m) 補修

(番 号) A02-002
(施設名) 和田下福井線(西町・喜多)臨港道路補修

