

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和04年11月11日

計画の名称	広域防災活動拠点の強化と安全・安心で快適な都市公園づくり（第3期）（防災・安全）（重点）													
計画の期間	令和04年度～令和08年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	京都府													
計画の目標	地域防災計画で広域防災活動拠点として位置付けられている都市公園の整備を進めるとともに、長寿命化計画に基づき計画的に公園施設を更新・改修することにより、安全・安心で快適な都市公園づくりを推進する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		11,166	A	11,166	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初		R8末
1	防災公園の整備を推進することにより、災害時に避難可能となる人数を約6万人から約13万人に増加させる。			
	避難可能人口の増加数 災害時に避難可能となる人数＝評価時点の供用面積/1人あたりの避難面積	6万人	万人	13万人
2	長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新を推進することにより、利便性・安全性を向上させ、対象都市公園の利用者数を約329万人から約339万人に増加させる。			
	対象公園の年間公園利用者の増加数	329万人	万人	339万人

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
京都府国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A12-001～A12-003、京都府公園施設長寿命化計画に基づき実施される要素事業：A12-004,005,008												

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	京都府	直接	京都府	-	-	都市公園事業（丹波自然運動公園）	公園施設整備 A=53.2ha	京丹波町						244		-
	A12-002	公園	一般	京都府	直接	京都府	-	-	都市公園事業（山城総合運動公園）	公園施設整備 A=94.9ha	宇治市						388		-
	A12-003	公園	一般	京都府	直接	京都府	-	-	都市公園事業（木津川運動公園）	用地取得、公園施設整備 A=33.4ha	城陽市						6,325	2.48	-
	A12-004	公園	一般	京都府	直接	京都府	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の改築・更新 N=10公園	宇治市他						3,247		策定済
	A12-005	公園	一般	京都府	直接	京都府	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業（5 か年老朽）	健全度D判定等の緊要な対策が必要な公園施設の改築 N=3公園	宇治市他						360		策定済
A12-006	公園	一般	京都府	直接	京都府	-	-	都市公園事業（山城総合運動公園）（中期計画防公）	運動施設（サブアリーナ）の空調整備	宇治市						65		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	京都府	直接	京都府	-	-	都市公園事業（丹波自然運動公園）（中期計画防公）	運動施設（体育館）の空調新設	京丹波町						77		策定済
	A12-008	公園	一般	京都府	直接	京都府	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業（中期計画老朽）	運動施設（陸上競技場、相撲場）及び管理施設（浄水場）の改修	京都市他						460		策定済
											小計						11,166		
											合計						11,166		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06		
配分額 (a)	372	437	762		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	372	437	762		
前年度からの繰越額 (d)	0	217	261		
支払済額 (e)	155	393	581		
翌年度繰越額 (f)	217	261	442		
うち未契約繰越額(g)	114	140	121		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	30.64	21.4	11.82		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	変更が生じ、再検討に不測の日数を要したため	関係機関との協議・許認可等に不測の日数を要したため	装置製作に必要な部品調達が困難であり、納期に遅延が生じたため。		