

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和07年04月01日

計画の名称	うるおいとやすらぎのある京都の水辺環境づくり															
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	京都府															
計画の目標	京都府において「うるおい」と「やすらぎ」とを求めるための河川の整備は十分な状況ではなく、近年の健康志向と余暇活動に対するニーズが高まる中、府民が安らぎを感じ、健康的な生活が送れるよう、水質改善や河川の水辺環境の整備を進める。															
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）		85	A	85	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	シロザケ等の河口からの遡上距離を11.2kmから11.7kmに延伸させる。			
	シロザケ等の河口からの遡上距離	11200m	11500m	11700m

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市水環境整備事業	A14-001	都市水	一般	京都府	直接	京都府	統合河 川環境 （ 2 ）	-	統合河川環境整備事業（ 野田川）	遡上改善	与謝野町						85		-	
												小計						85		
												合計						85		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	4	4	10	26	20
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	4	4	10	26	20
前年度からの繰越額 (d)	0	0	2	4	12
支払済額 (e)	4	2	8	18	21
翌年度繰越額 (f)	0	2	4	12	11
うち未契約繰越額(g)	0	0	3	9	3
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	25	30	9.37
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			地元調整により工事用進入路の計画見直しのため。	補正予算による事業計画見直しのため。	補正予算による事業計画見直しのため。

(参考図面) 社会資本整備総合交付金

計画の名称	うるおいとやすらぎのある京都の水辺環境づくり		
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度 (5年間)	交付対象	京都府



事前評価チェックシート

計画の名称： うるおいとやすらぎのある京都の水辺環境づくり

[illegible]