

京都府子どもの貧困対策推進計画見直しスケジュール(案)

資料 1 - 5

年	月	日 (時期)	京都府子どもの貧困対策推進委員会の開催等	(参考)議会対応
R6	4月		委員選定、就任依頼	
	5月	20日	◇ 第1回庁内プロジェクト会議	
		27日	● 第1回こどもの貧困対策検討会(京都経済センター 3-F) (1)計画の改定について(国の状況、計画見直しスケジュール等) (2)計画の実施状況について(R6当初予算の取組内容等の報告) (3)実態調査の実施結果について (4)意見交換	
	6月	7日 ~21日	委員意見集約	
	7月	26日	● 第2回こどもの貧困対策検討会(ハートピア京都 第5会議室) (1)計画の実施状況について(R5決算の取組内容、重点施策の総括等の報告) (2)「京都府子どもの貧困対策推進計画」(骨子案)について (3)当事者からの意見聴取方法について (4)意見交換	
	8月	28,30日	○当事者からの意見聴取に係る部会(2回)	
	9月	12~ 28日 26日	○当事者からの意見聴取に係る部会(2回)、個別ヒアリング(2回)	9月議会 概要報告
	10月	11日	中間案作成 ○当事者からの意見聴取に係る個別ヒアリング(1回)	
	11月	1日	● 第3回こどもの貧困対策検討会 (1)「京都府子どもの貧困対策推進計画」(中間案)に係る意見交換 中間案確定 ⇒ 各委員及び庁内プロジェクトチームあて送付	
	12月			12月議会 中間案報告
R7	1月		パブリックコメント(1カ月) 12月17日~1月7日	
	2月	6日	● 第4回こどもの貧困対策検討会 (1)パブリックコメント結果の報告 (2)最終案の検討	
	3月		最終案確定 ◎計画完成 記者発表	2月議会 最終案報告