

今後のスケジュールについて（予定）

○計画期間 令和4～5年度

○協議会（本会・部会）を立ち上げ、京都府保健医療計画等と整合性を図り策定

○スケジュール（新型コロナウイルス感染症の状況を見据えつつ、十分審議・議論ができるようにしていく。なお、状況により変更はあり得る）

時 期	本会	部会	内 容
1 2月	第1回		計画全般に係る論点・意見整理
2月		第1回	草案議論（脳卒中部会、心血管疾患部会）
4月		第2回	中間案議論（脳卒中部会、心血管疾患部会）
7月	第2回		京都府循環器病対策推進計画中間案 策定
9月 ～ 10月			パブリックコメント
10月 ～ 11月	第3回		最終案議論
1 2月			京都府循環器病対策推進計画 策定