

# 〈特急列車車内スクロールでの観光 PR〉

資料 2-1-3

■実施期間 令和5年1月～3月

■PR内容

京都府北部は魅力いっぱい①！由良川でのカヌー②、夕日ヶ浦でのSUPなどの体験ツアー③や繊維の歴史を学べるグンゼ博物苑④、明智光秀が築いた福知山城⑤、ノスタルジックな赤れんが倉庫が並ぶ舞鶴赤れんがパーク⑥、日本三景の一つ天橋立⑦など1年中楽しめます。是非お越しください。⑧



令和4年度事業進捗状況 綾部市

資料 2-2

【実施状況】◎完了 ○実施中  
△調整中 ×未実施

【評価】A：事業が計画に位置づけられたとおり、適切に実施された  
B：事業が計画に位置づけられたとおりに実施されていない点があった  
C：事業が計画に位置づけられたとおりに実施されなかった

施策	実施状況	事業内容	実施時期	完了(予定)	事業評価	備考(進捗など)	資料番号
①-1	◎	ノーマイカーウィークの実施	毎月第1週目	毎月第1週目	A	毎月ノーマイカーウィークに職員へ周知	
	◎	職員向け研修会の開催	6月	6月30日	A	総主任～課長補佐級の職員対象 京大大学院准教授等の講演、ワークショップ	
	×	MMチラシの配布	1月	未実施	C	中学3年生向け	
	◎	あやバス高校生モニターの実施	7月～10月	10月	A	参加者：12人 モニター期間：8月29日～9月18日 座談会：10月31日16時30分～	2-2-1
	◎	あやバス絵画展の実施	7月～11月	10月	A	募集期間：7月11日～9月6日 10月2日表彰式実施	
	◎	免許返納者に対する回数券等無料交付の広報実施	10月	令和5年2月	A	広報紙令和5年2月号掲載	
	◎	健康長寿定期の半額キャンペーン実施	9月・12月	9月1日～30日 11月21日～12月20日	A	1か月3,000円を1,500円で販売 令和4年9月1日～9月30日販売数 291枚 令和4年11月21日～12月20日販売数 289枚	
	◎	あやバス時刻表内容の検討	令和5年3月	令和5年2月	A	JR、京都交通、福知山市バス等への乗換について検証	
①-2	◎	地元住民との懇談会を実施	7月～10月	8月26日 9月13日	A	地域住民、高齢者団体、障害者団体、外国人団体は8月26日に実施。子育て世代は9月13日に実施。	
	◎	あやバス高校生モニターの実施(①-1と同様)	7月～10月	10月	A	参加者：12人 モニター期間：8月29日～9月18日 座談会：10月31日16時30分～	2-2-1
	◎	合同企業説明会開催の情報提供	随時	6月,8月,11月	A	6月、8月、11月開催 その他情報があれば随時提供	
	◎	特定地域づくり事業協同組合制度の活用	4月	4月	A	あやバス水源の里地域づくり協同組合への加入あっせん	
	◎	JRチケットレスサービスのスマホ教室開催	令和5年3月	9月 令和5年3月	A	特急の全席指定席化に伴いスマホによるチケットレス特急券の購入を促進する教室をJR西日本と合同で開催 9月(3部制)：計51人参加、3月(3部制)：計42人参加	2-2-2
②-1	◎	もうひとつの京都周遊バスに参画	4月～	12月	A	綾部市役所、観光案内所、上林いきいきセンターで販売	
②-2	◎	綾部駅市営駐車場料金のICカード決済開始	7月	7月1日	A	クレジットカード、交通系電子マネー対応	
②-3	◎	令和6年度あやバスダイヤ改正に向けての調整	10月～	8月26日 9月13日	A	地域住民、高齢者団体、障害者団体、外国人団体は8月26日に実施。子育て世代は9月13日に実施。	
③-1	◎	利用実態の調査・研究	9月～	11月21日～12月20日	A	健康長寿定期半額キャンペーン購入者にアンケート実施	
③-3	◎	空白地有償運送実施に向けての支援	通年	通年	A	口上林地区の空白地有償運送事業は11月から事業実施。奥上林地区、山家地区については、京都運輸支局と実施に向けて2月に協議。	2-2-3
③-4	◎	買い物代行・輸送サービス等の事例検討・勉強会	随時	令和5年1月31日	A	京都府、綾部市、京丹波町で勉強会を実施	
④-1	◎	JR綾部駅南口市立病院前行のバス停シェルター設置	8月	8月27日	A	JR綾部駅南口のシェルターは既存のものに続いて2基目。1基目のシェルターは、平成24年11月29日に完成。	
	◎	JR山家駅段差解消工事実施	5月	5月1日	A		
⑤-1	◎	駅紹介ページの更新	京都府更新終了後	7月12日	A		
	◎	あやバスGTFSデータの作成	令和5年3月	令和5年3月	A		
	◎	駅・バス停での観光案内・乗換案内の改善案検討	随時	随時	A	山家ふれあいの駅に観光パンフレットやあやバス時刻表を設置 あやバス車内にイベント情報を掲示	
	◎	「乗る楽しみの向上」_列車内の案内充実の内容検討・調整	京都府と協力して	令和5年1月～3月	A	JR西の特急車(287系・289系)内スクロールへの京都府北部(福知山、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹波市、与謝野町)観光PR広告を掲載。	
⑤-2	◎	駅から出発する交通手段や観光案内の多言語表記化周辺の対象マップ等のとりまとめ	随時	令和2年3月 令和3年3月 令和5年2月	A	マグネットシート 令和2年3月完成 ローマ字版あやバス時刻表 令和3年3月完成 英語版「あやバスの乗り方」を2月にホームページへ掲載	
⑥-2	◎	妊娠中や育児中の方を対象とした子育てタクシーの導入と運賃支援_事例研究、意見交換	随時	令和5年1月31日	A	京都府、綾部市、京丹波町で勉強会を実施	
	◎	鉄道利用通学費補助金の拡充	継続	令和3年4月～	A	継続実施	
	◎	免許返納支援	通年	通年	A	窓口による申請受付(通年) 令和4年4月～令和5年3月末実績 104件	
	○	主な移動先のダイヤ情報等を記載したマイ時刻表の作成_実施内容の検討	随時	12月	B	綾部市の主な施設の路線名とバス停一覧をホームページに掲載 マイ時刻表の様式について検討	

あやバス高校生モニター座談会  
令和4年10月31日開催



資料 2-2-1

## JR チケットレスサービスに関するスマホ教室 事業報告

2022年3月12日から山陰本線の特急が全席指定席になったことに加え、綾部駅が「みどりの券売機プラス」での発券となり、従来よりも特急券の購入方法が複雑になりました。そこで、綾部市鉄道利用促進事業実行委員会とJR西日本は、JR チケットレスサービスに関するスマホ教室を実施しました。

内 容：JR 西日本の職員がインターネット（パソコン・スマートフォン）での特急券予約サービスである「e5489」の利用方法を説明。会員登録をはじめ、予約方法、アプリ「WESTER」の使い方などを詳しく教えました。

日 時：9月1日(木) 第1部 14:00～、第2部 15:30～、第3部 17:00～


会 場：まちづくりセンター 第1会議室

参加者：第1部 18人、第2部 20人、第3部 13人の51人（申し込みは計56人）



# スマホ教室 参加者アンケート結果


## ○年齢




## ○性別




## ○スマホ教室の内容は、わかりやすかったですか。




## ○上記質問で、「③わからなかった」とお答えの方にお尋ねします。同様の教室が再度開催されたら、参加されますか。



## ○JRは、どれくらいの頻度で利用されますか。



## ○綾部市鉄道利用促進事業実行委員会の活動をご存知ですか。



## ○よく利用される区間を教えてください。

- 綾部ー京都 26件
- 綾部ー大阪 4件
- 綾部ー東京 4件
- 綾部ー大津 1件
- 綾部ー福知山 1件
- 綾部ー宝塚 1件
- 高津ー福知山 1件

## 第2回 JR チケットレスサービスのスマホ教室 事業報告

令和4年9月1日(木)に開催した第1回のスマホ教室が好評だったことに加え、2023年2月19日に「e5489」がリニューアルされるため、今年度第2回目となるスマホ教室を以下の通り実施しました。

内 容:インターネット(パソコン・スマートフォン)での特急券予約サービスである「e5489」の利用方法や会員登録をはじめ、予約方法、アプリ「WESTER」の使い方などをJR西日本の職員から詳しく説明いただきました。

日 時:3月2日(木) 第1部:10:00～、第2部:13:00～、第3部15:00～

会 場:綾部市ものづくり交流館(綾部市青野町西馬場下33番地の1)


参加者:第1部15人、第2部15人、第3部12人の計42人(申し込みは計45人)




# スマホ教室 参加者アンケート結果

## ○年齢


総回答数：40




## ○JR チケットレスのスマホ教室は初めてですか。




## ○スマホ教室の内容は、わかりやすかったですか。




## ○JRは、どれくらいの頻度で利用されますか。



○上記質問で、「③わからなかった」とお答えの方にお尋ねします。同様の教室が再度開催されたら、参加されますか。



## ○綾部市鉄道利用促進事業実行委員会の活動をご存知ですか。



# 11/1 運行開始

## 口上林地区の地域公共交通

「公共交通空白地有償運送」

【なかやま号】

近畿運輸局京都運輸支局登録済

登録番号 No. 近京交第 10 号

### ご利用方法

- ・ ご自宅付近より「あやバス十倉バス停」までの送迎を行います。
- ・ 十倉バス停付近での買い物や郵便局等の利用にもお使い下さい。
- ・ 但し、事業実施にあたり**自然災害や想定外の事象により運転を中止する場合がありますので、ご了承願います。**



- 対 象 地域住民及び関係者(一般旅客は対象外)
- 運 行 日 毎週火曜日と木曜日(週2回運行します)  
ご希望の時間に送迎します。
- 運行時間 午前8時台のあやバス乗車から午後5時台のあやバス降車まで  
但し、祝日やお正月・お盆など公民館の休館日は運行しません。
- 運行料金 1人片道・・・100 円(往復 200 円)
- 予 約 原則として利用日の2日前までに事務局へ予約をお願いします。  
電話 45-1821 FAX 45-1249  
受付 午前8時半～午後5時まで  
(土日祝日等、公民館休館日は受付できません。)
- 予約内容 \*お名前 \*住所 \*電話番号 \*利用日(○月○日)  
\*あやバス乗車時間(あやバス利用の方)

※事業主体 口上林地区の交通と暮らしを守る会(口上林地区自治会連合会)



令和4年度事業進捗状況 南丹市

資料 2-3

【実施状況】◎完了 ○実施中 △調整中 ×未実施  
 【評価】A：事業が計画に位置づけられたとおり、適切に実施された  
 B：事業が計画に位置づけられたとおり実施されていない点があった  
 C：事業が計画に位置づけられたとおり実施されなかった

施策	実施状況	事業内容	実施時期	完了(予定)	事業評価	備考(進捗など)	資料番号
①-1	×	職員向けMMの検討、調整	随時	未実施	C	庁内メール、掲示版等で周知。	
	△	中学3年生への高校への通学説明等の検討、学校との調整	随時	10月	B	教育委員会と調整中。	
	△	小学生に対する交通学習の検討、学校との調整	随時	10月	B	教育委員会と調整中。	
	◎	運転免許証自主返納支援事業の継続実施	継続	継続	A	危機管理対策室で継続実施。令和4年度：127件。	
	◎	ダイヤ改正がある場合、冊子・時刻表を配布	随時	令和5年3月	A	ダイヤ改正がある場合、配布。	
①-2	◎	地元住民との懇談会を実施	令和5年2月	令和5年2月	A	駅にぎわいづくり推進事業で行った住民説明会で地元住民からの意見等を伺った。	
	◎	広報紙への求人情報掲載に関する調整	随時	10月	A	南丹市営バスの求人募集。	
②-1	○	もうひとつの京都周遊バス(森の京都エリア)に参画	4月～	12月	A	日吉駅交流センターで販売。毎週乗車実績を報告。	
②-2	×	駅のICカード(ICOCA)の周知・利用促進	11月	未実施	C	南丹市公式ライン・文字放送で周知を予定。(3月)	
②-3	◎	鉄道とバス、バス同士のダイヤ調整_関連団体との意見交換	随時	令和5年3月	A	鉄道に合わせたダイヤの見直しを実施。ぐるりんバス⇄京阪京都交通の乗継に合わせたダイヤ改正を実施。	
③-1	×	家族等の送迎に頼らずに帰宅できる公共交通サービスの導入の事例検討	随時	未実施	C	事例検討	
③-2	×	主な商業施設や医療機関を経由するバス路線への見直し商工部門との意見交換等	10月	令和5年3月	B	商業施設行きのバス路線について、JRダイヤ改正に合わせてダイヤの修正を実施。	
	◎	ぐるりんバス(新光悦村線)のダイヤの調整・協議	1月	令和5年3月	A	JRのダイヤ改正に併せて新光悦村線ダイヤを改正。	
③-4	◎	買い物代行・輸送サービス等の事例検討・勉強会	随時	令和5年1月	B	京都府から勉強会内容後日提供あり。	
④-1 ④-2	◎	駅にぎわいづくり推進プロジェクトによる胡麻駅の改修	8月	3月	A	予算措置が完了したため、実施設計を作成する8月より実施に向け関係者と調整中。 2月に住民説明会を実施	2-3-1
⑤-1	◎	駅紹介ページ更新	随時	7月12日	A	ダイヤ改正の反映、マップの作成等	
	○	バス停名称統一にかかる意見交換	随時	継続中	B	運行事業者を確認し、ぐるりんバスは現在のバス停位置が現利用者の利便性を考慮すると望ましいとの意向を確認しているが、引き続き統一に向けての協議を進める。	
	◎	ナンバリングに係る予算調整、ナンバリングの導入	令和5年3月	令和5年3月	A	マグネットシート作成完了、3月より随時車両に掲示。	2-3-2
	○	園部駅の駅案内充実	7月	7月	B	駅舎案内看板をA1サイズで掲示した。(7月)。西日本ジェイアールバス、京阪京都交通バスの統合時刻表を掲示(2月)	2-3-3
	○	「乗る楽しみの向上」_列車内の案内充実の内容検討・調整	随時	未実施	C	京都府に山陰本線沿線の観光名所などを情報提供。 →令和4年度は海の京都エリア市町村の観光情報PRとなった。	
⑤-2	×	外国人観光客向け情報冊子作成_掲載内容との検討	随時	未実施	C		
	◎	駅から出発する交通手段や観光案内の多言語表記化_周辺の対象マップ等のとりまとめ	随時	令和5年3月	B	ナンバリングマグネットシートにローマ字表記。	
⑥-2	◎	妊娠中や育児中の方を対象とした子育てタクシーの導入と運賃支援_勉強会への参加、意見交換	随時	令和5年1月31日	B	京都府から勉強会内容後日提供あり。	
	◎	自主返納支援事業制度の継続	継続	継続	A	144件@R03、127件@R04(2月末時点)	
	◎	南丹市営バス時刻表冊子の背面にマイ時刻表を掲載	継続	継続	A		
⑥-3	×	地域内の拠点(学校等)を巡回し、主要駅まで運行する急行バスの運行に関するニーズ調査に向けた調整	随時	未実施	C		

## JR胡麻駅駅周辺にぎわいづくり計画

駅周辺にぎわいづくりの概要

JR胡麻駅(以下「駅」という。)並びに駅周辺は、人々が集う、つながる交流拠点として、加えて観光客を迎え入れる拠点として環境整備を実施する必要がある。  
 以上を鑑み、観光等で市に訪れる方、通勤・通学される方、子育て世代や高齢者等の誰もが利用しやすい環境を創出し、まちの賑わいづくりの拠点を目指していく。

課題と取組方針

・JR胡麻駅構内(駅舎含む)は、学生及び子育て世代や高齢者等が利用しやすい施設へと改良する必要がある。加えて市民の方々に気軽に集える駅舎であると意識改革を行うことも必要である。よって、以上の課題を解決する整備計画・実施することで、気軽に集える、にぎわいのある駅としての魅力を創出する。  
 ・駅利用者の待機時間を有効に使えるスペースを作り出すことにより、利用促進を図る。

事業計画

区分	事業内容
駅舎	駅舎スペースの改良・チャイルドスペース・照明器具改修(LED)・トイレ改修等
駅前広場	カフェスペースの新設(ウッドデッキ)
周辺エリア	駐車場・駐輪場の改良
情報発信	
その他	スロープの新設
アクセス交通	市営バス・タクシー
関連まちづくり	南丹市総合振興計画・JR山陰本線沿線地域公共交通計画

年度工程

		令和4年度	令和5年度	令和6年度
駅周辺にぎわいづくり	事業費	1,760 千円 ・工事設計	18,000 千円 ・駅舎等改良工事	運用開始
	事業内容			
アクセス交通		市営バス・タクシー・デマンドタクシー		
関連まちづくり		南丹市総合振興計画・JR山陰本線沿線地域公共交通計画		

概要図



・待合スペースの改良

### 市民の賑わい創出

#### 観光拠点の整備

- ・チャイルドスペースの新設
- ・照明器具の改良
- ・トイレ改修

JR胡麻駅



・ウッドデッキスペースの新設



・駐輪場の整備

交通

鉄道	JR西日本山陰本線 平日上り23本 下り16本 / 土日上り20本 下り16本						
バス	平日4本 / 土3本						
タクシー	有り	駐車場	有り	駐輪場	有り	駅前広場	有り

## 南丹市営バス・ぐるりんバスに系統番号を附番します。

令和5年4月より、市内を走る路線バスの利便性向上を目的として、南丹市営バス及びぐるりんバスの各路線に系統番号を附番します。

各バス車両に系統番号や路線名、始点終点のバス停名を記載したシートを張り付けるとともに、時刻表でも番号を表示し、利用者にわかりやすいバス運行を目指します。

今後も、誰もが利用しやすい路線バスとなるよう、利用者の皆さまの利便性向上に努めてまいります。

### 南丹市営バス

胡麻線	G17 G18
世木線	H14 H15
志和賀線	H25
日吉ダム線	H16
京北線	K60 K70 K80
知井線	C1
芦生・佐々里線	C2
知見線	C3
河内谷線	C4
美山園部線	S60 H60 H61 H62
大野線	W37
鶴ヶ岡線	68
福居線	69

### ぐるりんバス

西本梅スクール・癒しの森線	10
市街地循環線	S21 S22 S23 S24
摩気・園部東部線	S30 S33 S34
新光悦村線	S51 S52 S55

S…園部駅経由  
H…日吉駅経由  
G…胡麻駅経由  
W…和知駅経由  
C…美山町知井地域  
K…京北町地域



## 地域おこし協力隊レポート

こんにちは。南丹市地域おこし協力隊7期生の鈴木健司です。

早いもので、協力隊に就任してから1年半が経過しました。

昨年は初めての米づくりにチャレンジしました。ありがたいことに、地域の多くの方々にサポートいただき、無事にとってもおいしいお米を収穫することができました。自分たちで初めてつくったお米がおいし過ぎて、食べ過ぎてしまうので絶賛増量中です。

今年も、米づくりシーズンが近づいてきましたので準備から頑張っていきたいと思います。先日は、農家として、消防団員として岸焼にも参加し、今までのことのない貴重な体験ができました。

農業は、水稲栽培だけでなく、ブルーベリー、ラズベリーやイチジクなどの果樹栽培もしています。また、空き家バンクを利用して購入した古民家は家族で改修にもチャレンジしています。

家族での古民家DIY改修を軸に、農業にもチャレンジしていく様子などはYouTubeで発信しています。就任当初は約1,000人だったチャンネル登録者

ですが、現在では約13,000人と大変多くの方に登録いただいています。チャンネル全体の再生回数は310万回となりました。私の動画で南丹市を初めて知り、興味を湧いたと言ってくくださる方もいらっしやいます。田舎移住・古民家・新規就農というものが、現在注目されているということがよく分かります。さらにありがたいことに、新聞にも2回取り上げていただきました。

1人でも多くの方が移住や農業に興味を持っていただけたらという思いを持ってYouTubeで発信しています。今後ともどうぞよろしく願います。

YouTubeチャンネル…  
KENZDIY KYOTO



問い合わせ先 鈴木隊員

メール [kelrentouz@gmail.com](mailto:kelrentouz@gmail.com)



# バス時刻表

Timetable

資料 2-3-3

## 京丹波・福知山方面 For Kyotamba, Fukuchiyama

系統	行き先	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
JR	桧山・福知山駅			25									52			
JR	桧山			59	35★					52○	52				52	52

★印=公園経由桧山行き ○印=桧山15時発福知山行きあり

東口

## 亀岡・南丹市街地・日吉方面 For Kameoka, Central Nantan, Hiyoshi

平日 Weekdays (お盆・年末年始を除く)

系統	行き先	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	八田 JR亀岡駅南口	51	59		49	49	49	49			49	54	49	55	52	
44	福住		38					54				49		18		12
45	明治国際医療大学				37	32	49		22		22					
46	京都中部総合医療センター					05				21						
47	農芸高校前				05											
3	国道9号経由JR亀岡駅南口										45					

西口

土休日 Saturdays, Sundays, and Holidays  
(お盆8月14日~16日、年末年始12月29日~1月3日)

系統	行き先	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	八田 JR亀岡駅南口		59			49	49				49		49		52	
44	福住		38						22			49		18		12
3	国道9号経由 JR亀岡駅南口										45					



【実施状況】◎完了 ○実施中 △調整中 ×未実施  
 【評価】A：事業が計画に位置づけられたとおり、適切に実施された  
 B：事業が計画に位置づけられたとおりに実施されていない点があった  
 C：事業が計画に位置づけられたとおりに実施されなかった

施策	実施状況	事業内容	実施時期	完了(予定)	事業評価	備考(進捗など)	資料番号
①-1	△	職員向けMM周知	随時	-	C	庁内メールにて周知	
	◎	中学校での交通学習実施に向けた調整	10月	2月	B	令和5年度か6年度から実施できるよう打ち合わせを行った	
	◎	小中学校での交通学習実施に向けた調整	10月	2月	B	令和5年度か6年度から実施できるよう打ち合わせを行った	
	◎	高齢者自主返納への支援拡充	4月	4月	A	令和4年4月からICカードを追加	
	○	時刻表案内の検討	随時	3月	A	時刻改正、ナンバリングを掲載した時刻表を配布	
①-2	△	地元住民との懇談会を実施	2月	-	C	地域振興会を対象に実施予定	
	◎	須知高校生への町営バス通学費補助を継続	継続	4月	A	継続事業として進めていく	
	◎	求人情報を町HP等へ掲載(町営バス求人募集時随時)継続	随時	随時	A		
	◎	広報紙への求人情報掲載に関する調整	随時	随時	A		
②-1	◎	もうひとつの京都周遊バスに参画	4月～	12月	A	町では販売所なし、毎週乗車実績を報告	
②-2	◎	高齢者自主返納への支援でICカードの普及を実施	4月	4月	A	令和4年4月からICカードを追加	
②-3	◎	鉄道とバス、バス同士のダイヤ調整に係るニーズ調査に向けた調整	随時	2月	A	山陰本線とのダイヤ調整	
③-1	◎	JR西日本、沿線自治体等との意見交換会を実施	随時	7月12日 12月8日	A	JR西日本との意見交換会実施済	
③-2	○	主な商業施設や医療機関を経由するバス路線への見直しに係る関係部署との意見交換等	10月	2月	B	商工観光課と意見交換を実施	
	○	主な商業施設や医療機関から午後早くまでに帰宅できるダイヤへの見直しに係るニーズ調査に向けた調整	10月	2月	B	商工観光課と意見交換を実施	
③-3	◎	カーシェアリングの拡充	4月	4月	A	令和4年4月から補助金(保険料、備品購入費)を追加	2-4-1
③-4	◎	買い物代行・輸送サービス等の事例検討・勉強会	随時	令和5年1月31日	A	京都府、綾部市、京丹波町で勉強会を実施	
⑤-1	○	町HPを更新(時刻改正時随時)	随時	3月	A	時刻改正時に対応	
	○	ナンバリング導入	3月	12月 府交付決定済	A	マグネットシート使用予定 南丹市と足並みを揃えて実施 12月デザインを決定→府交付決定済	2-4-2
	◎	駅・バス停での観光案内・乗換案内の充実_内容検討	随時	3月	A	各バス停、バスにナンバリングを掲示	
	×	「乗る楽しみの向上」_列車内の案内充実の内容検討・調整	京都府と協力して	未実施	C	今年度は綾部市を含む海の京都エリア市町村の観光PRをJR山陰本線の特急社内電光掲示板で実施	
⑤-2	◎	外国人観光客向け情報冊子作成_掲載内容との検討	10月	2月	B	商工観光課と掲載について検討	
	○	駅から出発する交通手段や観光案内の多言語表記化周辺の対象マップ等のとりまとめ	10月	3月	B	ナンバリングマグネットシートにローマ字表記	
⑤-3	◎	周遊バス導入	9月23日	11月23日	A	・5カ年の計画で、町内を巡る周遊ルートを作成し、予約システムを活用したデマンドバスを運行させる。 ・1年目は周遊ルートの検討、観光シーズンで一定期間試行運転を実施。 (令和4年9月23日～令和4年11月23日(土・日・祝日の2日間))	2-4-3
⑥-2	◎	妊娠中や育児中の方を対象とした子育てタクシーの導入と運賃支援_事例研究、意見交換	随時	令和5年1月31日	A	京都府、綾部市、京丹波町で勉強会を実施	
	◎	須知高校生への町営バス通学費補助を継続	継続	4月	A	継続事業として進めていく	
	◎	高齢者自主返納者への支援拡充	4月	4月	A	令和4年4月からICカードを追加	
	◎	主な移動先のダイヤ情報等を記載したマイ時刻表の作成_実施内容の検討	10月	2月	A	R5年度時刻改正時に時刻表をマイ時刻表に掲載予定	
⑥-3	×	地域内の拠点(学校等)を巡回し、主要駅まで運行する急行バスの運行に関するニーズ調査に向けた調整	随時	未実施	C		

# 竹野カーシェアリング実績

月	令和4年度 (A)		令和3年度 (B)		増減 (A-B)		備考
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	
4	28	11	17				令和3年度試行
5	20	6	14				令和3年度試行
6	24	29	-5				
7	21	17	4				
8	19	16	3				
9	20	15	5				
10	24	16	8				
11	19	19	0				
12	17	19	-2				
1	16	13	3				
2	27	24	3				
3	20	22	-2				
計	255	207	48				



反射材を貼り付け、夕暮れ時の外出の注意を促す

**安全安心なまちへ**  
道の駅で啓発活動

南丹警察署と南丹船井防犯推進委員、南丹船井地域交通安全活動推進委員は2月15日、道の駅丹波マーケスで、特殊詐欺や交通事故防止の啓発活動を行いました。この日は、年金支給日ということもあり、高齢者などを狙った特殊詐欺の被害が増えるおそれがあるとして、振り込め詐欺への注意を呼び掛けました。また、呼びかけに応じた来客者の手押し車などに、反射材シールを貼り付け、事故防止対策の実施も行いました。

# 町営バス路線に 系統番号を附番します



## 系統番号 (ナンバリング) とは

令和5年4月からダイヤ改正を行うとともに、利便性の向上を目指して、町営バスの各路線に系統番号を附番するものです。各バス停に系統番号を表示するほか、バス車両に系統番号や路線名、始点終点のバス停名を記載したシートを貼り付けます。

今後も、利用しやすい町営バスとなるよう、利用者の皆さまの利便性の向上に努めていきます。



### 町営バス路線 | 系統番号 (ナンバリング)

丹波和知線	W20	桧山和知線	W10
高原下山線	M72	仏主線	W41
丹波桧山線	19	長瀬線	W31
竹野線	26	才原大簾線	W63
小野鎌谷線	16	上乙見線	W45
質美線	M12	道の駅和線	W75
猪鼻戸津川線	13	丹波日吉線	G50



※W…和知駅経由、M…下山駅経由、G…胡麻駅経由、数字だけはJR山陰本線と結節していない路線となります。


今後、広報京丹波にて、町営バスの詳しい路線紹介など広報していきます。 問:企画情報課 TEL82-3801

# 京丹波町観光周遊バス ガイドマップ


【令和4年度実証事業】



長老ヶ岳



質志鍾乳洞公園



琴滝公園



記号

○	主要道路
△	支路
□	公園
◇	神社
☆	観光地
■	駅
●	バス停留所
○	バス停留所（緑線）
□	バス停留所（青線）
◇	バス停留所（赤線）
■	バス停留所（黒線）

1:80000

観光周遊バスの運行期間、時刻表は裏面をご確認ください。