

令和２年度 府民協働型インフラ保全事業（１次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号 (局)	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ 長寿命化対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性 早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
1	河川・砂 防	普賢寺川	京田辺市	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
2	河川・砂 防	長谷川	城陽市	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
3	河川・砂 防	長谷川	城陽市	堤防復旧	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
8	道路	城陽宇治線	宇治市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
9	道路	山城総合運 動公園城陽 線	城陽市	注意喚起の路面標示	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
41	道路	上狛城陽線	城陽市	安全施設整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
42	道路	八幡城陽線	城陽市	安全施設整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
54	河川・砂 防	井川	宇治市	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
55	河川・砂 防	井川	宇治市	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和２年度 府民協働型インフラ保全事業（１次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号 (局)	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ 長寿命化対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性 早急対応の必要性	用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
56	河川・砂防	笠取川	宇治市	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
57	河川・砂防	青谷川	城陽市	浚渫・伐木・護岸修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
58	道路	二尾木幡線	宇治市	交通表示板の設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
66	道路	宇治淀線	久御山町	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
67	河川・砂防	玉川	井手町	堤外遊歩道の復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
68	道路	上狛城陽線	井手町	水路修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
69	道路	上狛城陽線	井手町	路面排水対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
70	道路	和束井手線	井手町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
86	道路	宇治淀線	宇治市	自転車専用通行帯の塗り直し	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和２年度 府民協働型インフラ保全事業（１次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号 (局)	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ 長寿命化対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性 早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
89	河川・砂 防	玉川	井手町	堤外遊歩道の復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
100	河川・砂 防	防賀川	京田辺市	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
106	道路	京都守口線	八幡市	街路灯の新設	○		○	○	○	○	○	廃工	安心・安全整備
107	道路	京都守口線	八幡市	路面排水対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
109	河川・砂 防	大谷川	八幡市	浚渫、土砂・雑木の撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
110	河川・砂 防	大谷川	八幡市	浚渫・コンクリートの補 修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
112	道路	八幡木津線 (山手幹線)	京田辺市同 志社山手～ 精華町下狛 地内	歩道照明灯の新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
113	道路	八幡木津線 (山手幹線)	京田辺市同 志社山手～ 精華町下狛 地内	歩道照明灯の新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
114	道路	八幡木津線 (山手幹線)	京田辺市同 志社山手～ 精華町下狛 地内	歩道照明灯の新設	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和２年度 府民協働型インフラ保全事業（１次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号 (局)	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ 長寿命化対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性 早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
116	河川・砂 防	奥山田川	宇治田原町	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
117	河川・砂 防	大福川	宇治田原町	土砂の撤去、護岸補修	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
119	河川・砂 防	田原川	宇治田原町	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
124	道路	国道307号	宇治田原町 郷之口～湯 屋谷	舗装補修、転落防止柵設 置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
125	道路	国道307号	宇治田原町 岩山	落石対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
126	道路	宇治田原大 石東線	宇治田原町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
129	道路	八幡木津線	八幡市	側溝設置	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ③道路バイパス工事や河川整備など相当の事業期間を要する大規模な工事
- ④危険な状況にない箇所や効果が一時的なもの、利便性向上、環境整備に関する工事
- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第２段階チェック：技術審査】

４項目について◎、○、△、×の評価を記入