

令和４年度府民協働型インフラ保全事業（１次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
3	道路	八幡木津線 (山手幹線)	京田辺市	安全施設の設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
4	道路	生駒井手線	京田辺市	舗装・コンクリート蓋の修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
5	道路	城陽宇治線	宇治市	舗装の修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
6	道路	大津宇治線	宇治市	道路排水の改善	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
7	道路	大津宇治線	宇治市	舗装の修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
27	道路	八幡城陽線	城陽市	舗装の修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
28	河川	長谷川	城陽市	草木の伐採 浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
29	河川	鬼灯川～普賢寺川	京田辺市	草木の伐採 浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
30	河川	普賢寺川	京田辺市	草木の伐採 浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
31	河川	普賢寺川	京田辺市	石積護岸の復旧 浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
36	河川	符作川	宇治田原町	護岸の補修、根継ぎ 河床張コンクリート	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命化対策
37	河川	符作川	宇治田原町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和４年度府民協働型インフラ保全事業（１次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名 称	所在地		対象		公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
						→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
38	河川	奥山田川	宇治田原町	河川内の伐木	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
40	河川	里川	宇治田原町	護岸の補修	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命化対策
42	道路	宇治木屋線	宇治田原町	歩車道境界ブロックの修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
43	道路	宇治田原町大石東線	宇治田原町	舗装の修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
44	河川	糠塚川	宇治田原町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
45	道路	内里城陽線	城陽市	道路側溝の改修	○	側溝清掃	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
70	河川	大谷川	八幡市	農地への落石防止対策	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
75	河川	大谷川	八幡市	浚渫 草木の伐採	○	※過年度採択箇所 R3一部実施、R4は過年度箇所以外で一部採択	○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
76	河川	大谷川	八幡市	浚渫	○	※過年度採択箇所 R3一部実施、R4は過年度箇所以外で一部採択	○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
79	道路	八幡木津線	八幡市	水路の改修 舗装の打換え	○	舗装修繕＋側溝清掃	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
80	道路	京都守口線	八幡市	路面の排水対策	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
81	道路	八幡京田辺インター線	八幡市	舗装の修繕 区画線の設置	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策

令和４年度府民協働型インフラ保全事業（１次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名 称	所在地		対象		公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
						→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
82	道路	八幡木津線	八幡市	舗装の修繕	○	橋面舗装修繕ASで実施	○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
83	道路	八幡木津線	八幡市	舗装の修繕 区画線の設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
85	道路	交野久御山線	八幡市	舗装の修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
86	道路	富野荘八幡線	城陽市	側溝の整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
87	道路	八幡木津線	八幡市	横断防止柵の設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
88	道路	交野久御山線 内里城陽線	八幡市	舗装の修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
89	道路	城陽宇治線	宇治市	舗装の修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
115	道路	八幡京田辺インター線	八幡市	点字ブロックの設置	○	視覚障害者誘導対策 (点字シート)	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
117	河川	笠取川	宇治市	浚渫、除草 護岸の補修	○	護岸補修のみ実施	○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
118	河川	田原川	宇治田原町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
119	河川	青谷川	城陽市	転落防止柵の設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
127	公園	山城総合運動公園	宇治市	階段の整備 手すりの設置	○	材質(木製)について要検討	○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策

令和4年度府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
129	公園	山城総合運動公園	宇治市	更衣室の修繕	○	修繕工事を一部実施 効果が一時的なもの、利便 性を向上するものは不可	○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
132	道路	八幡宇治線	久御山町	舗装の修繕	○	クラック、段差処理のみ実 施	○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策