

令和3年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成														
受付番号	提案施設			提案概要	対象	工事の仕分け等 (第1段階チェック)					技術審査(第2段階チェック)結果					技術審査結果	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策	進捗状況
	種別	名称	所在地			→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	速効性			用地補償の有無、管渠等との調整の有無						
									公共事業の必要性	技術上の適合性	早急対応の必要性							
2	河川	南川	和束町南大玉	護岸の補修 流路変更	○		○	○	○	○	◎	○	◎	インフラ長寿命化 対策	完成			
5	道路	月ヶ瀬今山線	南山城村 田山 ツルギ	法面の保護	○		○	○	○	○	◎	○	◎	インフラ長寿命化 対策	完成			
6	道路	生駒精華線	精華町 東畑 荒内	交差点のコンパクト化	○		○	○	○	○	◎	○	◎	安心・安全整備	完成			
7	道路	八幡木津線	木津川市 相楽台 3丁目	歩道と自転車道の区別 標示、カラーポール設 置	○		○	○	○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成			
8	道路	奈良笠置線	笠置町 笠置橋	舗装の改良 (アスファルト舗装)	○		○	○	○	○	◎	○	◎	インフラ長寿命化 対策	完成			
18	河川	杣田川	和束町 杣田	除草、浚渫	○		○	○	○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成			
21	道路	八幡木津線	精華町 下狛 十曾	歩道の舗装修繕 排水設備の設置 張コンクリート	○		○	○	○	○	○	○	○	安心・安全整備	工事中			
23	道路	八幡木津線	精華町 下狛 清神前	側溝の蓋掛け、補修	○		○	○	○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成			
24	道路	八幡木津線 (山手幹線)	精華町 祝園西	舗装修繕 区画線の再施工 中央分離帯の土砂撤去	○		○	○	○	○	○	○	○	インフラ長寿命化 対策	完成			
25	道路	生駒精華線	精華町 東畑 南谷	側溝の設置(延長)	○		○	○	○	○	◎	○	◎	安心・安全整備	完成			
50	道路	月ヶ瀬今山線	南山城村 田山 北又	側溝の設置	○		○	○	○	○	◎	○	◎	安心・安全整備	完成			
52	砂防・ 急傾斜	二本松急傾斜地	木津川市 加茂町 里葉井谷	法面対策 堆積土砂の撤去	○		○	○	○	○	○	○	○	安心・安全整備	完成			
60	河川	蛇吉川	木津川市 加茂町 例弊	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	○	◎	インフラ長寿命化 対策	完成			

