

R5採択府民協働型インフラ保全事業（1次募集・山城南）採択案件の進捗状況一

安心・安全整備

インフラ長寿命化

|    | 提案施設    |      | 提案概要                                           | 工事の仕分け等（第1段階チェック） |                              | 技術審査（第2段階チェック）結果  |                     |          |                         | 技術審査結果 | 安心・安全整備<br>インフラ長寿命化 | 進捗状況 |
|----|---------|------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------------|--------|---------------------|------|
|    | 名 称     | 所在地  |                                                | 対象                | →対象工事とならない理由<br>（欄外:工事番号を記入） | 公共事業の必要性          | 技術上の適合性             | 速効性      |                         |        |                     |      |
|    |         |      |                                                |                   |                              | 公共事業の必要性、<br>投資効果 | 関係法令、構造基準<br>等との適合性 | 早急対応の必要性 | 用地補償の有無、管理<br>者等との調整の有無 |        |                     |      |
| 1  | 天理加茂木津線 | 木津川市 | 路面標示の再施工                                       | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | インフラ長寿命化            | 工事中  |
| 2  | 新川      | 木津川市 | 樹木伐採、浚渫<br>堰の整備                                | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 5  | 月ヶ瀬今山線  | 南山城村 | 竹の伐採                                           | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 7  | 月ヶ瀬今山線  | 南山城村 | 注意喚起看板設置<br>（幅員狭小）<br>騒音防止対策（側溝蓋<br>の交換又は構造改善） | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 8  | 国道163号  | 南山城村 | 標示板の移設                                         | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 9  | 上野南山城線  | 南山城村 | 注意喚起看板設置<br>路面標示（減速）                           | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 準備中  |
| 13 | 上野南山城線  | 南山城村 | 路面の凸凹傾斜の解消<br>橋台と床版の隙間の<br>解消                  | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | インフラ長寿命化            | 準備中  |
| 16 | 月ヶ瀬今山線  | 南山城村 | ガードレール設置                                       | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 準備中  |
| 17 | 奈良加茂線   | 木津川市 | 案内標識の補修                                        | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 18 | 八幡木津線   | 木津川市 | 舗装修繕                                           | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | インフラ長寿命化            | 完成   |
| 19 | 八幡木津線   | 木津川市 | 車道・歩道の排水<br>処理                                 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 20 | 山田川     | 木津川市 | 樹木伐採、倒木撤<br>去                                  | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 24 | 木津信楽線   | 和束町  | 道路照明の設置<br>（横断歩道付近）                            | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 工事中  |
| 25 | 上野南山城線  | 南山城村 | 樹木伐採、除草<br>ガードレールの補<br>修                       | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |

## R5採択 府民協働型インフラ保全事業（１次募集・山城南）採択案件の進捗状況一

安心・安全整備

インフラ長寿命化

|     | 提案施設                 |      | 提案概要               | 工事の仕分け等（第１段階チェック） |                              | 技術審査（第２段階チェック）結果  |                     |          |                         | 技術審査<br>結果 | 安心・安全整備<br>インフラ長寿命化 | 進捗状況 |
|-----|----------------------|------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------------|------------|---------------------|------|
|     | 名<br>称               | 所在地  |                    | 対象                | →対象工事とならない理由<br>（欄外：工事番号を記入） | 公共事業の必要性          | 技術上の適合性             | 速効性      |                         |            |                     |      |
|     |                      |      |                    |                   |                              | 公共事業の必要性、<br>投資効果 | 関係法令、構造基準<br>等との適合性 | 早急対応の必要性 | 用地補償の有無、管理<br>者等との調整の有無 |            |                     |      |
| 27  | 和束井手線                | 和束町  | 側溝の土砂撤去            | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○          | 安心・安全整備             | 完成   |
| 28  | 宇治木屋線                | 和束町  | 舗装修繕<br>側溝清掃       | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○          | インフラ長寿命化            | 準備中  |
| 29  | 杣田川                  | 和束町  | 浚渫、樹木伐採            | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○          | 安心・安全整備             | 完成   |
| 48  | 和束川                  | 和束町  | 護岸の補修              | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎          | 安心・安全整備             | 準備中  |
| 77  | 有市急傾斜<br>地           | 笠置町  | 伐木                 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○          | 安心・安全整備             | 完成   |
| 103 | 木津加茂線                | 木津川市 | 舗装修繕               | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○          | インフラ長寿命化            | 工事中  |
| 104 | 八幡木津線                | 木津川市 | 側溝の蓋掛け             | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎          | 安心・安全整備             | 準備中  |
| 105 | 八幡木津線                | 木津川市 | 舗装修繕               | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○          | インフラ長寿命化            | 完成   |
| 106 | 小川                   | 木津川市 | 浚渫                 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○          | 安心・安全整備             | 完成   |
| 107 | 八幡木津線                | 木津川市 | 歩道のインター<br>ロッキング補修 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎          | 安心・安全整備             | 完成   |
| 108 | けいはんな<br>記念公園木<br>津線 | 木津川市 | 除草                 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○          | 安心・安全整備             | 完成   |
| 109 | けいはんな<br>記念公園木<br>津線 | 木津川市 | 歩道補修               | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎          | 安心・安全整備             | 完成   |
| 110 | 赤田川                  | 木津川市 | 浚渫                 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○          | 安心・安全整備             | 完成   |
| 111 | 新川                   | 木津川市 | 浚渫                 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○          | 安心・安全整備             | 完成   |

R5採択府民協働型インフラ保全事業（1次募集・山城南）採択案件の進捗状況一

安心・安全整備

インフラ長寿命化

|     | 提案施設   |      | 提案概要               | 工事の仕分け等（第1段階チェック） |                              | 技術審査（第2段階チェック）結果  |                     |          |                         | 技術審査結果 | 安心・安全整備<br>インフラ長寿命化 | 進捗状況 |
|-----|--------|------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------------|--------|---------------------|------|
|     | 名 称    | 所在地  |                    | 対象                | →対象工事とならない理由<br>（欄外:工事番号を記入） | 公共事業の必要性          | 技術上の適合性             | 速効性      |                         |        |                     |      |
|     |        |      |                    |                   |                              | 公共事業の必要性、<br>投資効果 | 関係法令、構造基準<br>等との適合性 | 早急対応の必要性 | 用地補償の有無、管理<br>者等との調整の有無 |        |                     |      |
| 112 | 新川     | 木津川市 | 浚渫                 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 113 | 萩の谷川   | 木津川市 | 浚渫                 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 114 | 国道163号 | 木津川市 | 舗装修繕               | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | インフラ長寿命化            | 完成   |
| 116 | 国道163号 | 笠置町  | 側溝の蓋掛け             | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 工事中  |
| 117 | 国道163号 | 笠置町  | 路面標示               | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 118 | 奈良笠置線  | 笠置町  | 路面標示               | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 119 | 奈良笠置線  | 笠置町  | 橋の排水溝清掃            | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 121 | 奈良笠置線  | 笠置町  | 伐木                 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 122 | 奈良笠置線  | 笠置町  | 伐木                 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 123 | 奈良笠置線  | 笠置町  | 舗装修繕               | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | インフラ長寿命化            | 完成   |
| 124 | 小川     | 木津川市 | 浚渫、伐木              | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 128 | 枚方山城線  | 精華町  | 擁壁工                | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 130 | 山田川    | 精華町  | 浚渫、除草<br>護床ブロックの補修 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 139 | 高田東鳴川線 | 木津川市 | カーブミラーの設置          | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 完成   |

R5採択 府民協働型インフラ保全事業（１次募集・山城南）採択案件の進捗状況一

安心・安全整備

インフラ長寿命化

|     | 提案施設      |      | 提案概要                 | 工事の仕分け等（第１段階チェック） |                              | 技術審査（第２段階チェック）結果  |                     |          |                         | 技術審査結果 | 安心・安全整備<br>インフラ長寿命化 | 進捗状況 |
|-----|-----------|------|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------------|--------|---------------------|------|
|     | 名 称       | 所在地  |                      | 対象                | →対象工事とならない理由<br>(欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性          | 技術上の適合性             | 速効性      |                         |        |                     |      |
|     |           |      |                      |                   |                              | 公共事業の必要性、<br>投資効果 | 関係法令、構造基準<br>等との適合性 | 早急対応の必要性 | 用地補償の有無、管理<br>者等との調整の有無 |        |                     |      |
| 140 | 八幡木津線     | 木津川市 | 側溝の蓋掛け<br>外側線の位置変更   | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 準備中  |
| 141 | 上野南山城線    | 南山城村 | ガードレールの設置等           | ○                 |                              |                   |                     |          |                         | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 142 | 笠置公園線     | 笠置町  | 法面保護                 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 準備中  |
| 143 | 南笠置急傾斜地   | 笠置町  | 除草、伐木                | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 144 | 白砂川       | 笠置町  | 浚渫                   | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 148 | 国道163号    | 木津川市 | ガードレール・<br>ガードパイプの設置 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 工事中  |
| 149 | 笠置公園線     | 笠置町  | 伐木                   | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 150 | 南部区内急傾斜地  | 笠置町  | 伐木                   | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 151 | 木津平城線     | 木津川市 | 土砂撤去                 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 152 | 八幡木津線     | 木津川市 | 舗装修繕                 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 153 | 相楽台桜が丘線   | 木津川市 | 除草・伐木                | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 154 | 相楽台桜が丘線   | 木津川市 | 除草・伐木                | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 155 | 木津横田線     | 木津川市 | 除草・伐木                | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ○      | 安心・安全整備             | 完成   |
| 157 | 天理加茂木津線ほか | 木津川市 | 歩道補修                 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | 安心・安全整備             | 完成   |

R5採択 府民協働型インフラ保全事業（１次募集・山城南）採択案件の進捗状況ー

|         |          |
|---------|----------|
| 安心・安全整備 | インフラ長寿命化 |
|---------|----------|

|     | 提案施設  |      | 提案概要 | 工事の仕分け等（第１段階チェック） |                              | 技術審査（第２段階チェック）結果  |                     |          |                         | 技術審査結果 | 安心・安全整備<br>インフラ長寿命化 | 進捗状況 |
|-----|-------|------|------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------------|--------|---------------------|------|
|     | 名 称   | 所在地  |      | 対象                | →対象工事とならない理由<br>(欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性          | 技術上の適合性             | 速効性      |                         |        |                     |      |
|     |       |      |      |                   |                              | 公共事業の必要性、<br>投資効果 | 関係法令、構造基準<br>等との適合性 | 早急対応の必要性 | 用地補償の有無、管理<br>者等との調整の有無 |        |                     |      |
| 158 | 上粕城陽線 | 木津川市 | 照明補修 | ○                 |                              | ○                 | ○                   | ○        | ○                       | ◎      | インフラ長寿命化            | 工事中  |