

R4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

R7.3.31時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化		
		種別	名	称		所在地	対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性 投資効果	技術上の適合性	関係法令、構造基準 等との適合性				速効性	
															早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無
1次募 集	3	河川・ 砂防	大内川	福知山市字大内	出来る範囲で浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備		
1次募 集	5	道路	篠山三和線	三和町友渚	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策		
1次募 集	12	道路	篠山三和線	三和町友渚	府道境界線までの雑木 を早急に伐木	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備		
1次募 集	13	河川・ 砂防	堺川	福知山市畑中	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備		
1次募 集	14	河川・ 砂防	堺川	福知山市畑中	川の浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備		
1次募 集	15	河川・ 砂防	和久川	福知山市畑中	川の浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備		
1次募 集	23	河川・ 砂防	堺川	福知山市畑中	擁壁積み直し、穴埋め 等の補強	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備		
1次募 集	24	河川・ 砂防	堺川	福知山市畑中	擁壁を整備、法面、畦 を補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備		
1次募 集	26	河川・ 砂防	宮垣川	福知山市猪野々	護岸復旧、浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全 整備		

R4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

R7.3.31時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
										関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性			
1次募 集	38	道路	国道429号	福知山市畑中	側溝の溜樹の段差解消	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	48	河川・ 砂防	花倉川	福知山市長尾	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
1次募 集	49	河川・ 砂防	堺川	福知山市宇畑中	石積補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
1次募 集	50	道路	篠山三和線	三和町友測	側溝蓋の改修設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	52	道路	福知山山南線	福知山市奥榎原	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	53	道路	本郷辻線	三和町菟原下	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
1次募 集	54	道路	篠山三和線	三和町友測	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
1次募 集	60	河川・ 砂防	堺川	福知山市北山	伐木、伐竹、浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	61	道路	京丹波三和線	福知山市大身	消えかけたセンターラ イン、サイドラインの 復旧 舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策

R4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

R7.3.31時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
										関係法令、構造基準 等との適合性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
1次募 集	65	道路	国道176号	福知山市下野条	ガードレールの設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	69	道路	下野条上川口停 車場線	福知山市大呂	ガードレールの設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	70	河川・ 砂防	大呂川	福知山市大呂	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
1次募 集	71	河川・ 砂防	大呂川	福知山市大呂	浚渫、護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	74	道路	国道429号	福知山市法用	センターライン等の塗 りかえ（消えている箇 所のみ）	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
1次募 集	81	道路	篠山三和線	三和町菟原中	側溝蓋の設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	82	道路	国道173号	三和町台頭	側溝整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	87	道路	舞鶴福知山線	福知山市池部	側溝蓋の補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	95	道路	舞鶴福知山線	福知山市蛇ヶ端	歩道補修、蓋付側溝の 設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備

R4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

R7.3.31時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 投資効果	技術上の適合性	速効性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
1次募 集	96	道路	国道175号	福知山市堀	歩車道ブロックの切下 げ	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	97	道路	山東大江線	夜久野町直見	破損したブロックの交 換補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
1次募 集	98	河川・ 砂防	直見川	夜久野町直見	落差工の修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
1次募 集	99	道路	中山綾部線	三和町田ノ谷	標識設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	100	道路	中山綾部線	三和町田ノ谷	路面標示、標識設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	101	河川・ 砂防	佐々木川	福知山市上佐々 木	落差工他の補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備
1次募 集	102	道路	下野条上川口停 車場	福知山市喜多	落石撤去、木枝の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	103	道路	国道426号	福知山市日尾	路肩段差の解消	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	104	道路	国道426号	福知山市日尾	ガードレールと路肩の 補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備

R4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

R7.3.31時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 投資効果	技術上の適合性	速効性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
1次募 集	105	道路	国道426号	福知山市一ノ宮	ガードレール取替、路 肩の補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
1次募 集	115	道路	桑村雲原線	福知山市雲原	舗装工事	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
1次募 集	116	道路	桑村雲原線	福知山市雲原	橋上の舗装工事、セン ターラインなど明示	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
1次募 集	117	道路	山東大江線	福知山市雲原	舗装工事	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
1次募 集	118	道路	山東大江線	福知山市雲原	センターラインなどを 明示	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
1次募 集	119	道路	山東大江線	福知山市雲原	フリーフレームの修 復、雨水処理	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	120	道路	国道176号	福知山市雲原	防護フェンスの補修、 舗装工事	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
1次募 集	121	道路	国道176号	福知山市雲原	側溝堆積土の除去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
1次募 集	122	道路	国道176号	福知山市雲原	道路側溝の修復工事	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備

R4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

R7.3.31時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化	
		種別	名	称		所在地	対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
									公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性				用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無
1次募 集	123	道路	国道176号	福知山市雲原	舗装工事、センターラ インの明示	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策	
1次募 集	125	河川・ 砂防	友淵川	三和町高杉	堤防天端の補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
1次募 集	126	道路	中山綾部線	三和町岬	木、竹の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
1次募 集	127	河川・ 砂防	川合川	三和町岬	除草、浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備	
1次募 集	129	河川・ 砂防	小畑川	夜久野町畑桑村	護岸復旧	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
1次募 集	130	河川・ 砂防	加津良川	福知山市拝師	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
1次募 集	131	道路	市島和知線	三和町草山	カーブミラーの調整又 は取替	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備	
1次募 集	132	河川・ 砂防	畑川	夜久野町井田	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
1次募 集	133	河川・ 砂防	牧川（畑川）	夜久野町井田	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備	

R4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

R7.3.31時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 投資効果	技術上の適合性	速効性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
1次募 集	135	道路	舞鶴綾部福知山 線	福知山市川北	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
1次募 集	137	河川・ 砂防	三河川	大江町三河	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	138	道路	二俣三河線	大江町三河	外側線の復旧	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
1次募 集	139	道路	小坂青垣線	夜久野町今西中	コンクリートによる路 肩の補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	141	道路	小坂青垣線	夜久野町今西中	コンクリートによる路 肩の補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	142	道路	京丹波三和線	三和町大身	減速路面標示又は標識	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	144	河川・ 砂防	在田川	大江町南山	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
1次募 集	145	道路	私市大江線	大江町南山	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	162	道路	舞鶴福知山線	福知山市池部	側溝補修(蓋付に改 修)	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備

R4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

R7.3.31時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化		
		種別	名	称		所在地	対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	関係法令、構造基準 等との適合性				速効性	
															早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無
1次募 集	164	河川・ 砂防	川合川	三和町下川合	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備		
1次募 集	165	河川・ 砂防	川合川	三和町下川合	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備		
1次募 集	166	河川・ 砂防	川合川	三和町下川合	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備		
1次募 集	167	河川・ 砂防	川合川	三和町大原	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備		
1次募 集	168	河川・ 砂防	川合川	三和町大原	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備		
1次募 集	170	道路	国道173号	三和町大原	立木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備		
1次募 集	171	道路	市島和知線	三和町大原	木枝の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備		
1次募 集	172	道路	市島和知線	三和町大原	側溝の土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備		
1次募 集	175	道路	下野条上川口停 車場線	福知山市上野条	ガードレールの設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備		

R4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

R7.3.31時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性 早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
1次募 集	176	道路	福知山山南線	福知山市大門	サイドライン、セン ターラインの引き直し	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
1次募 集	179	道路	談夜久野線	夜久野町千原	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長 寿命化対策
1次募 集	183	道路	山東大江線	福知山市天座	横断側溝の設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	185	道路	篠山三和線	三和町高杉	蓋付側溝の新設	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	196	道路	西坂蓼原線	大江町尾藤	蓋付側溝の設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	197	道路	西坂蓼原線	大江町尾藤	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
1次募 集	198	河川・ 砂防	尾藤川	大江町尾藤	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
1次募 集	199	河川・ 砂防	大内川	福知山市大内	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
1次募 集	200	河川・ 砂防	大内川	福知山市大内	雑木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備

R4年度 府民協働型インフラ保全事業(1次募集) 採択案件の進捗状況一覧

R7. 3. 31時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化	
		種別	名	称		所在地	対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
											関係法令、構造基準 等との適合性				用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無
1次募 集	203	河川・ 砂防	畑川	夜久野町畑	護岸の修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備	
1次募 集	204	河川・ 砂防	直見川	夜久野町直見	倒木の除去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
1次募 集	206	河川・ 砂防	牧川	夜久野町板生	護岸補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
1次募 集	207	河川・ 砂防	小畑川	夜久野町畑	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備	