

R4府民協働型インフラ保全事業(2次) 採択案件の進捗状況一覧

R7. 3. 31時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性 早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
2次募集	210	河川	田中川	大江町二箇	堆積した土砂の撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
2次募集	211	河川	田中川	大江町二箇	堆積した土砂の撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
2次募集	212	河川	田中川	大江町二箇	川底の補修、堆積した 土砂の撤去、石段の修 復	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
2次募集	213	河川	牧川	福知山市梅谷	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
2次募集	218	河川	佐々木川	福知山市下佐々 木	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
2次募集	219	道路	岩崎市島線	福知山市中六人 部	ガードパイプの再塗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化
2次募集	221	河川	大谷川	福知山市石原	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
2次募集	222	河川	大谷川	福知山市石原	親水施設の補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
2次募集	223	道路	下野条上川口停 車場線	福知山市上下大 内	センターラインの塗布	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化
2次募集	224	道路	福知山綾部線	福知山市石原	舗装工事	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長 寿命化

R4府民協働型インフラ保全事業(2次) 採択案件の進捗状況一覧

R7. 3. 31時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化	
		種別	名	称		所在地	対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
									公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性				用地補償の有無、管 理者等との調整の有無
2次募集	226	河川	千原川	夜久野町千原	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備	
2次募集	229	道路	篠山三和線	三和町友洲	今の補修の延長	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
2次募集	238	河川	法川	福知山市堀	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
2次募集	239	河川	畑川	福知山市今西中	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備	
2次募集	240	国道	国道175号	大江町蓼原	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化	
2次募集	241	道路	篠山三和線	三和町高杉	道路法面の補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
2次募集	244	河川	寺尾川	三和町寺尾	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
2次募集	251	道路	国道176号	福知山市雲原	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化	
2次募集	252	道路	国道176号	福知山市雲原	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化	
2次募集	253	河川	横尾川 （砂防）	福知山市雲原	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備	

R4府民協働型インフラ保全事業(2次) 採択案件の進捗状況一覧

R7. 3. 31時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化	
		種別	名	称		所在地	対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
											関係法令、構造基準 等との適合性				早急対応の必要性
2次募集	254	河川	深山川 （砂防）	福知山市雲原	帯工破損	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備	
2次募集	255	河川	深山川 （砂防）	福知山市雲原	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備	
2次募集	256	河川	三岳川 （砂防）	福知山市雲原	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備	
2次募集	257	河川	三岳川 （砂防）	福知山市雲原	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備	
2次募集	258	河川	三岳川 （砂防）	福知山市雲原	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備	
2次募集	260	河川	榎原川	福知山市奥榎原	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備	
2次募集	261	道路	福知山山南線	福知山市奥榎原	側溝蓋等の交換	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備	
2次募集	262	道路	福知山山南線	福知山市奥榎原	集水柵の改修、蓋の交換、歩道舗装	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
2次募集	263	道路	福知山山南線	福知山市奥榎原	側溝の掃除	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
2次募集	264	道路	綾部大江宮津線	大江町佛性寺	側溝・横断管の補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備	

R4府民協働型インフラ保全事業(2次) 採択案件の進捗状況一覧

R7. 3. 31時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化	
		種別	名	称		所在地	対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
									公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性				用地補償の有無、管 理者等との調整の有無
2次募集	271	道路	山東大江線	夜久野町直見	側溝の蓋取り替え	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
2次募集	273	道路	三俣綾部線	福知山市三俣	法面樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
2次募集	274	道路	私市大江線	大江町南山	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化	
2次募集	275	河川	相長川	福知山市報恩寺	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備	
2次募集	276	河川	相長川	福知山市報恩寺	A. 私市大江線：盛土法 面補修 B. 相長川：堤防補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
2次募集	279	河川	長曾谷川 （砂防）	福知山市雲原	護岸補修	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全 整備	
2次募集	280	河川	深山川 （砂防）	福知山市雲原	川床張補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備	
2次募集	282	河川	尾藤川	大江町尾藤	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備	
2次募集	283	河川	大呂川	福知山市大呂	井堰（市）	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備	
2次募集	284	河川	大呂川	福知山市大呂	土羽護岸の浸食	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全 整備	

R4府民協働型インフラ保全事業(2次) 採択案件の進捗状況一覧

R7. 3. 31時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 投資効果	技術上の適合性	速効性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
2次募 集	285	河川	大呂川	福知山市大呂	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全 整備
2次募 集	288	道路	下野条上川口停 車場線	福知山市大呂	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
2次募 集	291	道路	国道429号	福知山市法用	側溝清掃、側溝蓋かけ	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
2次募 集	292	河川	佐々木川	福知山市一ノ宮	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備
2次募 集	294	道路	国道426号	福知山市一ノ宮	ゼブラ再設置	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化
2次募 集	296	道路	国道426号	福知山市一ノ宮	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化
2次募 集	297	道路	下野条上川口 停車場線	福知山市喜多	兼用護岸の補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
2次募 集	298	道路	国道426号	福知山市中佐々 木	法面伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
2次募 集	299	道路	綾部大江宮津線	大江町二俣	側溝蓋の改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
2次募 集	301	河川	平石川	福知山市三俣	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備

R4府民協働型インフラ保全事業(2次) 採択案件の進捗状況一覧

R7.3.31時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化	
		種別	名	称		所在地	対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
											関係法令、構造基準 等との適合性				早急対応の必要性
2次募集	302	河川	相長川	福知山市報恩寺	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
2次募集	318	道路	篠山三和線	三和町高杉	側溝清掃	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
2次募集	319	道路	篠山三和線	三和町高杉	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化	
2次募集	320	道路	篠山三和線	三和町高杉	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化	
2次募集	321	道路	篠山三和線	三和町高杉	側溝清掃	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
2次募集	323	道路	篠山三和線	三和町高杉	カーブミラー補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
2次募集	325	道路	談夜久野線	夜久野町千原	道路排水流末の補修	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全 整備	
2次募集	327	道路	山東大江線	福知山市天座	側溝清掃	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
2次募集	328	道路	山東大江線	福知山市天座	減速標示、センターラ インの再設置	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化	
2次募集	329	道路	山東大江線	福知山市天座	ガードレールの設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備	

R4府民協働型インフラ保全事業(2次) 採択案件の進捗状況一覧

R7. 3. 31時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 字数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化	
		種別	名	称		所在地	対象	→対象工事とならない理由 （欄外：工事番号を記入）	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
									公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性				用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無
2次募 集	330	道路	国道429号	福知山市拝師	薄層舗装の設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備	
2次募 集	333	道路	山東大江線	夜久野町山中	路面排水の処理	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
2次募 集	336	道路	二俣三河線	大江町三河	法面伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備	
2次募 集	338	道路	福知山綾部線	福知山市中	①側溝蓋かけ ②区画線等の引き直し	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備	