

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.3.31時点）

令和5年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
1	道路	府道碇網野線	京丹後市	丹後町徳光	交通安全対策	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整備
2	道路	府道久美浜気比線	京丹後市	久美浜町十楽	舗装修繕	○		○	○	○	○	準備中	○	インフラ長寿命化対策
3	河川	円頓寺川	京丹後市	久美浜町円頓寺	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
4	河川	円頓寺川	京丹後市	久美浜町円頓寺	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
5	道路	府道栗田半島線	宮津市	由良	側溝及び蓋補修（取り換え）	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
6	道路	府道栗田半島線	宮津市	銀丘	側溝底打ち直し	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
7	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町小田	側溝内堆積物除去	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
8	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町小田	デリネータ修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
9	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町小田	雑木伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
10	道路	府道間人港線	京丹後市	丹後町間人	舗装工事早期実施 横断暗渠の調査	○		○	○	○	○	工事中	○	インフラ長寿命化対策
13	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	網野町切畑	雑木伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
14	河川	奥山川	与謝野町	川上	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
15	河川	奥山川	与謝野町	川上	護岸補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
16	道路	国道178号	宮津市	日置	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
17	道路	国道178号	宮津市	日置	側溝蓋掛け ガードレール設置	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.3.31時点）

令和5年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
19	道路	国道178号	宮津市	由良	側溝蓋修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
21	道路	府道栗田半島線	宮津市	田井	ガードレール設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
22	道路	府道栗田半島線	宮津市	田井	白線引き直し	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
23	道路	府道栗田半島線	宮津市	田井～獅子	釣り禁止看板及び自転車 道を周知する看板の設置	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
25	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	大宮町明田	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
27	道路	国道482号	京丹後市	丹後町大山	蓋付側溝修繕（段差解 消）	○		○	○	○	○	工事中	◎	インフラ長寿 命化対策
28	道路	国道482号	京丹後市	丹後町大山	側溝修繕（段差解消）	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
30	道路	府道久美浜気比線	京丹後市	久美浜町蒲井	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
31	道路	国道312号	京丹後市	大宮町口大野	側溝泥上げ	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
38	道路	間人大宮線	京丹後市	大宮町河辺	蓋付側溝改修（蓋掛け）	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
39	道路	間人大宮線	京丹後市	大宮町河辺	蓋付側溝改修（蓋掛け）	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
40	河川	大谷川	京丹後市	大宮町河辺	浚渫、河川公園としての 活用	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
42	河川	鳥取川	京丹後市	弥栄町鳥取	転落防止柵修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
43	河川	桧川	宮津市	小田	浚渫、落差工の修繕	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
45	道路	府道伊根港線	伊根町	平田	街灯設置	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.3.31時点）

令和5年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
46	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町吉沢	柵の交換	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
47	道路	府道宮津停車場線	宮津市	鶴賀	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
48	河川	宇川	京丹後市	弥栄町須川	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
49	河川	須川	京丹後市	弥栄町須川	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
51	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町永留	側溝泥上げ	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
52	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町永留	脱着式ポールに交換 （破損部修繕）	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
55	道路	府道永留豊岡線	京丹後市	久美浜町市場	ガードレール再設置	○		○	○	○	○	準備中	◎	安心・安全整 備
56	道路	府道町分久美浜線	京丹後市	久美浜町布袋野	ライン設置	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整 備
57	河川	長野川	京丹後市	久美浜町竹藤	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
58	道路	府道岡田浦明線	京丹後市	久美浜町三原	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
59	道路	府道岡田浦明線	京丹後市	久美浜町三原	樹木伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
60	道路	府道岡田浦明線	京丹後市	久美浜町三原	側溝蓋設置 定期的な側溝清掃	○		○	○	○	○	入札手続き中	○	安心・安全整 備
61	河川	芦原川	京丹後市	久美浜町出角	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
62	道路	府道大宮岩滝線	与謝野町	岩滝	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
64	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町芋野	側溝内堆積物除去	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.3.31時点）

令和5年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
66	道路	府道掛津峰山線	京丹後市	弥栄町丹波	側溝蓋設置、側溝蓋修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
67	道路	府道栗田半島線	宮津市	小田宿野	流末水路整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
68	道路	府道芦原甲山線	京丹後市	久美浜町橋爪	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
71	河川	小西川	京丹後市	峰山町小西	ふとん箆修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
75	河川	桜内川	与謝野町	金屋	護岸改修 浚渫	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
80	河川	加悦奥川	与謝野町	加悦奥	陥没箇所修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
82	河川	香河川	与謝野町	石川	竹の伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
83	河川	香河川	与謝野町	石川	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
84	道路	府道宮津養父線	与謝野町	四辻	側溝蓋掛け	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
86	急傾斜	高梨急傾斜地	伊根町	高梨	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
89	道路	府道下世屋本庄線	伊根町	菅野	法面漏水対策	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
90	河川	桜内川	与謝野町	金屋	護岸保護	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
92	河川	野田川	与謝野町	金屋	護岸修繕 浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
93	河川	桜内川	与謝野町	金屋	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
98	河川	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町二俣	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.3.31時点）

令和5年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
99	河川	佐濃谷川 (二俣堰堤)	京丹後市	久美浜町二俣	基礎の補強	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
102	道路	府道岡田浦明線	京丹後市	久美浜町関	蓋側溝の立ち上げ	○		○	○	○	○	入札手続き中	○	安心・安全整 備
103	河川	三原川	京丹後市	久美浜町関	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
106	道路	府道岡田浦明線	京丹後市	久美浜町大井	伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
110	道路	府道大宮岩滝線	京丹後市	大宮町森本	草刈り	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
112	道路	国道482号	京丹後市	久美浜町尉ヶ畑	水路の補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
115	河川	野田川	与謝野町	与謝	護岸復旧	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
116	道路	府道舞鶴宮津線	宮津市	新宮	排水溝改修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
120	道路	府道網野峰山線	京丹後市	峰山町赤坂	舗装修繕 (漏水対策)	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
122	道路	府道網野峰山線	京丹後市	峰山町赤坂	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
123	道路	府道網野峰山線	京丹後市	峰山町赤坂	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
125	河川	世屋川	宮津市	上世屋	水たたき修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
131	道路	府道網野峰山線	京丹後市	峰山町赤坂	標識柱補修	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
132	道路	府道網野峰山線	京丹後市	峰山町赤坂	デリネーター及びスノー ボールの修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
133	道路	府道宮津野田川線	与謝野町	香河	側溝下部の補強	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.3.31時点）

令和5年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
134	河川	香河川	与謝野町	香河	護岸補強	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
136	道路	府道橋木鳥取線	京丹後市	弥栄町木橋	舗装修繕	○		○	○	○	○	工事中	○	インフラ長寿 命化対策
137	道路	府道橋木鳥取線	京丹後市	弥栄町木橋	区画線設置	○		○	○	○	○	工事中	○	安心・安全整 備
138	道路	府道橋木鳥取線	京丹後市	弥栄町木橋	舗装修繕 (段差の解消)	○		○	○	○	○	工事中	○	安心・安全整 備
140	河川	鱒留川	京丹後市	峰山町鱒留	浸食防止措置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
142	河川	鱒留川	京丹後市	峰山町鱒留	石積みの安定化、浸食防 止	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
144	道路	府道鱒留但東線	京丹後市	峰山町鱒留	水の流入防止措置	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
145	道路	国道312号	京丹後市	峰山町鱒留	道路地盤改良、舗装修繕	○		○	○	○	○	工事中	○	インフラ長寿 命化対策
146	道路	国道178号	宮津市	日置	消波施設の設置	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
147	道路	国道178号	伊根町	大原	水の流入防止措置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備
153	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町栃谷	草刈り、陰切り	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
154	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町栃谷	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
155	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町栃谷	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
156	河川	竹野川	京丹後市	弥栄町鳥取	立木等の伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整 備
159	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	弥栄町溝谷（外 村）	接触注意棒の設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整 備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.3.31時点）

令和5年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
162	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	弥栄町溝谷（外村）	蓋付側溝整備	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
165	道路	府道弥栄本庄線	京丹後市	弥栄町溝谷（外村）	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
166	急傾斜	溝谷急傾斜地	京丹後市	弥栄町溝谷（外村）	樹木伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
167	河川	世屋川（小松尾川）	宮津市	上世屋	川底の補修（改修工事） 側溝の延伸	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
175	道路	府道加悦岩滝自転車道線	与謝野町	弓木	ベンチの取替え	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
176	河川	野田川	与謝野町	弓木	道路の補修、排水整備、 定期的な除草	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
181	園地・ 海岸	浜詰海岸	京丹後市	網野町浜詰	柵の交換	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
182	園地・ 海岸	浜詰海岸	京丹後市	網野町浜詰	柵の補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
187	道路	府道木津網野線	京丹後市	網野町浜詰	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
188	急傾斜	長江急傾斜地	宮津市	長江	側溝拡幅	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
189	道路	国道178号	宮津市	大島	側溝改修又はグレーチング軽量化	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
191	道路	府道耐ヶ畑布袋野線	京丹後市	久美浜町市野々	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
192	道路	府道久美浜湊宮浦明線 (港大橋)	京丹後市	久美浜町湊宮	釣り禁止看板設置、草刈り	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備
194	河川	俵野川	京丹後市	網野町俵野	浚渫	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
198	河川	水戸川	与謝野町	上山田	竹の伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.3.31時点）

令和5年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構 造基準等との 適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
204	道路	府道碇網野線	京丹後市	丹後町吉永	側溝の泥上げ	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
212	河川	竹野川	京丹後市	弥栄町井辺	樹木伐採	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
215	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町平田	センターライン再塗装	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
217	河川	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町平田	雑木伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
219	河川	久美谷川	京丹後市	久美浜町	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
220	河川	久美谷川	京丹後市	久美浜町	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
221	河川	久美谷川	京丹後市	久美浜町	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
223	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
224	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
226	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿命化対策
227	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
228	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
229	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
230	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町	護岸修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
231	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町	浚渫	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.3.31時点）

令和5年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
232	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町	雑木伐採	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
235	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町	側溝整備	○		○	○	○	○	入札手続き中	○	安心・安全整備
236	道路	府道網野峰山線	京丹後市	峰山町泉	舗装かさ上げ (排水の改善)	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
238	道路	国道482号	京丹後市	峰山町丹波	注意看板設置、速度おと せ路面標示の設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
239	道路	国道482号	京丹後市	峰山町丹波	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
241	道路	府道二箇河辺線	京丹後市	峰山町長岡	側溝内土砂撤去	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
245	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
247	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	右折案内、大型車通行不可の看板の 設置、ラインの工夫、安全対策（通 学路標示）、道路ナビの改善、部分 的な溝蓋設置	○		○	○	○	○	工事中	○	インフラ長寿 命化対策
248	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	道路拡幅、電柱道路標識 の移動、橋の幅拡張	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
249	道路	国道482号	京丹後市	峰山町荒山	歩道の整備、歩行者保護 施設設置	○		○	○	○	○	入札手続き中	○	安心・安全整備
250	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
251	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿 命化対策
252	道路	府道掛津峰山線	京丹後市	峰山町橋木	側溝内土砂撤去、グレー チング蓋設置、樹木伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
253	河川	鱒留川	京丹後市	峰山町菅	堤防の補修	○		○	○	○	○	完成	◎	インフラ長寿 命化対策
254	道路	国道312号 鱒留川	京丹後市	峰山町五箇	路側帯の引き直し、竹の 処分、整地	○		○	○	○	○	準備中	○	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.3.31時点）

令和5年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第１段階チェック）		技術審査（第２段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
256	道路	府道井辺平線	京丹後市	弥栄町野中（中津）	蓋付側溝整備	○		○	○	○	○	工事中	○	安心・安全整備
259	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	弥栄町須川	落石防止ネットの設置	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
262	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	弥栄町須川	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
266	道路	府道網野峰山線	京丹後市	網野町高橋	側溝蓋設置、側溝整備	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
267	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	網野町島津	側溝蓋設置	○		○	○	○	○	設計中	○	安心・安全整備
268	道路	府道178号	京丹後市	網野町新庄	転落防止策の新設	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
269	道路	国道178号	京丹後市	網野町新庄	ガードレール設置	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
270	道路	国道178号	京丹後市	網野町小浜	側溝幅拡張、側溝内清掃	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
271	道路	国道178号	京丹後市	網野町小浜	側溝整備（グレーチング）	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
272	河川	樋越川	京丹後市	網野町小浜	ゴミの清掃	○		○	○	○	○	完成	◎	安心・安全整備
273	道路	国道178号	京丹後市	網野町小浜	振動の原因調査、対策	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
281	河川	鱒留川	京丹後市	峰山町新治	雑木伐採、除草対策、車両スペースの確保	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
282	道路	府道芦原甲山線	京丹後市	久美浜町甲山	舗装修繕	○		○	○	○	○	完成	○	インフラ長寿命化対策
283	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町甲山	雑木伐採、剪定	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
284	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町甲山	雑木伐採、剪定	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備

府民協働型インフラ保全事業 進捗状況一覧【丹後地域】（R7.3.31時点）

令和5年度 1次募集 安心・安全整備／インフラ長寿命化対策

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				進捗状況	技術 審査 結果	提案区分
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の 必要性・ 投資効果	技術上の適合性	速効性				
			市区町	大字他						早期対応の 必要性	用地補償の有 無、管理者等との調整の有無			
286	河川	神子川	宮津市	波路	浚渫、河川改修	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
289	急傾斜	里波見急傾斜地	宮津市	里波見	竹木の伐採	○		○	○	○	○	完成	○	安心・安全整備
290	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	溝蓋設置	○		○	○	○	○	入札手続き中	○	安心・安全整備