

令和５年度 府民協働型インフラ保全事業（２次募集） 採択案件の進捗状況一覧【港湾局】

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)				【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成									
受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全 整備 インフラ長寿 命化
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性	早急対応の必 要性	用地補償の有 無、管理者等と の調整の有無			
12	港湾	舞鶴港	舞鶴市字魚屋	防護柵設置 舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
13	港湾	舞鶴港	舞鶴市字上安久	伸縮装置修繕 舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全 整備
14	港湾	宮津港	宮津市字日置	進入防止柵	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
15	港湾	宮津港	与謝野町字岩滝	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿 命化対策
16	港湾	宮津港	宮津市字江尻	横断管修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
17	港湾	舞鶴港	舞鶴市字松陰	交差点照明	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
18	港湾	宮津港	与謝野町字男山	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿 命化対策
19	港湾	宮津港	宮津市字日置	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿 命化対策