


保津川かわまちづくりの今後のスケジュール



当面の予定

	平成22年度	平成23年度				平成24年度～
	IV	I	II	III	IV	I
河川整備	平成22年度工事 ○左岸高水敷掘削、築堤 ○西川支川処理 ○年谷川支川処理 ○右岸高水敷掘削、築堤 ○保津川遊船前整備 等			平成23年度工事 ○左岸高水敷掘削 ○西川支川処理 ○年谷川支川処理 ○右岸築堤 ○保津川遊船前整備 等		平成24年度工事 ○高水敷掘削 ○築堤、護岸 等
かわまちづくり	■ 2/19 左岸 保津川花回廊整備		■ 9/9 第1回 推進協議会	WGの設置 ○各WGでの検討 ○WG長会議 ○順次、実施	■ 第2回 推進協議会	