

保津川かわまちづくりの進捗状況

資料2-1

	「保津川かわまちづくり計画」			WG			進捗状況			
	整備方針	整備メニュー	考えられる具体的な内容	水端	ふれあ	にぎわ	歴史自然	環境情報	平成23年度	平成24年度 (予定)
目標1 かわとまちを "むすぶ"	①かわとまちの接点の一体的整備	◆駅北区画整理事業との連携	○曾我谷川の一体的整備 ○亀岡の新しい玄関にふさわしい景観の形成、土地利用誘導						・河川工事発生土(残土)を活用し一部盛土に先行着手	・河川工事発生土(残土)を活用し盛土
		◆保津町まちづくりプランとの連携	○水辺公園の整備(高水敷の利活用)	○					・WGで検討中	・WGで利活用計画決定
	②かわとまちをむすぶネットワークの形成	◆支川を活用した散策路の整備	○雑水川の散策路整備 ○年谷川の松並木道「野橋立」 ○西川の散策路 ○麴の川の散策路	○					・「雑水川ふれあいの水辺づくり」に着手 ・「野橋立」の一部に着手(H24.3月) ・西川散策路完成(H23.6月)	・「雑水川ふれあいの水辺づくり」の護岸工推進 ・「野橋立」の整備推進(亀岡市H24予算計上) ・西川の低水路整備推進
③川の楽しさ、恐ろしさを伝える情報の発信	◆タイムリーな情報の発信	○HP、広報誌などによるかわまちの情報発信 ○河川電光情報板の設置						○HPを開設 ・パネル展(H23.5月山本浜、H23.7~10月文化資料館等)	・HPの運用、充実 ・パネル展の開催等	
	◆防災意識の啓発	○まちごとハザードマップの整備 ○防災パネル展の開催等								
目標2 かわの魅力を活かしてまちが "にぎわう"	①保津川のシンボルの創出	◆「保津川 花回廊」の整備	○築堤、桜・つつじ等花木の植栽、遊歩道、休憩施設、案内板等	○	○				・左岸(保津川~保津小橋)桜、紅葉植樹(H23.2月) ・左岸散策路設計(地域普請の活用) ・右岸(雑水川~年谷川)桜植樹(H24.3月)	・左岸散策路整備(地域普請の活用) ・右岸の植樹推進(亀岡市H24予算計上)
		◆年谷川千本松「野橋立」の復元	○松並木、遊歩道、休憩施設、案内板等	○					・「野橋立」の一部に着手(H24.3月)	・「野橋立」の整備推進(亀岡市H24予算計上)
	②観光拠点の整備充実	◆山本浜の再生	○緩傾斜護岸、河原の再生					○	・現地調査(H24.3)、調査設計に着手	・整備計画の策定
		◆保津小橋の周辺整備	○橋詰広場、休憩施設、案内板等					○	・現地調査(H24.3)	・調査に着手
		◆保津川下りの周辺整備	○乗船場及び周辺護岸整備、出発広場、案内板等					○	・現地調査(H24.3) ・調査設計に着手、WGで検討・策定中	・遊船前の築堤護岸工推進 ・周辺整備(広場)に一部工事着手
③まちの資源を活かした観光ネットワークの形成	◆観光動線の整備	○「保津川 花回廊」等	○	○				・左岸(保津川~保津小橋)桜、紅葉植樹(H23.2月) ・右岸(雑水川~年谷川)桜植樹(H24.3月)	(再掲)上記のとおり	
	◆輸送手段の検討	○馬車等の検討		○				・「京馬車」運行	—	
目標3 かわの自然、まちの歴史と文化に "ふれあう"	①川の自然を感じる交流・ふれあいの場の創出	◆高水敷の利活用	○市のまちづくり計画に沿った利活用(包括占用制度の活用)	○	○			・WGで検討中	・WGで利活用計画決定	
		◆水辺の散策路	○水辺の小径の整備				○	・河川改修(高水敷切下)工事に合わせ順次整備	・河川改修(高水敷切下)工事に合わせ順次整備	
	②アユモドキをはじめ多くの生き物の生息環境の保全再生	◆水辺環境の保全再生	○水際の保全再生 ○ワンドの創出					○	・水際の保全再生基本計画を策定 ・ハノ坪、島作りワンドを再生(H22)	・水際の保全再生工事に一部着手
		◆アユモドキ保全協議会との連携	○生息環境の保全再生 ○生息調査の実施					○	・保全協議会やアドバイザー会議と協議調整しつつ順次実施(生息域環境保全実施) ・桂川本川でモニタリング調査を継続実施	・保全協議会やアドバイザー会議と協議調整しつつ順次実施(生息域環境保全実施) ・桂川本川でモニタリング調査を継続実施
	③保津川と人との関わりの歴史文化を伝える	◆歴史文化の伝承	○歴史史跡案内マップ ○保津百景との連携					○		・WGで具体的な内容を検討
		◆上内善、下内善の復元	○上内善の補修 ○下内善の復元					○	・調査設計に着手	・WGで復元計画について検討
推進方策	○「保津川かわまちづくり」の発信 ○多様な主体との連携・協働 ○人材の育成 ○良好な河川環境の保全 ○フィールドミュージアムとして利活用							○国の「かわまちづくり支援制度」に登録(H23.3月) ○HPを開設 ・「桂川クリーン大作戦」に参加(H24.2月)	・HPの運用、充実 ・「桂川クリーン大作戦」に参加 ・「海ゴミサミット2012亀岡保津川会議」への参加協力	

