

京都府保健医療計画の見直しスケジュール

時 期	計画部会	内 容
R 5 年 7 月 2 0 日	第 1 回	現行計画の進捗状況 次期計画の骨格案
8 月 1 8 日	第 2 回	第 2 部第 3 章（5 疾病、その他の疾病対策等） を中心に議論
2 8 日	第 3 回	第 2 部第 1 章、第 2 章（6 事業、在宅、従事者確保等） を中心に議論
1 0 月 1 6 日	第 4 回	素案の審議
1 1 月 9 日	第 5 回	中間案の審議
1 1 月 2 0 日		医療審議会への報告
1 2 月		1 2 月議会報告（中間案） パブリックコメント、市町村・団体意見照会
R 6 年 1 月		パブリックコメント等による修正
2 月		医療審議会（最終案の審議・答申） 2 月議会報告（最終案）
3 月		京都府保健医療計画策定