

京都府住生活基本計画・府営住宅等長寿命化計画の見直しに向けて(審議会及び策定スケジュール等)

		府		府住宅審議会	
		(住生活基本計画)	(長寿命化計画)	府住宅審議会	府住宅審議会
				基本政策部会 (基本計画を審議)	府営住宅管理部会 (長寿命化計画を審議)
令和7年度	第1 四半期			← → 整合をとりながら推進する	
	第2 四半期		市町村ヒアリング	付議 第9回 R7.8.21 ・部会長等の選出、運営要綱 ・府の住宅を取り巻く状況 等 第10回 R7.9.25 ・「子育て支援」「高齢化社会への 対応」「住宅セーフティネット」	付議 第20回 R7.8.21 ・部会長等の選出、運営要綱 ・府の住宅を取り巻く状況 等
	第3 四半期			第11回 R7.10.24 ・「既存ストック・マンション・空き家」 第12回 R7.12.19 ・「カーボンニュートラル」「災害対策 等の推進」	第21回 R7.11.26 ・「府営住宅の役割(ストックの有効 活用)」「府営住宅整備における環 境配慮」
	第4 四半期			第13回 R8.2.25 ・「事業主体や担い手の役割」「地域 特性の発揮」「住情報・住教育」 第14回 R8.3.19 ・議論のとりまとめ ・中間とりまとめ素案	第22回 R8.1.21 ・「更新期を迎えるストックの整備 (民間活力の導入・効率的かつ計画 的な修繕等)」「適正なストック規 模」
令和8年度	4			第26回 R8.5.7 ・部会の報告 ・中間とりまとめ案(素案)	
	5			報告	
	6			報告	第23回 R8.5.● [予定]・議論のとりまとめ ・中間とりまとめ案(素案)
	7				第24回 R8.7.● [予定]・議論のとりまとめ ・中間とりまとめ案(素案)
	8			第15回 R8.7.● [予定]・住宅セーフティネット法の改 正に伴う反映等 ・要配慮者の追加 ・部会最終報告	
	9	9月議会 計画見直し報告		第27回 R8.10.● [予定]・中間とりまとめ案 ・計画(中間案)報告	
	10			報告	
	11			第28回 R8.11.● [予定]・最終答申 「住宅政策のあり方」	必要に応じ開催 (2回程度)
	12	12月議会 計画中間案報告 パブコメ		第29回 R9.2.● [予定]・計画最終案報告	
	1	2月議会 計画最終案報告 大臣同意正式協議		報告	第●回 R9.●.● ・[予定]部会最終報告
	2	計画策定	計画公表	第29回 R9.2.● [予定]・最終答申 「府営住宅等のあり方」	