

様式4の3（随意契約）

抽出事案説明書

発注機関名：文化スポーツ部文化スポーツ施設課

工事名	京都スタジアム 国際大会対応等環境整備工事
工事概要	<p>建設中の京都スタジアムにおいて国際大会の開催が確定したため、防災機能や管理機能の向上を目的とした施設整備を行う。</p> <p>①防災機能強化対策 ②管理機能強化対策 ③安全区画設置 ④周辺環境整備</p>
随意契約とした理由	<p>本工事は、建設中の京都スタジアムにおいて、本体工事完成前の各種検査や令和2年3月に開催決定した国際試合の関係者の事前視察での助言を踏まえ、より安全性の高いスタジアムとするため、防災機能や管理機能の強化を図り実施するものである。</p> <p>一方、スタジアム本体工事は令和2年1月11日の竣工式、2月9日のこけら落としの日程が決定しているため、令和元年12月末に完成、施設引渡しが必須であったことから、別途工事として発注せざるを得なかったが、構造体相互の整合性を確保するとともに、施工責任を明確化しつつ、限られた工期の中で、機能付加工事も含め確実に工事を完成させることが可能なのは京都スタジアム（仮称）新築工事の工事受注者が唯一の業者であり、契約の性質又は目的が競争入札に適しないため随意契約としたもの。</p> <p>【根拠法令】地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 （単独随意契約の場合：京都府会計規則第163条第1項ただし書第3号）</p>
契約経過	<p>見積依頼 令和元年12月 9日 依頼者数 1者</p> <p>見積徴取 令和元年12月13日 見積者数 1者</p> <p>予定価格 355,300,000円（税込） （採用率） 95%</p>
契約業者名	竹中・公成・長村特定建設工事共同企業体
契約金額	337,535,000円（税込）

工事概要説明資料

1 工事概要

- (1) 工事名 京都スタジアム 国際大会対応等環境整備工事
(2) 工事場所 京都府亀岡市追分町地内
(3) 工事概要 建設中の京都スタジアムにおいて国際大会の開催が確定したため、防災機能や管理機能の向上を目的とした施設整備をする。

①防災機能強化対策

②管理機能強化対策

③安全区画設置

④周辺環境整備

- (4) 工期 (当初) 令和元年12月16日～令和2年3月31日
(最終) 令和元年12月16日～令和2年6月19日

2 位置図、平面図、一般図、断面図等


(1) 附近見取図



(2) スタジアム全景



(3) 断面図



3 工事中、完成後写真

① 防災機能強化対策



② 管理機能強化



③ 安全区画設置



④ 周辺環境整備



見積結果報告書

業務名	京都スタジアム 国際大会対応等環境整備工事				
履行場所 (納入場所)	京都府亀岡市追分町地内				
予定価格	355,300,000円	最低制限 価 格	/	委託 期間	着手 契約締結日
見積書比較 価 格	323,000,000円	見積書比較 価 格	/		完成 令和2年3月31日
<p>上記の業務について、下記のとおり見積を執行しましたので、その結果を報告します。</p> <p style="text-align: center;">令和元年12月16日</p> <p style="text-align: center;">京都府知事 様</p> <p style="text-align: right;">文化スポーツ部スポーツ施設整備課長</p>					
見積場所	文化スポーツ部スポーツ施設整備課		日時	令和元年12月16日	
第1回見積		第2回見積		見積者氏名	摘要
順位	金額	順位	金額		
1	306,850,000円			竹中・公成・長村特定建設工事 共同企業体 代表者 株式会社竹中工務店京 都支店 支店長 中原 淳 【本店所在地：大阪府大阪市】 構成員 公成建設株式会社 代表取締役 衣川 雅則 【本店所在地：京都府京都市】 構成員 株式会社 長村組 代表取締役社長 北中 孝幸 【本店所在地：京都府京都市】	採用 採用金額 337,535,000 円