

京都スタジアム(仮称)に係る工事中の保全対策

基本方針Ver.3.1「アユモドキ産卵時期(ラバーダム起立時から1週間程度)は、大きな騒音・振動の発生が予想される工事を中断する。」

		6月											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
		月	火	水	木	金	土	日	月	火			
アユモドキの行動													
対策方針													
工事工程													

6/5夕方～
産卵・孵化(1～2日)

大きな騒音・振動の発生が予測される工事の中断

工事休止
(産卵・孵化期間+1日)

休日

通常作業

配慮作業

配慮作業

休日

配慮作業

通常作業

※配慮作業：曾我谷川南岸において騒音50dB以下、振動30dB以下となるもの