

## 検討スケジュール

	京都府景観条例（仮称）検討委員会	関連スケジュール
平成18年 5月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           準備会（5月26日）            ・主旨説明 ・府内の現状説明            ・京の景観形成推進プラン、景観法等説明            ・論点、課題整理 等         </div>	
6月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           準備会（6月20日）            ・前回議論事項まとめ            ・条例骨子素案について            ・施策推進の基本方向について 等         </div>	
7月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           第1回委員会（7月28日）            ・準備会議論事項まとめ            ・条例骨子案について            ・地域別意見交換会について 等         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           府議会への検討状況報告            [ 6/29 ~ 7/14 ]         </div>
8月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           条例骨子作成         </div>	
9月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           府民意見交換会            ・府内4箇所（広域振興局単位）で開催         </div>	
10月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           第2回委員会（10月12日）            ・府民意見交換会結果について            ・パブリックコメント案について 等         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           条例骨子及び条例素案作成         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           府議会への条例骨子案報告            [ 9/21 ~ 10/6 ]         </div>
11月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           パブリックコメント            [ 1ヶ月(11/1 ~ 11/30) ]         </div>	
12月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           条例案作成         </div>	
平成19年 1月		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           庁内法令委員会（予定）         </div>
2月		
3月		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           府議会へ条例案上程（予定）         </div>