
1 南丹地域活力と交流のための整備計画

2 平成２５年度～平成２７年度（３年間）

3 平成２８年度

① ・ 農地整備事業（経営体育成型） 川東地区

計画期間内の事業は予定どおり実施、残事業を次期計画で実施予定。

・ 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 南丹用水地区

平成２５年度に事業完了しました。

・ 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 新庄地区

計画期間内の事業は予定どおり実施、残事業を次期計画で実施予定。

・ 農業集落排水事業 京丹波地区

機能診断(15箇所)、最適整備構想策定 平成27年度実施済み。

・ 農業集落排水事業 南丹地区

機能診断(19箇所)、最適整備構想策定 平成27年度実施済み。

② ・ 農地整備事業（経営体育成型） 川東地区

計画期間内の事業量実施により事業効果が一部発現しました。

・ 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 南丹用水地区

平成２５年度の事業完了により事業効果が発現しました。

・ 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 新庄地区

計画期間内は工事実施中のため、事業効果の発現には至っていません。

・ 農業集落排水事業 京丹波地区

平成27年度に診断、策定を実施し、今後の整備計画の参考となった。

・ 農業集落排水事業 南丹地区

平成27年度に診断、策定を実施し、今後の整備計画の参考となった。

③ ① 南丹市川東地区で1haの区画整理を行うとともに、換地処分事務を行う。

【目標値】 区画整理：1ha、換地処分登記：２工区

【実現状況】 区画整理：1ha、換地処分登記：２工区

→平成２８年度以降、換地処分を行い、目標の達成に努めます。

② 基幹水利施設の適正な補修修繕により128haの農地へ用水供給を行う。

【目標値】 補修修繕済み基幹水利施設の用水供給面積：128ha

【実現状況】 補修修繕済み基幹水利施設の用水供給面積：128ha

（南丹用水）

③ 基幹水利施設の適正な補修修繕により168haの農地へ用水供給を行う。

【目標値】 ゲートの補修：２門

【実現状況】 ゲートの補修：２門

→平成２８年度以降、ゲート３門を補修し、目標の達成に努めます。

（新庄頭首工）

・ 農業集落排水事業 京丹波地区

【目標値】今後の補修等、整備計画を樹立 【実現状況】整備計画が立っていない。

・ 農業集落排水事業 南丹地区

【目標値】今後の補修等、整備計画を樹立 【実現状況】整備計画が立っていない。
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④ 今後の方針 整備計画年度を平成２８年度～平成３０年度（３年間）とする新たな計画を樹立し、基盤
整備・農業施設の保全を進め、将来にわたる食料生産の安定・向上のある営農が可能と
なる地域づくりを図ることとします。また、生活基盤の良好な維持のため、農業集落排水
処理施設の今後の補修等、整備計画を立て、計画的な事業執行を行います。


