
公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：工事番号を記入）

公共事業の必要
性、投資効果

関係法令、構造基
準等との適合性

早急対応の必要性
用地補償の有無、管
理者等との調整の有
無

10 道路 八幡木津線
精華町大字山
田小字中島

舗装等修繕(凹地修繕) ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成
インフラ長寿命化

対策

11
河川・
砂防

赤田川
木津川市加茂
町高田

浚渫、除草 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

15 道路 国道163号
南山城村北大
河原

路面標示の再施工 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

17 道路 上野南山城線 南山城村 歩道の段差解消 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成
インフラ長寿命化

対策

19
河川・
砂防

渋久川 南山城村 樹木伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

20 道路 笠置公園線 笠置町笠置山 側溝の水路化 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

21 道路 笠置公園線 笠置町笠置山
側溝蓋設置、崩落防止
対策

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

22 道路 笠置公園線 笠置町笠置山
側溝蓋設置、崩落防止
対策

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

23 道路 笠置公園線 笠置町笠置山 カーブミラー設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

24 道路 国道163号
笠置町笠置阪
本～小坂

側溝蓋設置、ペイント
塗装

○ ○ ○ ○ ○ ○ 設計中 安心・安全整備

26 道路 奈良笠置線
笠置町笠置風
呂鼻

樹木伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

27 道路
相楽台桜が丘
線

木津川市兜台
3丁目

路面標示の再施工 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成
インフラ長寿命化

対策

28 道路 木津平城線
木津川市相楽
堂ノ浦

路面標示の再施工 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成
インフラ長寿命化

対策

進捗状況

技術審査（第２段階チェック）結果

名　　　　　称

工事の仕分け等
（第１段階チェック）

所在地

安心・安全整備
インフラ長寿命化

技術審査
結果対象

令和２年度府民協働型インフラ保全事業（1次募集)　採択案件の進捗状況一覧

種別

受付
番号

提案施設

速効性
提案概要

【技術審査結果】

◎：実施（採択） 〇：一部実施（採択）

【進捗状況】

準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成
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29 道路
けいはんな記
念公園木津線

木津川市木津
川台8丁目

インターロッキング補
修

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

30
河川・
砂防

赤田川
木津川市加茂
町高田京内

護岸補修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成
インフラ長寿命化

対策

31 道路
天理加茂木津
線

木津川市加茂
町辻

路面標示の再施工 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成
インフラ長寿命化

対策

32 道路 奈良加茂線
木津川市加茂
町高田

舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成
インフラ長寿命化

対策

34 道路 上狛城陽線
木津川市山城
町平尾

舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成
インフラ長寿命化

対策

35 道路
天理加茂木津
線

木津川市加茂
町尻枝

路面標示の再施工 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成
インフラ長寿命化

対策

36 道路
天理加茂木津
線

木津川市加茂
町尻枝他

舗装修繕、路面標示の
再施工

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成
インフラ長寿命化

対策

37 道路 奈良加茂線
木津川市加茂
町岡崎

路面標示の再施工 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成
インフラ長寿命化

対策

38 道路 奈良加茂線
木津川市加茂
町駅西1丁目
～里船屋

舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成
インフラ長寿命化

対策

40 道路 国道163号
木津川市加茂
町河原長ヲサ

舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成
インフラ長寿命化

対策

43 道路 国道163号
木津川市山城
町上狛

舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成
インフラ長寿命化

対策

44 道路 笠置山添線 笠置町笠置奥
法面保護、木枝撤去、
ゴミの撤去

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成
インフラ長寿命化

対策

46 道路 国道163号
笠置町有市東
部

樹木伐採、側溝清掃、
竹木撤去、舗装修繕

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備
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47 道路 国道163号
笠置町切山～
笠置

車止めの取替（可動
式）
樹木伐採、舗装修繕

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成
インフラ長寿命化

対策

48 道路 上野南山城線 南山城村高尾

仮設防護柵撤去・防護
網追加、土のう撤去・
路肩処理、側溝路肩清
掃、枯木枝撤去

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成
インフラ長寿命化

対策

49 道路
けいはんな記
念公園木津線

木津川市木津
川台6丁目

歩道の舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成
インフラ長寿命化

対策

50 道路
けいはんな記
念公園木津線

木津川市木津
川台7丁目

歩道の舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成
インフラ長寿命化

対策

51 道路 国道163号
木津川市加茂
町井平尾～銭
司

区画線の改良、舗装修
繕

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成
インフラ長寿命化

対策

52 道路
相楽台桜が丘
線

精華町桜が丘
西3丁目～4丁
目

路面標示の再施工 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成
インフラ長寿命化

対策

53
河川・
砂防

小川
木津川市木津
小川

浚渫、除草 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

59 道路 国道163号
南山城村北大
河原今山～押
原

舗装修繕、車止補修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成
インフラ長寿命化

対策

60
河川・
砂防

和束川
和束町湯船藪
田

堆砂敷の掘削、堰堤の
補修

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

63
河川・
砂防

杣田川 和束町杣田 浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

64
河川・
砂防

杣田川 和束町杣田
浚渫、倒竹撤去、護岸
補強

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

72 道路
けいはんな記
念公園木津線

木津川市木津
川台8丁目

歩道の除根、舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成
インフラ長寿命化

対策

73 道路
けいはんな記
念公園木津線

木津川市木津
川台8丁目

車止めの交換 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成
インフラ長寿命化

対策
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74 道路 木津加茂線
木津川市加茂
町観音寺

舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成
インフラ長寿命化

対策

75 道路
相楽台相楽線
相楽台桜が丘
線

木津川市兜台
反射版（歩道の車止
め）の交換

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成
インフラ長寿命化

対策

76 道路 相楽台相楽線
木津川市相楽
台5丁目

植樹帯の剪定、大木の
伐採

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備

77 道路
けいはんな記
念公園木津線

木津川市木津
川台1丁目、2
丁目

歩道の除根、舗装修繕 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成
インフラ長寿命化

対策

79 道路 笠置山添線 笠置町奥田 樹木伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

80
河川・
砂防

南笠置急傾斜
地

笠置町笠置市
場

定期的な除草、樹木伐
採

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

82 道路 宇治木屋線
和束町木屋
滝ヶ谷

側溝清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

83
河川・
砂防

笠置市場急傾
斜地

笠置町笠置市
場

定期的な除草、樹木伐
採、倒木除去

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

84 道路 国道163号
笠置町有市平
ノ畑

振動軽減対策 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成
インフラ長寿命化

対策

85
河川・
砂防

横川
笠置町有市中
尾谷

河床補修 、樹木伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

87
河川・
砂防

鹿川
山松川

木津川市木津
南後背～小釜

除草、浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

88 道路 八幡木津線
精華町菅井西
ノ辻

自転車専用通行帯の整
備
自転車降車案内看板の
設置

○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備

115 道路
八幡木津線
（山手幹線）

精華町下狛～
京田辺市同志
社山手

歩道照明設置 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 完成 安心・安全整備
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128 道路 笠置公園線
笠置山頂上～
登山口

ガードレール設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 完成 安心・安全整備
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