

上津屋橋（流れ橋）工事通信

第4号

平成28年2月

京都府山城北土木事務所

道路計画室 0774-62-1731

今年は冬らしい寒い日はありましたが、雨での中断はほとんど無く、工事は順調に進んでいます。また、先月下旬から今月にかけて、工事見学会などで、たくさんの方に流れ橋の工事現場を見てもらいました。

これからは、今までに作った橋脚の上に橋げたや橋板といった「上部工」を、クレーンを使って組み立てて、乗せていくことが主な作業になります。

春の明るい日差しの中で、新しい流れ橋が姿を見せるまで、もうしばらくお待ち下さい。

橋げたの組立作業です。
洪水で流れてもバラバラにならないように、金属で補強しています。



組み立てた橋げたや橋板を、クレーンを使って、橋脚の上に乗せています。



2月6日に開催した工事見学会には約150名の参加があり、流れ橋に関する説明の後、工事現場を見ていただきました。
たくさんのご参加、ありがとうございました。



このほかにも、視察や講習会の現場研修などで、約320の方に現場を見ていただきました。

現在の流れ橋の状況
(2月6日)



一部だけ、流れ橋完成！！
でも、まだ渡れません・・・