

山陰近畿自動車道

全線早期整備

大宮峰山IC～網野IC
早期事業化

京丹後大宮IC～大宮峰山IC
H27年度より直轄権限代行

未着手
(約900億円)

野田川大宮道路
H28年度開通

京都縦貫自動車道
(京丹波わちIC～丹波IC)
H27.7開通

H28年度開通

H35年度開通

H35年度開通

H28年度開通

国道24号
寺田拡幅

城陽スマートIC
宇治木津線
計画段階評価
調査の実施

国による一体整備

凡例(赤字:京都府要望)

- 事業中(国) □ 事業中(府)
- 事業化要望
- 未事業化区間

