
１．交付対象事業の進捗状況

H27 H28 H29 H30 H31

２．事業効果の発現状況、評価指標の発現状況

３．今後の方針等

(H27年度)

【向日市】引き続き浄水施設の耐震化を進め、令和元年を目途に基幹水道構造物の耐震化を完了し、災害等緊急時における給水拠点確保の水準を高める。

【京丹後市】簡易水道事業は令和元度に上水道事業へ事業統合しており、今後は上水道事業として運営する中で、計画的に耐震化等を進める。

【向日市】　浄水設備である浄水処理棟、急速ろ過池、酸化池及び配水池の老朽化対策・耐震化を実施することで、地震等の災害に対する市民生活の安全・安心の向上が図れた。

【与謝野町】引き続き、遠隔監視システムを活用して、施設の運転管理及び監視水準を維持しながら、効率的な浄水場の維持管理により費用の削減を図り、経営の効率化を進める。

H28(ろ過池・酸化池)とH29(高架水槽)に計画していた工事を次年
度に実施したため、最終年度がH30に延期。
H30に高架水槽耐震化工事を発注したが入札が不調となったため、
R1に単独事業として実施し、浄水施設耐震率１００％達成の見込
み。

予定の値を達成：運用停止予定の第２配水池を指標から除き、第
１配水池(耐震施設)及び第３配水池(H28耐震化)の耐震化が完了。

2年延長となったが、予定の値を達成。

2年延長となったが、予定の値を達成。

予定の値を達成。

予定の値を達成。

Ⅲ　評価指標以外の事業
　　効果の発現状況
　（必要に応じて記載）

【京丹後市】老朽化した施設を統合整備し、施設管理並びに経営の合理化が図れた。

生活基盤施設耐震化等交付金　中間評価書

簡水統合事業を2年延長
し実施。
詳細な現地調査、管路及
び浄水場の詳細設計の結
果、当初設計から事業費
が増加。

高架水槽耐震化工事を単
独事業で実施することと
したため、交付対象事業
が減額。

簡水統合事業を2年延長
し実施。
配水池の設置場所・構造
の変更により当初の事業
計画から事業費が増加。

計画期間：H27～H31

達成評価(又は目標値と実績値に差が生じた原因)

【京丹後市】計画に沿って簡易水道の再編を実施し、浄水場の更新、配水池の新設、ポンプ所の改良導・送・配水管の更新・整備を行うことで、水道施設の耐震性の向上が図れた。

交付対象事業費
（千円）
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備考進捗状況

745,474

88,000
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22 向日市水道 向日市

＜向日市基幹水道構造物の耐震化事業＞
浄水処理棟、第3配水池、急速ろ過池、酸化池、高架水槽の耐震化を実施
し、市民生活の基盤強化を図る。

実績

計画

実績

計画

計画

実績

水道施設等耐震化事業

0% (H27年度)

100% (H29年度)

0% (H29年度)

47.1% (H30年度)

100%

(H28年度)

100%

100%

(H30年度)

実績値

100% (H29年度)

100% (H29年度)

76.5% (H30年度)

(H30年度)

100%

70%

(H28年度)

(H28年度)

(H30年度)100%

(H30年度)

与謝野町-1 遠隔監視を再構築した浄水場数

Ⅱ　評価指標の達成状況

Ⅰ　事業効果の発現状況

目標値

実績値

京丹後市-2 久美浜西部簡易水道事業における浄水施設等整備率

当初現況値

54,076

＜久美浜東部統合簡易水道事業＞
簡易水道を統合整備し耐震化を進め、経営基盤の強化・維持管理の効率化を
図る。
配水池新設1箇所（V=180m3）、ﾎﾟﾝﾌﾟ所改良1箇所、送水管L=370m、配水管
L=370m

101,963

上記事業について、浄水処理棟、第3配水池、急速ろ過池、酸化池の耐震化
を実施した。

92,963

指標

30,988

18,220

100% (H28年度)目標値

100%

実績値

(H30年度)

(H30年度)

80%

100%

55%

与謝野町-2 浄水濁度の常時監視可能な浄水場数

目標及び実績

【与謝野町】計画に従って、遠隔監視装置と水質計器の整備を実施し、浄水場の状態監視や濁度の監視が24時間可能となるなど、遠隔監視システムの再構築が完了した。
遠隔監視システムの再構築により、運転管理及び監視の水準を維持しつつ、浄水場の巡回監視の頻度を減らすなど、費用の削減を実現し、経営の効率化が図れた。

向日市-2 配水池耐震施設率

当初現況値

当初現況値

目標値

向日市-1 浄水施設耐震率

実績値

京丹後市-1 久美浜東部簡易水道事業における浄水施設等整備率 目標値

実績値

当初現況値

目標値

当初現況値

当初現況値

目標値

実績値

上記の事業を計画どおり実施した。

35 与謝野町水道

25 久美浜西部簡易水道 京丹後市

上記事業について、配水池の新設、ポンプ所の改良、送・配水管の整備を実
施した。

与謝野町

＜与謝野町水道水源自動監視施設等整備事業＞
9浄水場の遠隔監視装置と4浄水場の水質計器の整備を行い、遠隔監視システ
ムを再構築することにより、施設の運転管理及び監視の水準を維持しつつ、
経費の削減を通じた経営の効率化を図る。

【向日市】計画に沿って、浄水処理棟、第3配水池、急速ろ過池、酸化池の耐震化を実施し、配水池については耐震化施設率１００％の目標を達成

総事業費
（千円）

交付額
（千円）

事業期間

88,111

95,051

事業主体
（水道事業者）

事業箇所
（市町村）

事業内容

191,811

88,316 21,740

277,108

上記事業について、浄水場の更新、配水池の新設、導・送・配水管の整備を
実施した。

882,082

216,311

248,491

計画

217,468652,406

＜久美浜西部統合簡易水道事業＞
簡易水道を統合整備し耐震化を進め、経営基盤の強化・維持管理の効率化を
図る。
浄水場更新1個所（緩速Q=230）、配水池新設2ヶ所（V=162，90m3）、導水管
L=1,600m、送水管L=1,485m、配水管L=6,545m

実績

22,000

22,000

679,249

24 久美浜東部簡易水道 京丹後市


